

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. __

FECHA: 27 de Agosto de 2020

HORA: De 11.00 A.M. a 12.30 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA"

PARTICIPANTES:

Ana María Ríos – Secretaría de planeación de La Estrella
 Daniel Moreno – Municipio
 Elidio Seguro - Municipio
 Helber Puerta – Interventoría
 Javier Mauricio Valencia - EPM
 Miguel Vergara – Soluciones Hidráulicas DC – Director de proyectos
 Jackeline Meneses – Subdirectora de Proyectos –VASB – MVCT
 Carlos Andrés Castillo – VASB –MVCT
 Isabel Lopera – VASB – MVCT
 Diana Roa - VASB – MVCT
 John Marroquín – VASB – MVCT
 Juan Carlos Restrepo - VASB – MVCT
 Iván Darío Suescun Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA".

DESARROLLO:

- 1 Saludo:** El día de hoy 27 de agosto de 2020, siendo las 11: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de La Estrella; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, la ingeniera Jackeline Meneses saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.

2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica: El día 20 de agosto de 2020 se realizó una reunión de asistencia al municipio, como resultado de la cual quedaron compromisos por atender, así como también se programó la realización de una nueva reunión de seguimiento el día de hoy 27 de agosto de 2020.

La ingeniera Jackeline Meneses toma la palabra y hace alusión al hecho que se han venido realizando reuniones de revisión de los diferentes componentes el proyecto, con participación de los profesionales de apoyo tanto del ministerio, como de la consultoría y el municipio, y que es necesario que se exponga brevemente en esta reunión sobre los avances logrados en cada uno de ellos; haciendo énfasis en que el componente predial es el que define los tiempos para la consolidación del proyecto. Pregunta a Diana Roa sobre este componente y el resultado de las actividades realizadas, ante lo cual Diana y el municipio informan que ya llevan concertadas 24 de las 41 servidumbres a gestionar y que las expectativas de cumplir con las metas de este componente para el día 21 de septiembre son factibles.

Diana Roa solicita que le vayan remitiendo información a medida que la vayan teniendo, para ir avanzando en su revisión, al igual recomienda darle un manejo especial a aquellos propietarios que manifiesten no estar de acuerdo con la autorización de permiso, tratando en lo posible de no acudir a la imposición por vía administrativa. Desde el municipio manifiestan estar de acuerdo con esa recomendación, al igual que se comprometen a empezar a enviar información a Diana a partir del día de mañana viernes 28 de agosto.

Cada uno de los especialistas de apoyo del ministerio toman la palabra e informan sobre las inquietudes encontradas en las revisiones realizadas, así como sobre los avances logrados en los respectivos componentes; así como reiteran la disposición para atender las inquietudes que tengan tanto la entidad territorial como la consultoría. A continuación, se refrendan las metas y compromisos por parte del municipio y el consultor, en pro de cumplir al 21 de septiembre de 2020 con los ajustes y complementos solicitados para la debida formulación del proyecto.

Carlos Andrés Castillo funcionario del área empresarial del ministerio, solicita que le sea remitido el componente institucional del proyecto en cumplimiento de lo definido en el numeral 2.3 de la Resolución 0661 de 2019, enfocando el diagnóstico a EPM, que será la empresa operadora del sistema de acueducto y alcantarillado resultante del proyecto, para lo cual estará atento a cualquier inquietud que se suscite en su formulación.

La ingeniera Jackeline Meneses y el ingeniero Suescun solicitan respetuosamente del funcionario de EPM, que informe sobre el estado de las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución, las cuales son necesarias para la funcionalidad integral del proyecto, así como de la articulación con el municipio de la estrella para que exista total claridad de la localización de estos puntos de empalme, así como de la garantía sobre el volumen de almacenamiento en los tanques, los cuales solventen la demanda del proyecto. Ante esto desde la consultoría manifiestan que ya están trabajando en la formulación de esta información y el funcionario de EPM lo ratifica exponiendo que existe total precisión en la articulación correcta de los dos proyectos, siendo garantizada su funcionalidad.

El ingeniero Suescun recuerda que es necesario ser diligentes en el adelanto de los trámites ambientales (PSMV, permisos de ocupación de cauce, concesiones, etc.), y la consecución de los permisos otorgados por parte de la autoridad ambiental correspondiente; de igual manera con los trámites y radicaciones de permisos de ocupación de vías. Ante esto, desde el municipio manifiestan que están realizando estas gestiones para contar con los permisos exigidos o contar con la radicación de las solicitudes para gestionarlos.

Para terminar, se decide programar las reuniones con los respectivos especialistas; las cuales quedaron de la siguiente manera:

Diseños hidráulicos e hidro - sanitarios: Martes 01 de septiembre a las 2 P.M.

Diseños estructurales: Miércoles 02 de septiembre a las 8.00 A.M.

Presupuesto: Miércoles 02 de septiembre a las 11 P.M.

Componente de geotecnia y suelos: Jueves 03 de septiembre a las 9 A.M.

Seguimiento general: Jueves 03 de septiembre a las 10 A.M.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha limite de cumplimiento |
|---|---|------------------------------|
| Realizar reunión de asistencia técnica – Tema diseños hidráulicos | Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría | 01 de septiembre de 2020 |
| Realizar reunión de asistencia técnica – Tema diseño estructural | Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría | 02 de septiembre de 2020 |
| Realizar reunión de asistencia técnica – Tema presupuestal | Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría | 02 de septiembre de 2020 |
| Realizar reunión de asistencia técnica – Tema geotecnia | Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría | 03 de septiembre de 2020 |
| Realizar reunión de revisión y seguimiento general | Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría | 03 de septiembre de 2020 |

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 27/08/2020



Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

10:42

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (7)

Silenciar a to...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- HP Helber Puerta (Invitado) Invitado
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JM Juan Carlos Restrepo Mejia

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, S, E, G, T, W, R, 11:02 a. m., 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

15:42

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (14)

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- EM Elidio Seguro Montoya Externo a su organización
- HP Helber Puerta (Invitado) Invitado
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JC JAVIER MAURICIO VALENCI... Externo a su organización

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, S, E, G, T, W, R, 11:07 a. m., 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

09:34

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (5)

Silenciar a to...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- HP Helber Puerta (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JM Juan Carlos Restrepo Mejia

JM Juan Carlos Restrepo Mejia

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

HP Helber Puerta (Invitado)

AR Ana Maria Rios

Escribe aquí para buscar

11:01 a. m. 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

17:29

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

- GV Gloria Velez Invitado
- HP Helber Puerta (Invitado)
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JC JAVIER MAURICIO VALENCIA... Externo a su organización
- JB Id baron Invitado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JO Juan Carlos Perez Osorio Externo a su organización
- JM Juan Carlos Restrepo Mejia
- SC SANDRA MILENA ROMAN C... Externo a su organización
- SP Santiago Pelaez Externo a su organización

JM Juan Carlos Restrepo Mejia

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

EM Elidio Seguro Montoya

DM Daniel Maunzio Moreno Monsalve

SC SANDRA MILENA ROMAN CASTAÑO

JC JAVIER MAURICIO VALENCIA COLONIA

HP Helber Puerta (Invitado)

AR Ana Maria Rios

DC Diana Carolina Roa Castillo

GV SP IM JB JO

Escribe aquí para buscar

11:09 a. m. 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

24:58

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Escribe un nombre

- HP Helber Puerta (Invitado)
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JO Jackeline Meneses Olarte
- JC JAVIER MAURICIO VALENCIA... Externo a su organización
- JB Jd baron Invitado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JO Juan Carlos Perez Osorio Externo a su organización
- JM Juan Carlos Restrepo Mejia
- SC SANDRA MILENA ROMAN C... Externo a su organización
- SP Santiago Pelaez Externo a su organización

CO GL CC GV DM SP EM JB JO HP

Escribe aquí para buscar

11:16 a. m. 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

01:00:34

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar Silenciar (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (23)

Silenciar a t...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- JM Juan Carlos Restrepo ...
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- CA Carlos Andres Castillo Soto...
- CC carlos julio ramirez osoina Invitado
- CC Clara Marcela Castaño
- DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- EM Elidio Seguro Montoya Externo a su organización

CC G MG CO IM GV DM SP JS JB JO HP

Escribe aquí para buscar

11:52 a. m. 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

01:18:01

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (23)

Silenciar a t...

IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

JM Juan Carlos Restrepo ...

AR Ana Maria Rios Externo a su organización

CA Carlos Andres Castillo Soto...

CO carlos julio ramirez osoina Invitado

CC Clara Marcela Castaño

DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización

DC Diana Carolina Roa Castillo

EM Elidio Seguro Montoya Externo a su organización

JC JAVIER MAURICIO VALENCIA COLONIA

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

SC SANDRA MILENA ROMAN CASTAÑO

EM Elidio Seguro Montoya

DC Diana Carolina Roa Castillo

JO Jackeline Meneses OIarte

AR Ana Maria Rios

CA Carlos Andres Castillo Sotomayor

CC GL G MG CO JM GV DM SP JB JO HP

Escribe aquí para buscar

12:09 p. m. 27/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia

01:28:41

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (23)

Silenciar a t...

IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

JM Juan Carlos Restrepo ...

AR Ana Maria Rios Externo a su organización

CA Carlos Andres Castillo Soto...

CO carlos julio ramirez osoina Invitado

CC Clara Marcela Castaño

DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización

DC Diana Carolina Roa Castillo

EM Elidio Seguro Montoya Externo a su organización

JC JAVIER MAURICIO VALENCIA COLONIA

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

SC SANDRA MILENA ROMAN CASTAÑO

HP Helber Puerta (Invitado)

DM Daniel Mauricio Moreno Monsalve

JO Jackeline Meneses OIarte

AR Ana Maria Rios

CA Carlos Andres Castillo Sotomayor

CC GL G MG CO JM GV DC SP JB JO EM

Escribe aquí para buscar

12:20 p. m. 27/08/2020