

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
		Fecha: 09/07/2018
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

FECHA: 25 de agosto de 2020

HORA: 2:00 Pm

LUGAR: Mesa virtual

ASISTENTES: Alfredo Domínguez – Consultoría
Javier Mercado – Presupuestos Consultoría
John Marroquín – MVCT
Mayra A. Martinez L. - MVCT
Cesar H. Torres A. - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Presentaciones asistentes a la reunión.
2. Revisión de las observaciones del componente presupuestal.
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se da por inicio a la mesa técnica virtual para el proyecto “ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA – ATLANTICO”, donde se hace primero una presentación de cada uno de los asistentes los cuales hacen parte la consultoría del proyecto y los profesionales de evaluación del MVCT.
2. Se revisan cada una de las observaciones realizadas al componente presupuestal en la ficha de evaluación del 10 de julio de 2020, aclarando por los especialistas de presupuestos del MVCT cada una de estos requerimientos realizados, así mismo, que el proyecto deberá dar cumplimiento a lo exigido en la resolución 0661 de 2019 en cuanto a este componente, que se deben presentar todos los soportes de los precios de los insumos, equipos, etc. relacionados, por lo que se deberán presentar las debidas cotizaciones, así mismo, presentar todos los análisis de los valores relacionados (APU, AIU, Interventoría, Cantidades, lista de precios Y ESPECIFICACIONES) todo en un

solo archivo de hoja de cálculo, la cual deberá venir debidamente formulada y enlazada donde se puedan verificar los cálculos y operaciones realizadas. El especialista de presupuesto de la consultoría manifiesta que se está presentado el presupuesto de esa forma para revisión del MVCT.

3. Se continua con la revisión de los precios unitarios de todas las actividades donde las mayores observaciones que se realizan son cuanto al rendimiento de los equipos, insumos y mano de obra, los cuales el MVCT consideran que son muy bajos por lo que incrementa el valor del presupuesto, así mismo, el rendimiento de las formaletas y sus reúsos.
4. La consultoría manifiesta que entregará el presupuesto corregido el 28 de agosto de 2020 para revisión por parte del MVCT.
5. No se estima una posible fecha de la próxima mesa toda vez que depende de la documentación que sean entregada de este componente.

Se da por terminada la mesa de trabajo. Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento

FIRMAS:

Elaboró:

Fecha:



FORMATO: ACTA

Versión: 3.0

Fecha: 09/07/2018

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

Microsoft Excel 2016 - 32. PRESUPUESTO - Excel

Actividad Chat Equipos Calendario Llamadas Archivos

Buscar

Presupuesto General

ITEM	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES				
1 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
1.1 TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ALCANTARILLADO				
1.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DE PVC DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFORADA				
1.1.1.1	ml	1,574.00	\$ 35,651	\$10,325,104
1.1.1.2	ml	4,781.35	\$ 48,688	\$232,795,504
1.1.1.3	ml	254.70	\$ 71,112	\$18,112,514
1.2 POZOS DE INSPECCION				
1.2.1	un	471.00	\$ 15,094	\$7,109,154
1.2.2	un	45.00	\$ 790,001	\$34,200,029
Total SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION REDES				
\$382,592,307				
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES REDES DE RECOLECCION				
2 INSTALACION DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
2.1 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO REDES				
2.1.1	ml	5,036.05	\$ 3,941	\$19,947,077
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.2.1	m3	7,202.11	\$ 35,805	\$258,987,158
2.2.2	m3	3,883.13	\$ 29,200	\$113,447,461
2.2.3	m3	3,530.66	\$ 32,812	\$115,141,733
2.3 Rellenos con material de excavacion				
2.3.1	m3	3,142.74	\$ 96,895	\$304,744,315
2.3.2	m3	10,077.06	\$ 34,722	\$349,896,670
2.3.3	m3	926.85	\$ 97,720	\$90,571,332
2.3.4	m3	32.90	\$ 181,181	\$5,960,853

15:41

Alfredo (Invitado)

Mayra Alejandra Martinez ...

JAVIER (Invitado)

Jonh Jair Marroquin Saave...

Alfredo (Invitado)

Personas

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (5) Silenciar a todos

CA Cesar Humberto Torres Agudelo Organizador

A Alfredo (Invitado) Invitado

J JAVIER (Invitado) Invitado

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

ML Mayra Alejandra Martinez Lopera

Otros invitados (2)

Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta

ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

Escribe aquí para buscar

2:16 p. m. 25/08/2020