

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 21 de Agosto de 2020

HORA: De 8:30 a.m. a 10:00 a.m. horas

LUGAR: Reunión virtual mediante evento TEAMS

ASISTENTES: Miguel Verguera – Director de Consultoría
Ana María Ríos – Secretaria de obras Municipio
Yudy Hinestroza
Ivan Darío Suescun – Minvivienda
Mayra A. Martínez – Minvivienda
Jonh J. Marroquín - Minvivienda

INVITADOS: N.A.

ORDEN DEL DÍA:

Revisión del componente presupuestal del proyecto:

“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE PUEBLO VIEJO Y LA TABLAZA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA”

DESARROLLO:

Una vez realizada la revisión preliminar de los presupuestos de los componentes de acueductos y alcantarillados suministrados, se realiza a los asistentes una socialización del método de presentación de los presupuesto ante el mecanismo de viabilización del ministerio de vivienda, dando seguimiento a los lineamientos de la resolución 0661 de 2019, indicando los soportes y el estudio de mercado que lo deben acompañar.


Dada que la información suministrada no da cumplimiento a la normativa vigente, la consultoría iniciara el proceso de estructuración de los presupuestos conforme a las recomendaciones expuestas por los profesionales del ministerio. Teniendo en cuenta que los presupuestos están por sectores, se propone trabajar arduamente en un sector para de esta

manera tener un modelo para los sectores restantes, de igual manera, con el fin de garantizar un acompañamiento continuo se programa una nueva mesa de trabajo para el 25 de agosto, en esta, se socializará los avances y resolverán las preguntas que hayan a lugar.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Mesa de trabajo	Iván Darío Suescun	25 de agosto de 2020

FIRMAS:



ADJUNTO PANTALLA DE ASISTENTES.

Elaboró: Mayra A. Martínez Lopera
Fecha: Agosto 21 de 2020