

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 20 de Agosto de 2020

HORA: De 10.00 A.M. a 12.00 M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA"

PARTICIPANTES:

Ana María Ríos – Secretaría de planeación de La Estrella
Miguel Vergara – Soluciones Hidráulicas DC – Director de proyectos
Jackeline Meneses – Subdirectora de Proyectos –VASB – MVCT
Eduardo Cañas – Coordinador del equipo de evaluación - VASB – MVCT
Carlos Andrés Castillo – VASB –MVCT
Isabel Lopera – VASB – MVCT
John Marroquín – VASB – MVCT
Iván Darío Suescun Quiñones – SP – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de La Estrella - Antioquia, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA".

DESARROLLO:

- 1 Saludo:** El día de hoy 20 de agosto de 2020, siendo las 10: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de La Estrella; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, la ingeniera Jackeline Meneses saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 20 de agosto de 2020 se realiza esta reunión, con el fin de revisar el estado de formulación y el alcance de este proyecto, en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 de 2019, la cual regula la presentación de proyectos ante el ministerio.

La ingeniera Jackeline Meneses toma la palabra y presenta el equipo evaluador a los funcionarios del municipio de La Estrella, y manifiesta la total disposición de la



Subdirección de Proyectos para brindar la asistencia técnica que la entidad territorial requiera, en pro de consolidar el proyecto al cumplimiento de la normatividad que rige la presentación de proyectos. Solicita a continuación que el ingeniero Suescún, evaluador líder, informe sobre las inquietudes hasta el momento evidenciadas, como resultado de la revisión preliminar del proyecto; ante esto el ingeniero Iván Suescún aclara que las siguientes observaciones son generadas de manera preliminar, dado que el proyecto se encuentra en requerimiento, y una vez el municipio atienda las primeras observaciones generadas, se consolidará el total de observaciones, las cuales se emitirán en un listado de chequeo y se irán debatiendo en las diferentes mesas de trabajo, con presencia de los profesionales especializados.

Las observaciones fueron expuestas por componente de la siguiente manera:

Documental: Se debe garantizar durante la ejecución del proyecto, que en el equipo profesional del ejecutor exista un arqueólogo, que certifique el cumplimiento a lo definido en la autorización expedida por la ICANH. Ante esto desde el municipio informan que en la administración del proyecto está contemplada la participación de este profesional; para lo cual es necesario validar esta participación verificándolo en el presupuesto del proyecto.

Institucional: Se debe clarificar cual será el operador del proyecto; si la Empresa de Servicios Públicos de la Estrella o es EPM?. Sobre esto, desde el municipio indican que el operador será EPM, ante lo cual Carlos Andrés Castillo solicita que se presente el diagnóstico de esta entidad, así como todos los soportes correspondientes.

Técnico: En este componente, el ingeniero Suescún hace énfasis en la necesidad de certificar la funcionalidad del proyecto en sus componentes de acueducto y alcantarillado; para lo cual se debe garantizar la existencia de la fuente de alimentación del acueducto y/o el punto de conexión; así como del interconector sur que recibirá las aguas residuales de este proyecto. El total del componente técnico será revisado en mesas de trabajo con participación de los profesionales especializados del ministerio. Ante esto, desde el municipio y el equipo consultor informan que los tanques de los cuales se derivará el suministro a la red de distribución están en construcción por parte de EPM y se garantiza que se contará con esta infraestructura terminada, para el momento que se proyecte la puesta en marcha de este proyecto. De manera similar indican que el interconector sur está en construcción por parte de EPM.

Financiero: Este componente se revisará con el ingeniero John Marroquín en las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Ambiental: En este componente el ingeniero Suescún hace alusión a la necesidad de gestionar los permisos o trámites ante las autoridades ambientales; ante el hecho que se requiera gestionar los permisos de vertimientos, ocupación de cauce y la concesión de aguas; al igual que el PSMV actualizado según la respectiva Resolución de aprobación. Ante esto desde la entidad territorial informan que la mayoría de estos permisos son dados por EPM, cuya gestión ya está adelantada o validada, y revisarán que está pendiente para agilizar estos trámites y presentar los soportes correspondientes.

Predial: En este componente, se solicita que den claridad sobre el número de servidumbres requeridas y las gestiones adelantadas para la consecución de estos permisos; ante esto manifiestan que son un total de 42 permisos de servidumbre y que ya cuentan con el equipo especializado para este proceso, con el cual esperan tener estos insumos en menos de 30 días; pero piden el apoyo del ministerio para contar con esa asistencia especializada; ante esto, Diana Roa del ministerio expone estar atenta a las inquietudes que presenten y se decide programar al respecto una reunión a la menor brevedad.

El ingeniero Suescún también solicita que revisen si se necesita tramitar permisos de intervención de vías, para que vayan adelantando estas gestiones.

Para terminar, se decide programar las reuniones con los respectivos especialistas; las cuales quedaron de la siguiente manera:

Componente predial: Jueves 20 de agosto a las 4 P.M.

Componente presupuestal: Viernes 21 de agosto a las 8.30 P.M.

Componente de geotécnia y suelos: Viernes 21 de agosto a la 4 P.M.

Componente de diseños hidráulicos e hidro - sanitarios: lunes 24 de agosto a las 10 A.M.

Seguimiento general: Jueves 27 de agosto a las 11 A.M.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Realizar reunión de asistencia técnica – Tema predial	Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría	20 de agosto de 2020
Realizar reunión de asistencia técnica – Tema presupuestal	Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría	21 de agosto de 2020
Realizar reunión de asistencia técnica – Tema geotécnia	Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría	21 de agosto de 2020
Realizar reunión de asistencia técnica – Tema diseños hidráulicos	Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría	24 de agosto de 2020
Realizar reunión de revisión y seguimiento general	Ministerio - Municipio de La Estrella - Consultoría	27 de agosto de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 20/08/2020



Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

08:14

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (7)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Ana Maria Rios (Externo a su organización)
- Carlos Andres Castillo Sotoma...
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jackeline Meneses Olarte
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Mayra Alejandra Martinez Lop...

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 10:01 a. m., 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

10:56

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (8)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Ana Maria Rios (Externo a su organización)
- Carlos Andres Castillo Sotoma...
- Clara Marcela (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jackeline Meneses Olarte
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Mayra Alejandra Martinez Lop...

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 10:03 a. m., 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

13:59

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9) Silenciar a to...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- CA Carlos Andres Castillo Sotoma...
- CM Clara Marcela Invitado
- F flora Invitado
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JO Jackeline Meneses Olate
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lop...

Escribe aquí para buscar

10:06 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

31:52

Activar cámara (Ctrl + Mayús + O)

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9) Silenciar a to...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- CA Carlos Andres Castillo Sotoma...
- CM Clara Marcela Invitado
- F flora Invitado
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JO Jackeline Meneses Olate
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lop...

Escribe aquí para buscar

10:24 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

44:18 Solicitar control Abandonar

Está grabando Esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad Descartar

Interconexión Caldas - La Estrella
Contrataciones en ejecución - CW 73252 (Pueblo Viejo)

Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4

Ana Maria Rios

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (12)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- Ana Maria Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- Clara Marcela Invitado
- Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- flora Invitado
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jackeline Meneses Olarte
- Jonh Jair Marroquin Saavedra

Jonh Jair Marroquin Saavedra Ana Maria Rios Jackeline Meneses Olarte

Escribe aquí para buscar

10:37 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

34:29 Solicitar control Activar sonido (Ctrl + Mayús + M) Abandonar

Proyecto Interconexión Caldas - La Estrella

Expansión de acueducto

Vicepresidencia Ejecutiva Proyectos e Ingeniería
Gerencia Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y Locativos (Dirección PASGL01)
Febrero 13 de 2020

Ana Maria Rios

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (10)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- Ana Maria Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- Clara Marcela Invitado
- Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- flora Invitado
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jackeline Meneses Olarte
- Jonh Jair Marroquin Saavedra

Jonh Jair Marroquin Saavedra Ana Maria Rios Jackeline Meneses Olarte

Escribe aquí para buscar

10:27 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

50:36

Solicitar control

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descarta Silenciar (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (12)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- Ana María Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- Clara Marcela Invitado
- Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- flora Invitado
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Jackeline Meneses Olarte
- Jonh Jair Marroquín Saavedra

¿Donde lo haremos?

Ubicación: Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella

Ana María Rios

Jackeline Meneses Olarte

Carlos Andres Castillo Sotomayor

Escribe aquí para buscar

10:43 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

01:03:42

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (15)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- Ana María Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- Clara Marcela Invitado
- Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- Eduardo Enrique Cañas Ram... Invitado
- ELIDIO SEGURO (Invitado) Invitado
- flora Invitado
- Isabel Carolina Lopera Munoz

flora

Ana María Rios

Carlos Andres Castillo Sotomayor

DM Daniel Mauricio Moreno Monsalve

CM Clara Marcela

ML Mayra Alejandra Martinez Lopera

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

JS Jonh Jair Marroquín Saavedra

JO Jackeline Meneses Olarte

MV ES ER MG

Escribe aquí para buscar

10:56 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

01:17:32

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad Descartar

flora
Ana Maria Rios
Carlos Andres Castillo Sotomayor
Daniel Mauricio Moreno Monsalve
Clara Marcela
miguel vergara
Isabel Carolina Lopera Munoz
Jonh Jair Marroquin Saavedra
Jackeline Meneses Olarte

ML ES ER MG

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (15)

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- CM Clara Marcela Invitado
- DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- ER Eduardo Enrique Cañas Ram...
- ES ELIDIO SEGURO (Invitado)
- F flora Invitado
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz

Escribe aquí para buscar

11:10 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

01:25:13

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad Descartar

flora
Ana Maria Rios
Carlos Andres Castillo Sotomayor
Daniel Mauricio Moreno Monsalve
Diana Carolina Roa Castillo
miguel vergara
Isabel Carolina Lopera Munoz
Jonh Jair Marroquin Saavedra
Jackeline Meneses Olarte

CM ML ES ER MG

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (16)

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Ana Maria Rios Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- CM Clara Marcela Invitado
- DM Daniel Mauricio Moreno Mo... Externo a su organización
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- ER Eduardo Enrique Cañas Ram...
- ES ELIDIO SEGURO (Invitado)
- F flora Invitado

Escribe aquí para buscar

11:18 a. m. 20/08/2020

Asistencia técnica a funcionarios del municipio La Estrella - Antioquia

01:50:24

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

flora

AR

Ana María Ríos

Carlos Andres Castillo Sotomayor

ES

ELIDIO SEGURO (Invitado)

MG

Mario Gutiérrez

MV

miguel vergara

IM

Isabel Carolina Lopera Munoz

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JO

Jackeline Meneses Olarte

CM

ML

Abandonar

Carlos Andres Castillo So...
Contratista
SUBDIRECCION DE GESTION EMPRE...
Al teléfono

(13)

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- Ana María Ríos
Externo a su organización
- Carlos Andres Castillo Soto...
- Clara Marcela
Invitado
- ELIDIO SEGURO (Invitado)
Invitado
- flora
Invitado
- IM
Isabel Carolina Lopera Munoz
- JO
Jackeline Meneses Olarte
- JS
Jonh Jair Marroquin Saavedra

Escribe aquí para buscar

11:43 a. m.
20/08/2020