

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (2)

FECHA: **28 de agosto de 2020**

HORA: De: ____2:15 p.m.____ a ____3:30p.m.____ horas

LUGAR: **Videoconferencia.**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ETAPA I - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDIALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN. Socialización observaciones especialidad presupuesto (MVCT).

ASISTENTES: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán y funcionarios del MVCT.

INVITADOS: Firma Consultora de ajuste a los diseños del proyecto.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión observaciones especialidad de presupuesto MVCT.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión con la revisión de los productos principales observaciones presentadas por la especialidad de presupuesto del MVCT. Donde se destaca:

- Según resolución 1063 y 0661, se requiere un solo documento para la especialidad.
- Hijas de cálculo Excel debidamente programadas y relacionadas.
- Presentación de cotizaciones conforme a los requerimientos normativos (3 cotizaciones).
- Revisar rendimientos de mano de obra y equipos.
- Ensayos de Suelos, concretos, etc. Deben hacer parte de la administración. Se debe realizar el análisis correspondiente y justificar estos valores.

- Revisar el costo propuesto para la formaleta, teniendo en cuenta el reuso en obra, etc.
- Otros aspectos.

De esta forma se da por terminada la reunión y se agradece por las partes la participación de las entidades y el espacio otorgado, para avanzar en el proceso de evaluación, subsanación de observaciones y posterior viabilidad del proyecto.

- Compromisos (*Si aplica*)


Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Próxima mesa técnica para la especialidad de presupuesto	MVCT	07 – septiembre – 2020
Mesa técnica especialidad Geotécnia	MVCT	04 – septiembre – 2020

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.
Fecha: 28 de agosto de 2020.

REGISTRO FOTOGRAFICO – ASISTENTES

PTAR POPAYÁN ETAPA I - 28/08/2020



People



▼ Currently in this meeting (6)

-  **JULIO CUESTA** (Guest)
-  Jonh Jair Marroquin Saavedra 
-  **JUAN SEBASTIAN** (Guest)
-  Mayra Alejandra Martinez L... 
-  Pablo Cano (Invitado)
-  Santiago Velasco Ayerbe (In... 

Show all



2:22 p. m.
28/08/2020

Recibidos (2.697) - julio - x Universidad Mitter N... x Meet x Microsoft Office Home x Correo: Julio Cuesta C... x Correo: Julio Cuesta C... x Microsoft Office Home x Microsoft Teams x Meeting | Micro... x

teams.microsoft.com/_/pre-join-calling/19meeting_MzRlYm93MzctOTRjNC00ZW5kLTo0ODMOMyZDZjMDk5NDVj@thread.v2

Apps Gmail YouTube Maps K75118 | ASUS Global Minidax - Cursos... Lovebites - CGI Sho...

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato Dar formato Estilos de condicional como tabla Estilos Celdas Insertar Eliminar Formatear Ordenar y filtrar Búsqueda y selección Edición Confidencialidad

G283 -91404625/3

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P.

PRESUPUESTO DE OBRA

TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE POPAYÁN

CONSTRUCCIÓN ETAPA 1

REVISIÓN 1 - JUNIO 2020

Item	Descripción	Und	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial
1.1 14.2.5	Campanero	m2	80	\$ 58.028	\$ 4.642.080
1.2 14.2.6	Cerramiento provisional	m	250	\$ 10.538	\$ 2.628.960
1.3 14.2.4	Demolición de losa (e <= 0.20 m)	m2	180	\$ 39.465	\$ 7.103.610
1.4 14.2.4	Demolición de muro (e <= 0.20 a 0.40 m)	m2	160	\$ 7.213	\$ 1.154.016
1.5 14.2.1	Localización y replanteo de estructuras, viles, andenes y	m2	12238	\$ 1.443	\$ 17.658.944
1.6 14.2.1	Localización y replanteo de tuberías	m	602	\$ 2.404	\$ 1.447.168
1.7 14.2.3	Descapote a mano	m2	5838	\$ 2.909	\$ 16.982.742
1.8 14.2.3	Desmonte y limpieza	m2	5838	\$ 10.734	\$ 62.662.868
1.9 14.2.8	Bombeo de agua	hora	150	\$ 18.281	\$ 2.742.150
SUBTOTAL CAPITULO					\$ 117.822.538
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
TOTAL RESUMEN					

Revisar cuadrillas estas se componen con un oficial + ayudantes, el maestro de obra esta dentro del admi

No es actividad de presupuesto es de Admón. de Obra Civil

No es actividad de presupuesto es de Admón. de Obra Civil

Rendimientos de mano de obra y equipos es bajo se debe ajustar

Esta actividad se debe revisar frente a las excavaciones las cuales la observen bajo las estructuras y las re

Rendimiento de la mano de obra es bajo, se requieren equipos mecánicos como guadalupas y otros para aum

No se requieren el ayudante dado que la motobomba incluye el operario.

People

Currently in this meeting (8)

- JULIO CUESTA (Guest)
- Jorh Jair Marroquin Saavedra
- JUAN SEBASTIAN (Guest)
- Mayra Alejandra Martinez L...
- Pablo Cano (Invitado)
- Santiago Velasco Ayerbe (In...

PC ML SA JS JS

PRES FINAL AAPPS...xlsx Componente De...docx

Show all

2:24 p.m.
28/08/2020