

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 3 de septiembre de 2020

HORA: De 8:00 am a 9:00 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Julio Cesar Guio - Estructuración de proyectos MVCT
Hugo Buitrago – alcalde de Sáchica
Yolima Rodríguez – consultoría de diseño

INVITADOS: Municipio Sáchica

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Sáchica.

ACTA 1. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACHICA, BOYACA".

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

El proyecto no requiere permiso de vertimientos, ya que las redes del alcantarillado sanitario se conectan con el colector final existente. (actualmente en obra por parte del municipio)

Capítulo 2

La entidad prestadora ya cuenta con plan de fortalecimiento.

Capítulo 3

Se hace la verificación de los componentes técnicos acorde a la resolución 0330 de 2017. Los cuales fueron subsanados en cuanto a su componente eléctrico y parámetros hidráulicos. Deben presentar la actualización del alcance del proyecto hasta la conexión al colector final, ya que inicialmente se había planteado un trazado diferente en el colector final.

Capítulo 4

El proyecto debe ajustarse al nuevo alcance.

Capítulo 5

El proyecto no requiere adquirir predios, ya que los colectores pasan por vía pública.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Entrega de ajustes de acuerdo con el nuevo alcance del proyecto.	consultoría	9/9/2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 3 de septiembre de 2020.

