

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

FECHA: Bogotá, 25 de agosto de 2020

HORA: De 10:00 pm - 11:00 am

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Iván Ballesteros, Subgerente técnico Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Yuri Lizeth Chaparro Duarte - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del estado del convenio marco y enlace con Corporinoquia
2. Revisión del avance del documento del plan ambiental
3. Revisión del avance de la matriz de inversiones 2020-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante videoconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Casanare en lo que corresponde al componente ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. Revisión del estado del convenio marco y enlace con Corporinoquia

Se informa por parte del PDA que se socializo el formato de convenio marco con Corporinoquia, sin embargo, no han recibido ninguna respuesta, existe preocupación pues no se ha podido establecer tampoco ningún enlace técnico no la información solicitada ha sido suministrada, lo que han expresado desde la Corporación es que el hecho de no tener un director en propiedad y no contar con personal contratado suficiente ha imposibilitado atender las solicitudes del PDA.

2. Revisión del avance del documento del plan ambiental

No se cumplió con la entrega de un avance del documento en la fecha establecida en el acta No 2 (24 de julio de 2020).

Los profesionales del PDA manifiestan que se ha tenido dificultades en la recopilación de información con terceros como Corporinoquia, sin embargo se sugiere por parte de Ruby Chamorro avanzar en la estructuración el documento con la información que puede suministrar la Gobernación, Los

municipios, los prestadores y además revisar la información del documento de la vigencia anterior, que si bien es cierto no se aprobó si se redactó, se enviara el primer avance en el mes de septiembre.

3. Revisión del avance de la matriz de inversiones 2020-2023

En primera instancia Iván Ballesteros informa que se asignaron recursos al componente ambiental en el PAEI por valor de \$ 250.000.000 de pesos, además resalta que ninguno de los 19 municipios que están vinculados al PDA realiza aporte de recursos.

Se han identificado inicialmente algunos proyectos relacionados con mínimos ambientales, sin embargo se requiere la información que debe suministrar Corporinoquia para alimentar el diagnostico y así poder identificar las necesidades, se sugiere iniciar la estructuración de la matriz de proyectos inicialmente con los proyectos que serán financiados con recursos PDA, de igual forma se sugiere revisar los recursos correspondientes al 1% de ICLD los cuales son dirigidos a financiar proyectos de conservación como adquisición y mantenimiento de predios y PSA.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío del primer avance del documento diagnostico del plan ambiental	Iván Darío Ballesteros Yuri Chaparro	28 de agosto de 2020
Envío primer avance de la matriz de inversión	Iván Darío Ballesteros Yuri Chaparro	4 de septiembre de 2020

