

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 09 de septiembre de 2020

HORA: De 9.00 A.M. a 10.00 A.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE – GIRARDOT”

PARTICIPANTES:

Juan Pablo Díaz Vanegas - Secretario de infraestructura
 Desiderio Caro Restrepo – Asesor Girardot
 Marcela Pineda – Funcionaria EPC
 Mónica Garzón – Funcionaria EPC
 Angela Niño - Consultoría
 Iván Darío Suescun Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE – GIRARDOT”.

DESARROLLO:

1 Saludo: El día de hoy 09 de septiembre de 2020, siendo las 9: 00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y EPC, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Girardot y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.

2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica: El día de hoy 09 de septiembre de 2020 se acordó realizar esta reunión, con el fin de revisar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE -GIRARDOT, específicamente en lo concerniente a las observaciones realizadas al componente ambiental y predial.

Toma la palabra el ingeniero Iván Suescún y manifiesta haber recibido el cronograma de actividades atinente a la consecución de los soportes prediales y ambientales, así como el informe de avance en cumplimiento a este cronograma; ante lo cual deja claridad que no es necesario haber gestionado previamente el componente predial para poder proceder con los trámites del componente ambiental (permisos de ocupación de cauce y permisos de vertimiento); ya que estos trámites son independientes y ante actores diferentes.

Toma la palabra Juan Pablo Díaz y manifiesta que han realizado acercamiento con propietarios y poseedores de los predios que requieren de servidumbres, pero que evidencian un total de 516 predios por legalizar y no los 21 predios que expone la consultoría en el estudio presentado; ante esto solicitan una reunión conjunta con la consultoría para poder aclarar el alcance de este componente.

La ingeniera Mónica Garzón y la ingeniera Marcela Pineda de EPC, informan que contactarán a la consultoría para que se coordine y aclare esta inquietud; ante esto se conecta a la reunión Angela



Niño de la consultoría y acuerdan con el municipio revisar conjuntamente este estudio para esclarecer dudas y definir con argumentos los tiempos para conseguir el total de las servidumbres requeridas; ya que desde el municipio manifiestan que no podrán tener estos insumos para los 45 días que se habían propuesto, dado que serían muchos los predios y propietarios a contactar. El ingeniero Suescun les recuerda que también se debe certificar la propiedad sobre los terrenos en los que están propuestas las obras de construcción de las PTAR, ante esto informan desde la Secretaría de Planeación que es solo un predio en el cual se ubicará la PTAR de Alejandría, ya que el predio de la PTAR de Talismán es propiedad del municipio; de lo cual el ingeniero Suescun solicita la presentación en su debido momento del certificado de libertad y tradición actualizado.

Desde la Secretaría de Planeación se comprometen a presentar el día de hoy 09 de septiembre de 2020, a EPC y al ingeniero Suescun un informe sobre el avance en las gestiones de legalización de servidumbres.

Con respecto a los soportes del componente ambiental:

- Trámites de permiso ante la CAR con respecto a los permisos de ocupación de cauces.
- Trámites ante la CAR con respecto a permisos de vertimientos.
- Presentar el PSMV y la Resolución de aprobación de este expedida por la CAR.

Desde la Secretaría de Planeación nuevamente se comprometen a gestionar ante la CAR estos productos y permisos; de lo cual el ingeniero Suescun solicita que le alleguen copia de estos radicados, una vez cuenten con ellos, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de este requerimiento.

El ingeniero Suescun reitera la disposición que existe desde la SP-VASB-MVCT para brindar la asistencia técnica que el municipio requiera, ante esto también la ingeniera Mónica Garzón de EPC, manifiesta que se ha venido haciendo el acompañamiento correspondiente al municipio y que se seguirá realizando, en pro de formular debidamente el proyecto.

Para concluir; se acuerda realizar una nueva reunión de seguimiento, la cual se programó para el día 23 de septiembre de 2020 a partir de las 9 A.M.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Remitir informe sobre el estado de trámites prediales	Municipio de Girardot	09 de septiembre de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 09/09/2020



Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

26:25

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (7)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DESIDERIO CARO RESTREPO (...)
- erika villamil (Invitado)
- Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado)
- Secretaría de Infraestructura (L...)

ES 09:07 a.m. 09/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

34:10

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (8)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DESIDERIO CARO RESTREPO (...)
- erika villamil (Invitado)
- Henry Barrera (Invitado)
- Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado)
- Secretaría de Infraestructura (L...)

ES 09:15 a.m. 09/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

45:09

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (8)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Qui... Organizador
- DESIDERIO CARO RESTREPO (... Invitado
- erika villamil (Invitado) Invitado
- Henry Barrera Invitado
- Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado) Invitado
- Secretaría de Infraestructura (L... Invitado

Nombre Fecha de modificación Tipo

ANEXO 01. PRESUPUESTO	22/02/2019 9:12 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 04. LISTA DE REUNIONES	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 05. PLAN FINANCIERO	19/12/2019 4:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 06. CRONOGRAMA DE OBRAS	19/12/2019 4:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 07. ESPECIFICACIONES TECNICAS	19/12/2019 4:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 08. MEMORIO DE CALIFICACION DEL CAUCE	19/12/2019 4:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 09. PRIMERO DE VERIFICANDO	19/12/2019 3:05 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 10. PLANIFICACION	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 11. PLANIFICACION	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 12. DOCUMENTOS PREVIOS	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 13. MANEJO DE ORDENES	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 14. REQUERIDO DEL PROYECTO DOCUMENTO EPC	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 15. MENSAJE MEMORIO DE GIRARDOT	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 16. MEMORIO DE VERIFICACION	19/12/2019 3:08 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 17. PLANIFICACION	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 18. POBLACION DANE	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 19. CERTIFICACION USUARIO CALIFICADOR	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 20. PROYECTO DE REGULACION Y ESTANDARIZACION	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 21. PERMISO DE VERIFICACION	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 22. PLAN	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 23. MODELO DIAGRAMA	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 24. TABLA RESUMIDA	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 25. LISTA DE REQUISITOS	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 26. PLAN DE CONTROL	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 27. CONTROL USUARIO A PARTIR DE VUELO DE ORION	19/12/2019 3:07 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 28. ANALISIS PRELIMINAR	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 29. EVALUACION HERMINICA PARA TALISMAN	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 30. EVALUACION HERMINICA PARA BARCELONA	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 31. PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS PARA (Memoria)	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 32. PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS ALIC	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 33. CALIFICACION DE BOMBA	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 34. CALIFICACION DE ALTERNATIVAS	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 35. CALIFICACION DE AGUAS	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 36. GESTION DEL PROYECTO	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 37. HERMINICA	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 38. MOD. HERMINICO PRO BOGOTÁ	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 39. MOD. HERMINICO PRO BOGOTÁ	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 40. MOD. HERMINICO PRO BOGOTÁ	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 41. MOD. HERMINICO PRO BOGOTÁ	19/12/2019 3:06 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 42. CERRAJEROS	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 43. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 44. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 45. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 46. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 47. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 48. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 49. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo
ANEXO 50. PLANIFICACION	19/12/2019 3:11 p.m.	Copie de archivo

Mónica Garzón (Invitado)

DR SI JP EV MG Juan Pablo Diaz Vanegas Henry Barrera

ES 09:26 a.m. 09/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

53:14

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (8)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DESIDERIO CARO RESTREPO (... Invitado
- erika villamil (Invitado) Invitado
- Henry Barrera Invitado
- Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado) Invitado
- Secretaría de Infraestructura (L... Invitado

MG Juan Pablo Diaz Vanegas

JP Juan Nicolas Ferro Pineda

DR DESIDERIO CARO RESTREPO (Guest)

EV erika villamil (Invitado)

HB Henry Barrera

SI Secretaría de Infraestructura (Invitado)

ES 09:34 a.m. 09/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

54:56

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Angela Niño (Invitado)
- DESIDERIO CARO RESTREPO (...)
- erika villamil (Invitado)
- Henry Barrera (Invitado)
- Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado)
- Secretaría de Infraestructura (Invitado)

MG

Juan Pablo Diaz Vanegas

JP

Juan Nicolas Ferro Pineda

AN

Angela Niño (Invitado)

DR

DESIDERIO CARO RESTREPO (Guest)

EV

erika villamil (Invitado)

HB

Henry Barrera

SI

Secretaría de Infraestructura (Invitado)

Windows taskbar showing icons for File Explorer, Edge, Chrome, Teams, and Word. System tray shows time 09:35 a.m. and date 09/09/2020.

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Girardot y de EPC - Cundinamarca

01:01:00

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Angela Niño (Invitado)
- DESIDERIO CARO RESTREPO (...)
- erika villamil (Invitado)
- Henry Barrera (Invitado)
- Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado)
- Secretaría de Infraestructura (Invitado)

FILE EXPLORER: Z:\ESTRUCTURACION\A\0\20Mag\Girardot\PA\PA2\ALCLIN20V\DA5\20DELIN20NORTE\1\920\Radica\on\1\%20Estudios%20y%20Diseños\ANEXO%205\%20PRELIM\ENTREGAS_DAG-EPC\PLANO...

ID	CUB. PDM	NOMBRE DEL PREDIO	ÁREA CATASTRAL (HA)	ÁREA ÚTIL (HA)	PDM	CÉDELA CATASTRAL	PROPIETARIO	ÁREA ÚTIL PARA PASADIZO (M2)	TIPO DE OBRA
983	PKAANG-00-01	ALJANDEBA	5796.9942	307.4000	2537000000013300		INVERSIONES Y AERONAVES IRIANAS LTDA	4.3662	PTAX- PASEO DE TUBERIA
982	PKAANG-00-01	PIAMONTE	498.47532	307.5000	25370000000023000		SENOA CASABE Y OTROS	1.0548	PASEO DE TUBERIA
981	PKAANG-00-01	LOBRAJONES	238.00732	307.2701	25370000000014000		DAVID CASABE Y OTROS	90.00	PASEO DE TUBERIA
980	PKAANG-00-01	EL TEXAR	36.76132	307.2700	25370000000001000		BOYA CASABE Y OTROS	096.30	PASEO DE TUBERIA
987	PKAANG-00-01	EL TALLEMAN S.T.C	401.24740	307.4000	25370000000000000		MUNICIPIO DE GIRARDOT	417.50	PASEO DE TUBERIA
986	PKAANG-00-01	LA BRUJERIA	2.2284	307.2400	25370100017000000		IGUARO OPTICA RODRIGUEZ	40.12	PASEO DE TUBERIA
987	PKAANG-00-01	LA S.A.	2.0574	307.0101	25370100017000000		PEREIRA BALBOA	39.01	PASEO DE TUBERIA
988	PKAANG-00-01	EL PORTON	24.00770	307.0000	25370100017000000		AMBERO BERNANDEZ FALGOUTO	17.00	PASEO DE TUBERIA
989	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 11	21.16250	307.0423	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	20.00	PASEO DE TUBERIA
989	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 10	20.00750	307.0420	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	20.00	PASEO DE TUBERIA
981	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 9	18.29630	307.0400	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	18.00	PASEO DE TUBERIA
982	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 7	20.00070	307.0401	25370100017000000		INVERSIONES EN OBRAS DE LA ANDINO S.A.	20.00	PASEO DE TUBERIA
983	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 4	22.47530	307.0404	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	22.00	PASEO DE TUBERIA
984	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 3	19.76620	307.0402	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	20.00	PASEO DE TUBERIA
985	PKAANG-00-01	PTE BAJA LA FRIEDRDA LT 6	16.38630	307.0400	25370100017000000		EDUCARBA BOGOTA S.A. SOCIEDAD PATRIMONIO AUTONOMO LA FRIEDRDA	20.00	PASEO DE TUBERIA
986	PKAANG-00-01	TERRAZA ESCUDO DE ARMAS	2.22870	307.0101	25370000000000000		PEREIRA BALBOA	40.12	PASEO DE TUBERIA
987	PKAANG-00-01	FRONTERA LA AMERIBARRA	444.63770	307.0300	25370000000000000		ANGELA CRISTINA CASTRO Y OTROS	2.0574	PASEO DE TUBERIA
988	PKAANG-00-01	LOTES PRIVADOS CATEDRAL 7C-11	20.07670	307.0774	25370000000000000		INVERSIONES Y CONDOMINIO LA MANSION S.A. EN LIQUIDACION FIDEJADA	1.1420	PASEO DE TUBERIA
989	PKAANG-00-01	VEREDA PORTACHICO L-1A	25.00000	307.0500	25370000000000000		MUNICIPIO DE GIRARDOT - ZONA DE PROTECCION	20.00	PASEO DE TUBERIA
990	PKAANG-00-01	LOTES B-10	2.07220	307.0400	25370000000000000		INVERSIONES Y CONDOMINIO LA MANSION S.A. EN LIQUIDACION FIDEJADA	15.12	PASEO DE TUBERIA
991	PKAANG-00-01	LOTES B-9	780.000	307.0700	25370000000000000		INVERSIONES Y CONDOMINIO LA MANSION S.A. EN LIQUIDACION FIDEJADA	51.82	PASEO DE TUBERIA

918.000


Mónica Garzón (Invitado)

HB DR SI JP EV MG AN

Mónica Garzón (Invitado) Juan Pablo Diaz Vanegas Angela Niño (Invitado)

Windows taskbar showing icons for File Explorer, Edge, Chrome, Teams, and Word. System tray shows time 09:42 a.m. and date 09/09/2020.

01:07:47



Abandonar



Juan Pablo Diaz Vanegas



Angela Niño (Invitado)



Juan Nicolas Ferro Pineda



Henry Barrera



DESIDERIO CARO RESTREPO (Guest)



erika villamil (Invitado)



Mónica Garzón (Invitado)



Secretaría de Infraestructura (Invitado)

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- Angela Niño (Invitado)
- DESIDERIO CARO RESTREPO (...)
Invitado
- erika villamil (Invitado)
- Henry Barrera
Invitado
- Juan Nicolas Ferro Pineda
Externo a su organización
- Juan Pablo Diaz Vanegas
- Mónica Garzón (Invitado)
Invitado
- Secretaría de Infraestructura (L...)
Invitado

