

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 09 de septiembre de 2020

HORA: De 3.00 P.M. a 4.00 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

PARTICIPANTES:

Luis Carlos Vargas - alcalde de Tena
John Jiménez - Secretario de Planeación de Tena
Marcela Pineda – Funcionaria EPC
Natalia Ramírez – Consultoría
Johana Gómez – Interventoría
Diana Roa – MVCT
John Marroquín – MVCT
Mayra Alejandra Martínez Lopera
Iván Darío Suescun Quiñones – MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 09 de septiembre de 2020, siendo las 3: 00 P.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y EPC, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Tena y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 09 de septiembre de 2020 se acordó realizar esta reunión, con el fin de revisar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en cumplimiento de las observaciones y requerimientos solicitados por el equipo evaluador del MVCT y las tareas definidas en la reunión realizada el día 02 de septiembre de 2020.

El ingeniero Suescun toma la palabra y manifiesta que aún no ha recibido los soportes solicitados en los componentes ambientales, institucionales y de permisos de intervención vial, y es necesario que se solvante este requerimiento para poder proseguir con la evaluación del



proyecto; ante esto desde el municipio, tanto el alcalde como el secretario de planeación se comprometen a presentar antes del 16 de septiembre de 2020 copia de los radicados ante la CAR y la concesión vial, para ser verificados por el evaluador del ministerio, ante la expectativa de poder presentar el proyecto ante comité antes del 25 de septiembre de 2020.

En cuanto al componente predial, toma la palabra Diana Roa del ministerio, y expone que habiendo revisado la información y soportes presentados; considera que este producto está bien soportado y que en su concepto cumple con lo exigido en el numeral 2.7 de la Resolución 0661 de 2019.

Con respecto al componente institucional, el ingeniero Suescún recuerda que es necesario que atiendan las observaciones generadas por Andrea Bautista del área de asistencia empresarial del ministerio; y que remitan estos soportes y complementos para su revisión; se hace claridad que en la reunión del 02 de septiembre, Andrea Bautista presentó las observaciones, y el municipio con el acompañamiento de EPC quedaron en la tarea de atenderlas. Desde el municipio y EPC se comprometen a ajustar este producto y remitirlo al equipo evaluador para su revisión; ya que, sin la validación de este componente desde el área empresarial del ministerio, este proyecto no se podrá exponer ante el comité.

Con respecto al componente financiero, el ingeniero John Marroquín solicita que le sea remitido el presupuesto definitivo, incluido el presupuesto de protocolos de bioseguridad, esto con el fin de realizar la revisión definitiva y presentar las observaciones que persistan para que sean atendidas a la menor brevedad; ante esto desde la consultoría y el municipio se comprometen a remitirlo el 10 de septiembre de 2020

No siendo más lo tratado en esta reunión, se programa para el miércoles 16 de septiembre a las 3 P.M. la nueva reunión de seguimiento, o antes si el municipio o EPC lo solicitan.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Remitir presupuesto al equipo evaluador	EPC , consultoría y Municipio de Tena	10 de septiembre de 2020
Remitir los ajustes y complementos del componente institucional al equipo evaluador	EPC , consultoría y Municipio de Tena	14 de septiembre de 2020
Remitir información sobre trámites ambientales y viales	EPC , consultoría y Municipio de Tena	16 de septiembre de 2020
Realizar nueva reunión de seguimiento a la formulación del proyecto	MVCT -EPC , consultoría y Municipio de Tena	16 de septiembre de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 09/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

11:56

Abandonar

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (2)

IQ

Ivan Dario Suescun Quinones

Organizador

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Otros invitados (4)

DC

Diana Carolina Roa Castillo

Sin respuesta

ER

Eduardo Enrique Cañas Ramos

Sin respuesta

MI

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Sin respuesta

Shirley Andrea Bautista Castellanos

Sin respuesta

Escribe aquí para buscar

3:00 p. m.

9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

17:09

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP

Juan Nicolas Ferro Pineda

NR

Natalia Ramirez (Invitado)

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (4)

IQ

Ivan Dario Suescun Quinones

Organizador

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP

Juan Nicolas Ferro Pineda

Externo a su organización

NR

Natalia Ramirez (Invitado)

Invitado

Otros invitados (4)

DC

Diana Carolina Roa Castillo

Sin respuesta

EP

Eduardo Enrique Cañas Ramos

Sin respuesta

MI

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Sin respuesta

Shirley Andrea Bautista Castellanos

Sin respuesta

Escribe aquí para buscar

S

E

C

H

M

T

3:06 p. m.

9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

15:06

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP

Juan Nicolas Ferro Pineda

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (3)

IQ

Ivan Dario Suescun Quinones

Organizador

JS

Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP

Juan Nicolas Ferro Pineda

Externo a su organización

Otros invitados (4)

DC

Diana Carolina Roa Castillo

Sin respuesta

EP

Eduardo Enrique Cañas Ramos

Sin respuesta

MI

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Sin respuesta

Shirley Andrea Bautista Castellanos

Sin respuesta

Escribe aquí para buscar

S

E

C

H

M

T

3:03 p. m.

9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

24:45

JS JP DC JG NR

Jonh Jair Marroquin Saavedra Juan Nicolas Ferro Pineda Johana Gomez (Invitado) Natalia Ramirez (Invitado) Diana Carolina Roa Castillo

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (6)

Silenciar a to...

IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

DC Diana Carolina Roa Castillo

JG Johana Gomez (Invitado)

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización

NR Natalia Ramirez (Invitado)

Otros invitados (3)

ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

MI Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta

Shirley Andrea Rautica Castellanos

Escribe aquí para buscar

ESP 3:13 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

26:51

JS JP DC JG NR

Jonh Jair Marroquin Saavedra Juan Nicolas Ferro Pineda Johana Gomez (Invitado) Natalia Ramirez (Invitado) Diana Carolina Roa Castillo

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (6)

IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

DC Diana Carolina Roa Castillo

JG Johana Gomez (Invitado)

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización

NR Natalia Ramirez (Invitado)

Otros invitados (3)

ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

MI Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta

Shirley Andrea Rautica Castellanos

Escribe aquí para buscar

ESP 3:15 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

34:47

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (8)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- JG Johana Gomez (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JD jorge david
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- NR Natalia Ramirez (Invitado)
- PT Planeación Tena (Invitado)

Otros invitados (3)

Eduardo Enrique Cañas Ramos

Escribe aquí para buscar

3:23 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

51:22

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9)

Silenciar a to...

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- JG Johana Gomez (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JD jorge david
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda (Externo a su organización)
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopez
- NR Natalia Ramirez (Invitado)
- PT Planeación Tena (Invitado)

Escribe aquí para buscar

3:40 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

56:47

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9)

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- JG Johana Gomez (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JD jorge david
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML Mayra Alejandra Martinez L...
- NR Natalia Ramirez (Invitado)
- PT Planeación Tena (Invitado)

Escribe aquí para buscar

3:45 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

01:07:15

Participantes

Escribe un nombre

Actualmente en esta reunión (9) Silenciar a to...

- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- JG Johana Gomez (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JD jorge david
- JP Juan Nicolas Ferro Pineda Externo a su organización
- ML Mayra Alejandra Martinez L...
- NR Natalia Ramirez (Invitado)
- PT Planeación Tena (Invitado)

Escribe aquí para buscar

3:56 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

01:11:04

Solicitar control

Abandonar

Google Earth

Natalia Ramírez (Invitado)

ML JD JG DC JS JP PT NR

Diana Carolina Roa Castillo Jonh Jair Marroquin Saavedra Juan Nicolas Ferro Pineda Planeación Tena (Invitado) Natalia Ramírez (Invitado)

Escribe aquí para buscar

3:59 p. m. 9/09/2020

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Tena

01:31:07

Abandonar

Chat de la reunión

Jonh Jair Marroquin Saavedra se unieron a la reunión.

Hoy

14:48 Reunión iniciada.

Juan Nicolas Ferro Pineda se unieron a la reunión.

Natalia Ramírez (Invitado) se unieron a la reunión.

Johana Gomez (Invitado) se unieron a la reunión.

jorge david se unieron a la reunión.

Planeación Tena (Invitado) se unieron a la reunión.

Mayra Alejandra Martinez Lopera se unieron a la reunión.

Último leído

DC Diana Carolina Roa Castillo 16:00

Gracias muy buena tarde ...

Escribe un mensaje nuevo

PT NR JG JD JP

Planeación Tena (Invitado) Natalia Ramírez (Invitado) jorge david Juan Nicolas Ferro Pineda Johana Gomez (Invitado)

Escribe aquí para buscar

4:19 p. m. 9/09/2020

