

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N°3

FECHA: 08/09/2020
HORA: 2:30 – 5:00 p.m.
LUGAR: La reunión se realizó a través de canales digitales (*Google Meet*).

ASISTENTES: Leonardo N. Guerrero L. - Evaluador VASB
 Carolina Mejía, Carolina Acevedo - GESTOR PDA-PAP SANTANDER
 Anderson Motta – E.E.P.P. de Barichara - SANTANDER

TEMA DE LA REUNIÓN: Exploración y explotación de agua subterránea mediante la construcción de pozos profundos para el abastecimiento de agua de la población urbana de Barichara y el corregimiento de Guarne, Santander.

ORDEN DEL DIA: Revisión de compromisos y avances de la mesa de asistencia técnica N°2-

Antecedentes: Asistencia técnica del 19/08/2020

Temas tratados: Estudios técnicos para la exploración y explotación de agua subterránea mediante la construcción de pozos profundos para el abastecimiento de agua de la población urbana de Barichara y el corregimiento de Guarne.

Notas y consideraciones finales:

Se hizo de manera concurrente la evaluación preliminar del documento técnico compartido virtualmente por el municipio.

Se cumplen los compromisos de la reunión anterior (N°2), sin embargo, surgen observaciones a los documentos recaudados y se solicitan complementar información de tipo técnico, antes de la revisión previa a la radicación ante el ministerio.



Se acuerda revisión final, previa a la radicación del proyecto en el VASB, para el 11/09/2020.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Hacer los ajustes al proyecto de acuerdo con las observaciones hechas en esta reunión.	Anderson Motta E.E.P.P. de Barichara	11/09/2020

FIRMAS:

Anexos: registro fotográfico y lista de asistencia.



Meets: hqj-ncwv-usi x Z3_Estudios_Y_Diseños - OneDr... x Meets: hbo-fvaw-hmv x

https://meet.google.com/hbo-fvaw-hmv

GRABANDO ANDERSON MOTTA está presentando

15:08

16. Informe hidrogeológico Bar... x

Archivo | C:/Users/motta/Desktop/INFRAESTRUCTURA/PROYECTOS/POZOS/POZOS%20BARICHARA/CAPIT... No se está sincronizando

com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Fotografía 6-3. Adquisición de datos geofísicos a partir de tomografías de resistividad eléctrica en el sector Vereda San José Llano, sobre vía que conecta con Caraquitas.

3:08 p. m. 8/09/2020

Carolina Acevedo

Meets: hqj-ncwv-usi x Z3_Estudios_Y_Diseños - OneDr... x Meets: hbo-fvaw-hmv x

https://meet.google.com/hbo-fvaw-hmv

GRABANDO ANDERSON MOTTA está presentando

15:07

16. Informe hidrogeológico Bar... x

Archivo | C:/Users/motta/Desktop/INFRAESTRUCTURA/PROYECTOS/POZOS/POZOS%20BARICHARA/CAPIT... No se está sincronizando

com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

HYDRINGENIERIA

CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS EN PUNTOS PRE- ESTABLECIDOS DEL SECTOR RURAL DE BARICHARA Y CENTRO POBLADO DE GUANE. Página 18 de 61

3:07 p. m. 8/09/2020

Detalles de la reunión

ANDERSON MOTTA está presentando su pantalla

Elaboró: / Leonardo Guerrero L. - Contratista MVCT
 Fecha: 08/09/2020