

FORMATO: ACTA

**PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-01

### ACTA No. 02

**FECHA:** 03/09/2020

**HORA:** De 2:20 a 03:10 pm

LUGAR: TEAMS

# **ASISTENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Correo electrónico
Danny Javier	Ingeniero de	Triple A S.A. E.S.P.	danny.santos@aaa.com.co
Santos Oviedo	Proyectos		
Ignacio Ballestas	Contratista	SAPSB	ibamelco@hotmail.com
Mejía.			
Mayra Alejandra	Esp. Presupuestos	MVCT	mmartinezl@minvivienda.gov.co
Martínez Lopera			
John Marroquín	Esp. Presupuestos	MVCT	jmarroquin@minvivienda.gov.co
Ghisel González	Contratista	MVCT	gagonzalez@minvivienda.gov.co

**INVITADOS:** N.A.

# **ORDEN DEL DIA:**

Socialización de observaciones sobre el componente de Presupuesto del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

### **DESARROLLO:**

Las observaciones del componente de presupuesto son las siguientes:

- 1. En las actividades 3.4.3.1 y 3.4.3.2 se deben sacar las actividades de excavación y relleno e incluirlas en el presupuesto en las actividades respectivas, adicional el costo de la termofusión esta elevado considerando que es solo 1 la de la silleta y debe valer igual en ambos tipos de acometidas porque es el mismo tipo de silleta, la variación entre las dos actividades es la instalación de la tubería de 1/2" en una es hasta 7 y la otra hasta 15.
- 2. Revisar los costos de los suministros están más elevados que los precios de mercado. Es necesario que presente el estudio de mercado al menos dos cotizaciones.

- 3. No es claro por qué en zonas duras se debe implementar la caja en HD y en zonas duras el plástico, presentar cotización.
- 4. Considerando que en costos directos no supera los 2000 SMMLV no se debe separar la obra civil del suministro, queda a consideración del formulador.
- 5. El porcentaje del AIU está muy elevado, los porcentajes de renta y retención no son costos que se cargan a la obra, son impuestos que debe pagar el contratista. Presentar certificación de los impuestos dada por la secretaría de hacienda que sustente estas cargas.
- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Remitir como referencia un modelo de protocolo de bioseguridad.	MVCT	04/09/2020

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia, con evidencia de reunión vía TEAMS.

Elaboró: Ghisel González. Fecha: 03/09/2020.



# FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

**LUGAR:** <u>TEAMS</u> **FECHA:** <u>03-09-2020</u> HORA: <u>4:00 PM</u>


TEMA: PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

COLOMBIA PRESIDE: MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE**: TRIPLE A Y SAPSB

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Danny Javier Santos Oviedo	Ingeniero de Proyectos	Triple A S.A. E.S.P.	3008034233	danny.santos@aaa.com.co	Proyecto	
2	Ignacio Ballestas Mejía.	Contratista	SAPSB	310 662 48 65	ibamelco@hotmail.com	Proyecto	
3	Mayra Alejandra Martínez Lopera	Esp. Presupuestos	MVCT	3003015166	mmartinezl@minvivienda.gov.co	Proyecto	
4	John Marroquín	Esp. Presupuestos	MVCT	317 3816495	jmarroquin@minvivienda.gov.co	Proyecto	
5	Ghisel González	Contratista	MVCT	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co	Proyecto	

#### **PANTALLAZO TEAMS**



En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <a href="http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20datos%20personales%201.0.pdf</a>