

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 18 de septiembre de 2020

HORA: De 8:00 am a 11:45 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
 Julio Cesar Guio - Estructuración de proyectos MVCT
 Hugo Buitrago – alcalde de Sáchica
 Yolima Rodríguez – consultoría de diseño

INVITADOS: Municipio Sáchica

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Sáchica.

ACTA 3. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACHICA, BOYACA".

Revisión técnica

Se hace la revisión del componente técnico del sistema de acueducto, donde se aclaran los siguientes aspectos:

- Se debe verificar la matriz de alternativas de alcantarillado separado Vs alcantarillado combinado, ya que los criterios de evaluación están de carácter decreciente en unos parámetros y de carácter ascendente en otros, los cuales deben llevar el mismo direccionamiento en la ponderación de impacto.
- Se debe presentar dos alternativas en cuanto a las redes de alcantarillado sanitario, una con 6" y otra con 8", se deben evaluar los criterios de excavación, pendientes y costos de la tubería en ambos diámetros.
- En el presupuesto deben incluir el ítem de Bioseguridad para aspectos de prevención al contagio del Covid 19.
- En el presupuesto deben incluir el ítem de reposición de redes afectadas en el proceso de excavación, ya que las tuberías de acueducto y gas son las que se ven perjudicadas en esta actividad.

El proyecto no requiere adquirir predios, ya que los colectores pasan por vía pública.

El proyecto no requiere permiso de vertimientos ya que se va a realizar una parte del alcantarillado en esta fase, el colector final y la PTAP se construyeron en etapas anteriores.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Entrega de ajustes de acuerdo con el nuevo alcance del proyecto.	consultoría	21/9/2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 18 de septiembre de 2020.

The screenshot shows the Microsoft Teams interface for a meeting titled "REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO SACHICA BOYACA". The meeting is scheduled for September 18, 2020, from 8:30 to 9:00. The interface includes a sidebar with navigation options like Chat, Equipos, Calendario, Llamadas, Archivos, and Aplicaciones. The main area displays the meeting details and a link to "Unirse a reunión de Microsoft Teams". On the right, a "Seguimiento" (Follow-up) section lists participants: Julio Cesar Guio Maldonado (Organizador), Carlos Alberto Bernal Escobar (Sin respuesta), planeacion@sachica-boyaca.gov.co (Sin respuesta), napocabra@hotmail.com (Desconocido), and hugobuitrago01@gmail.com (Desconocido). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray.