

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 23 de septiembre de 2020

HORA: De 14:00 a 15:00 horas

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.

ASISTENTES:

Yeison Rokney Torres Suárez / Sub Gerente Operativo Red Vital
 José Ubaldo Castro / Secretario de Infraestructura y Movilidad
 William Giovanni Rodríguez Avendaño / Director del banco de programas y proyectos Municipio de Paipa
 Fabio Alberto Medrano Reyes / Alcalde Municipio de Paipa
 Rafael Clavijo / Contratista DP-SDP VASB MVCT
 Sergio A. Rodríguez Olaya / Contratista DP-SDP VASB MVCT

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia con el Municipio de Paipa para la revisión previa, el apoyo y aclaración de dudas a la presentación de proyectos de Inversión de conformidad con la Resolución 0661 de 2019, correspondiente al proyecto OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Se expondrán las observaciones y hallazgos producto de la revisiones documentales y Etapa 1 (preliminar) de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 0661 de 2019.

DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

Antecedentes

- 1) El proyecto fue radicado bajo referencia 2020ER0067984
- 2) Se realizo revisión documental, se emitió oficio referencia con la respectiva lista de chequeo 2020EE0056018
- 3) Se realizó revisión Etapa 1, posteriormente se realizó presentación a comité técnico el día 18 de septiembre, donde se recomendó la devolución del proyecto para los ajustes que correspondan,

Temas tratados

- 1) Se realiza exposición de requerimientos hallados en la revisión documental y en la revisión preliminar (etapa 1)
- 2) Se aclara por parte del formulador que con el proyecto se busca la optimización y sectorización hidráulica. NO se plantea expansión en nuevos sectores ni nueva población beneficiada.
- 3) Se menciona por parte del formulador del proyecto, que gran parte de las observaciones realizadas en la revisión documental, se encuentran adelantadas y próximas a presentarse.
- 4) Se programará mesa técnica para el día 01 de octubre de 2020, con el fin de presentar ajustes del proyecto.
- 5) En el transcurso de la próximas semana les será enviados al formulador lista de chequeo de la revisión Etapa 1.
- 6) El proyecto presenta observaciones de tipo documental, legal, institucional, técnico, ambiental y predial.

Notas y consideraciones finales:

Se realiza la asistencia solicitada para aclarar dudas relacionadas a los requerimientos que solicitan por la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

[http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032](http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032)
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Reunión de seguimiento al proyecto	Municipio de Paipa Red Vital ESP Evaluador del Proyecto MVCT	01/10/2020

FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.

45:54 14 de 20 Dejar de presentar Abandonar

Manejo Plantilla PPT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio La vivienda y el agua son de todos

Evaluación Preliminar – Etapa 1

Del componente técnico - **Presenta ...**

- ✓ Formato Resumen del Proyecto (Requiere de ajustes y verificaciones. No corresponde al proyecto presentado)
- ✓ Diagnóstico Situacional de los Sistemas Existentes
- ✓ Catastro
- ✓ Proyección de Población (Proyectada a partir del Año 2017 y no adjunta hoja de cálculo)
- ✓ Análisis de Alternativas (materiales de tuberías, para las renovaciones excavaciones sin o con zanja, trazados de tuberías)
- ✓ Estudio Hidráulico (no se aporta memorias de cálculo y modelaciones – sin firmas)
- ✓ Planos (Planos hidráulicos presentados sin firma. NO se presentan integralmente, entre estos planos de topografía, de redes de distribución secundaria que indique las presiones, estructurales, eléctricos, predial, de interferencias y arquitectónicos)

Del componente técnico - **NO Presenta ...**

- ✗ Modelo hidráulico
- ✗ Memorias de cálculo en la hoja electrónica formulada
- ✗ Estudio topográfico
- ✗ Estudios de suelos
- ✗ Estudio estructural (*debe aclararse si requiere con la EB)
- ✗ Estudio eléctrico
- ✗ Memorias de cantidades de obra
- ✗ Especificaciones Técnicas Particulares del Proyecto
- ✗ Cronograma de obra y flujo de inversión
- ✗ Certificado de Funcionalidad e Integralidad
- ✗ Manual de Operación y Mantenimiento
- ✗ Manual de Arranque y Puesta en marcha
- ✗ Certificado de localización de fuentes de materiales pétreos y escombreras
- ✗ Certificado de Disponibilidad de Acueducto
- ✗ Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía
- ✗ Certificado de aprobación de los diseños por parte de la Interventoría
- ✗ Póliza sobre los diseños del proyecto
- ✗ Análisis de interferencias con redes de otros servicios públicos

Participantes

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- SO Sergio Andres Rodriguez Olaya Organizador
- FM Fabio Medrano Invitado
- GA Giovanni Rodriguez Avendaño Invitado
- RG Rafael Clavijo Gonzalez Invitado
- UC UBALDO CASTRO - PAIPA (Invit... Invitado)
- YT Yelson Torres (Invitado) Invitado

Otros invitados (2)

- CD Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta
- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

Invitar a otros participantes de la conversación (1)

- JS Janneth Sandoval

UC UBALDO CASTRO - PA... FM Fabio Medrano RG Rafael Clavijo Gonzalez GA Giovanni Rodriguez A... YT Yelson Torres (Invitado)

Elaboró:
Fecha:

Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
23/09/2020