

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 22 de septiembre de 2020

HORA: De 04:00 pm a 5:40 pm horas tecnológías

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES:

Dr. Angel Miro Melo Orostegui	Alcalde Municipal Betulia, Santander. angelmiro_1965@hotmail.com alcaldia@betulia-santander.gov.co
Arq. Oscar Javier Roa Santoyo	Secretario de Infraestructura de Betulia, Santander.
Ing. Jose Andrés	Ing Civil-Especialista Ambiental 3136978045 josealfonso.sanchezmartinez@gmail.com
Ing. Camilo Castillo León	cam_i_0498@hotmail.com cel. 3024692368 Asesor Municipio en APSB
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista MVCT – 3012193806 y jvasquez@minvivienda.gov.co

INVITADOS:

OBJETO: Brindar Asistencia Técnica, para la Estructuración y formulación de un proyecto de Acueducto rural Las Golondrinas para el Municipio de Betulia, Santander.

ORDEN DEL DIA: Revisión del avance en la estructuración del proyecto, incluyendo el tema predial.
Observaciones
Compromisos

DESARROLLO:

Proyecto Acueducto veredal Las Golondrinas en la vereda de La Putana y a través de la ESANT se están realizando los estudios y diseños a través del Plan Agua Vida, que desarrollará la consultoría de tres proyectos, el Acueducto La Cabezona que incluye una ampliación de la bocatoma, la PTAP y de las redes de distribución. También en el casco urbano tiene el Acueducto y la construcción de la PTAR en el Centro Poblado Tienda Nueva.

El acueducto Las Golondrinas, tiene 616m de aducción 14km de conducción y conducción de 5km, más 20,4km de redes de distribución, en tubería de ½” a 2”. La bocatoma se construirá en la quebrada Las Golondrinas, el sistema contará con 52 domiciliarias, de las cuales dos, corresponden a las instituciones educativas, Las Golondrinas y La Flor.

El proyecto tiene una parte existente, pero debido a su mal estado se deberá reemplazar. El MVCT, enfatizó, en que dentro del diagnóstico se deben reportar cuáles son los sectores están en mal estado y demostrar si deben ser reemplazados para el caso en que no cumpla la condición hidráulica o por su deterioro físico. Existen 8 pasos elevados que también deberán ser reemplazados por su mal estado.

El Municipio informa que la concesión tiene seis meses de renovada. Sin embargo, durante la reunión no se contó con la información del caudal concesionado. El MVCT indicó, se debe adjuntar en el proyecto que se radique al MVCT, copia de la Concesión otorgada y se debe evaluar a quién se le fue otorgada dicha concesión y para que usos, además, por cuanto tiempo y qué caudal. Con el fin de evaluar si el caudal concesionado es suficiente para el caudal que requiere el proyecto.

Se presentó por parte del Municipio la localización en planta del proyecto, en el que se identifica la localización desde la bocatoma, pasando por la PTAP, hasta cada punto de distribución a las 52 viviendas. El Municipio indicó que este proyecto se diseñó en el año 2017, pero lastimosamente, no atendió la Resolución 0330 de 2017, sino la Resolución 1096 del 2000, por lo que debe ser actualizado a la normatividad vigente.

Se sugirió dentro del proyecto, incluir el diagnóstico realizado a las 52 edificaciones, a fin de conocer los usos y condiciones del servicio en cada vivienda o estructura. Adicionalmente, se recomendó, incluir dentro de este diagnóstico, el cual, se puede realizar mediante encuesta, la tipología de la vivienda y de las familias. Esto permitirá inscribir el proyecto y elaborar la ficha MGA, de manera más descriptiva, considerando la tipología de la población beneficiada, es decir, si pertenecen a grupos étnicos, presentan condiciones de vulnerabilidad, de discapacidad, grupos por edades, entre otros.

Adicionalmente, se recomienda para este diagnóstico consultar la información que permita conocer las condiciones financieras para la operación y sostenibilidad del sistema frente a la capacidad de pago de las personas y el modelo de contribuyentes y subsidiados, permitiendo conocer si hay usos comerciales, industriales, institucionales u otros, así como la determinación de la población flotante. En caso de que requieran los subsidios topes por parte del Municipio, se le enfatizó al secretario de planeación y al líder de la Oficina de Servicios Públicos, se debe anexar el compromiso suscrito por cada uno, de aportar el subsidio para la operación del sistema, al porcentaje tope, que permita la Ley.

EL municipio comunica que hay una cesión de derechos sobre el predio, en el que se propone la construcción de la PTAP de 4lps. Frente a esto, el MVCT, solicitó ver el plano predial. Sin embargo, al momento de la reunión, este no se había elaborado, por lo que el Ministerio presentó las recomendaciones para su elaboración, entre las que mencionó la necesidad de identificar cada uno de los predios involucrados por el paso de las tuberías y por la construcción de la infraestructura como bocatoma, ptap y tanques de almacenamiento. Se resaltó la necesidad de contar con la propiedad de los predios para las estructuras.

El MVCT, recomendó leer y así conocerla Resolución 0661 de 2019, del MVCT y en base a los requisitos allí establecidos, varios de esos, traídos a la presente asistencia técnica, elaborar un Plan de Trabajo en el que permita conocer las fechas en las que se proyecta surtir cada uno de estos pendientes y poder contar con un proyecto terminado.

El MVCT, presentó de manera resumida el planteamiento y el contenido de la Resolución 0661 de 2019, enfatizando en que el diseño hace parte del componente técnico y no es la totalidad del proyecto, debido a que un proyecto, es integrado por varios componentes, explicando uno a uno y resaltando que todos tienen la misma exigencia de ser cumplidos tanto el documental, como el técnico, el financiero, el ambiental y el social. Frente al

tema de sostenibilidad se le indicó al Municipio que debe incluir un capítulo de fortalecimiento y las ventajas de operar y mantener un sistema a través de una oficina o empresa, fortalecida y que se debe tener en cuenta que de acuerdo a la Ley 142/94, art. 5, el garante de la prestación de los servicios en el Municipio, área rural y urbana, es el Ente territorial y esta responsabilidad no se puede enajenar, así la prestación la haga un tercero

El Municipio, manifestando que al proyecto, le tomaría mayor tiempo contar con los requisitos prediales, consideraría la posibilidad de presentar el proyecto para concepto técnico y no para viabilidad.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
El Municipio continuará ajustando y estructurando el proyecto, y adelantando el tema predial, para presentar su avance en mesa de trabajo del 16/10/2020.	Municipio	16/10/2020
Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 16/10/2020.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	08/10/2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 22 de septiembre de 2020.

ANEXO

Registro de la Invitación

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJi...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

Asisitencia Técnica, Mpio de Betulia

Unirse a la reunión de Teams

Mar 22/09/2020, 'de' 16:00 a 17:00

Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

Dr. Ángel Miro Melo Orostegui, Alcalde de Betulia Santander.

Reciba un cordial saludo.

Atendiendo su solicitud, programamos esta asistencia técnica, a fin de resolver las dudas a las que hay lugar en la estructuración de aquellos proyectos de agua potable y saneamiento básico, que se consideren presentar ante el Mecanismo de viabilización de Proyectos.

Muchas gracias de antemano por su participación.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda

Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos
José Manuel Vásquez Leal
jvasquez@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3823
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Organizador

Jose Manuel Vasquez Leal

Sí: 3

secre.infraestructurabetuli... Obligatorio

camilocastilloleon@gmail... Obligatorio

alcaldia@betulia-santand... Obligatorio

Sin respuesta: 2

angelmiro_1965@hotmail... Obligatorio

planeacion@betulia-sant... Obligatorio

Registro de la Asistencia

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a technical drawing application (AutoCAD) with a dark background. The drawing area contains several diagrams labeled "DISEÑO 1.10000", "DISEÑO 1.1250", "DIAG 1.1250", and "DIAG 1.7500". A north arrow is visible in the top right corner of the drawing area. The top of the screen shows the Zoom status bar with the text "Está grabando Esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad". The bottom of the screen shows the Zoom meeting controls, including a search bar, a list of participants (cami_0498, Alcalde Betulia Angel..., ALCALDIA BETULIA (Inv..., jose (Invitado), JCFB (Invitado)), and a chat window on the right.

The chat window on the right is titled "Chat de la reunión" and contains the following messages:

- Alcalde Betulia Angel Miro (Invitado) se unió a la reunión.
- cami_0498 se unió a la reunión.
- Oscar Javier Roa Santoyo (Invitado) se unió a la reunión.
- JCFB (Invitado) se unió a la reunión.
- ALCALDIA BETULIA (Invitado) se unió a la reunión.
- 4:07 p.m.
José Manuel Vázquez Leal, Evaluador de Proyectos Ministerio de Vivienda. 3012193806 jvasquez@mimvivienda.gov.co Ver menos
- Oscar Javier Roa Santoyo (Invitado) abandonó la conversación.
- Reunión**
Se inició la grabación.
- jose (Invitado) se unió a la reunión.
- ALCALDIA BETULIA (Inv... 4:10 p.m.
Evaluador de Infraestructura de Betulia presente
- cami_0498 (Invitado) 4:10 p.m.
Hola
- ALCALDIA BETULIA (Inv... 4:16 p.m.
SI
- Escribe un mensaje nuevo

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política de privacidad](#)

Chat de la reunión

Ver grupo

Listado de asistencia: Nombre, cargo, entidad, No. celular y correo electrónico

Alcalde Betulia Angel Miro (Invitado) se unió a la reunión.

camí (0498) se unió a la reunión.

Oscar Javier Roa Santoyo (Invitado) se unió a la reunión.

JCFB (Invitado) se unió a la reunión.

ALCALDIA BETULIA (Invitado) se unió a la reunión.

4:07 p.m.
José Manuel Vázquez Leal,
Evaluador de Proyectos
Ministerio de Vivienda,
3012193806
jvasquez@mimivivienda.gov.co
[Ver mensajes](#)

Oscar Javier Roa Santoyo (Invitado) abandonó la conversación.

Reunión
Se inició la grabación

Jose (Invitado) se unió a la reunión.

ALCALDIA BETULIA (Inv...) 4:10 p.m.
Secretario de Infraestructura de
Betulia presente

camí (0498) (Invitado) 4:10 p.m.
Hola

ALCALDIA BETULIA (Inv...) 4:16 p.m.
Si

Escribe un mensaje nuevo

01:20:28

Jose (Invitado)

ALCALDIA BETULIA (Invitado)

camí (0498)

5:18 p. m.
22/09/2020