

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: 01 de octubre de 2020

HORA: De 2:00 Pm a 3:00 pm horas

LUGAR: Mesa de Trabajo Virtual – Aplicativo TEAMS

ASISTENTES:

EMPRESA	NOMBRE	CORREO
MINISTERIO DE VIVIENDAS CIUDAD Y TERRITORIO	Luis Hernán Torres Suárez	ltorres@minvivienda.gov.co
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P	Esperanza Ortiz Martínez	subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co
CONSULTOR	Leidy Cruz	ambigemas@gmail.com
ALCALDÍA	Lorenzo Velásquez	planeacion@garzon-huila.gov.co
		renso123072@gmail.com
		leonarvale@hotmail.com

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo para revisar el estado para la actualización del concepto técnico del proyecto en mención y de los proyectos priorizados por el departamento del Huila (Acevedo, Timana, Isnos, la plata).

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la intervención del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez profesional del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, dando a conocer el alcance de la mesa inicialmente con el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA donde se solicita saber el estado de avances para la actualización del concepto técnico dado al proyecto y establecer de acuerdo a la ultima mesa de trabajo donde se estableció unas fuentes de financiación y como se estima se pueda ejecutar hoy.

Luego toma la palabra Lorenzo Velásquez en representación del municipio de Garzón, quien hace un recuento del estado del proyecto donde informa que el municipio contrato una consultoría para realizar el ajuste técnico y la actualización del presupuesto del proyecto donde esto incluye la revisión comparado con la resolución 330 de 2017.

Luego tomo la palabra la ingeniera Leidy Cruz en representación de la consultoría quien hace una presentación de los avances con relación a los ajustes contratados por la alcaldía de Garzón.

De acuerdo a lo anterior se comenta que el proyecto ya cuenta con concepto técnico que los temas de cumplimiento frente a la resolución 330 de 2017 ya se había debatido en la mesa de trabajo anterior y con relación a los ajustes se espera que estén radicados los más pronto posibles con el fin de llevar a comité del misterio para obtener la viabilidad; adicional a lo anterior es necesario se revise según las fuentes y el valor definir si este debe ser ejecutado en fases y estas fases sean funcionales.

Según esto el municipio pregunta cuales son las fuentes para establecer de ser necesario ejecutar en fases a lo cual el gerente de PDA Huila comenta que lo que esté definido con el valor inicial del concepto de 19.600 millones de pesos aproximadamente que la nación financiera el 60% y el 40% restante será asumido por el departamento.

De acuerdo a esto se solita la radicación de los ajustes pues si no se cumplen con los compromisos en las fechas pactadas se perderá la posibilidad de ser financiado.

Adicional a lo anterior se mencionan de los proyectos que han sido priorizados por el PDA Huila como emergencia para los municipios de Timana, Isnos y Acevedo los cuales se encuentran de la siguiente forma:

Timana fue radicado para la revisión del profesional responsable por parte del ministerio y está a la espera de la revisión para emitir el concepto está en revisión del presupuesto presentado.

Isnos, se radico el 01 de octubre de 2020 para la revisión de la información radicada.

Acevedo fue devuelto y es necesario formular todo un proyecto porque como esta establecido necesita de estudios complementarios.

De igual forma se menciona el proyecto de la PTAR de la planta el cual esta en un 70% listo, pero aún hay información como predios y parte ambiental.

CONCLUSIONES

La información del proyecto del municipio de Garzón será entregado el día 9 de octubre de 2020 en su totalidad con todos los ajustes.

RECOMENDACIONES

Entregar lo más pronto posible los ajustes del proyecto de la PTAR la planta con todos sus componentes debidamente sustentados.

• COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega del proyecto de la PTAR de Garzón.	Alcaldía Garzón	09/10/20

FIRMAS:

Calendario: Luis Hernan Torres x Recibidos - civitorres@gmail.c x MINISTERIO DE VIVIENDA, CIU x Correo: hernan torres - Outloo x Reunión | Microsoft Teams x

outlook.office.com/calendar/view/month?state=0&version=20200928003.07&popoutv2=1

Nuevo evento

Enviar Descartar Asistente para programación Seguimiento Ocupado Categorizar Opciones de respuesta

Calendario

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI...

HERRERA PARDO, MARIA DEL PILAR x renso123072@gmail.com x

planeacion@garzon-huila.gov.co x gerencia@empugaresp.gov.co x

marialamilla@hotmail.com x Carlos Alberto Bernal Escobar x

Carlos Augusto Sierra Rios x Jackeline Meneses Olarte x

Carlos Dario Esquivia Padilla x Eduardo Enrique Cañas Ramos x

gerencia@aguasdelhuila.gov.co x

02/10/2020 14:00 - 15:00 Todo el día

Disponibles: No se encontraron sugerencias horarias. Abrir Asistente para programación

Vie, 02 de Octubre de 2020

14:00 - 15:00
Aceptados: 3, 8 asistentes no han respon

20

ESP 2:38 PM 10/5/2020

Elaboró: Luis Hernán Torres Suárez-Profesional Especializado
Fecha: 01 de octubre de 2020.