

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 08 de octubre de 2020

HORA: De 02:00 pm a 3:00 pm

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Eduardo Cañas, Coordinador del Grupo de evaluación de proyectos MVCT
Carlos Darío Esquivia, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Luis Hernan Torrez Suarez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Maria Helena Cabrera Vega, Secretaría de Planeación La Plata – Huila
Esperanza Ortiz, Subgerente Técnica de AGUAS DEL HUILA.

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Socializar las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar realizada al proyecto “PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA-FASE II”.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a manos de la ingeniera Marcela Julio, quien realiza una breve presentación acerca de los puntos más importantes del proyecto y las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar.
2. La Secretaría de Planeación del municipio indica que la información expuesta corresponde en su mayoría a la Fase I del proyecto.
3. El ministerio indica que una de las principales observaciones de dicha revisión es la radicación de documentos correspondientes a la Fase I del proyecto, entre los que se encuentra gran parte de los certificados presentados, el formato MGA y EBI, el presupuesto y los diseños. Por lo anterior, se le solicita al municipio remitir la información correspondiente a la Fase II del proyecto lo antes posible.
4. El municipio se compromete a remitir la información requerida a más tardar el día 30 de octubre del presente año. Adicionalmente, le solicita al ministerio programar una segunda mesa de trabajo antes de que se cumpla el plazo, con el objetivo de revisar el nivel de avance de la información requerida.
5. El ministerio acepta la solicitud, por lo que se propone agendar una próxima mesa de trabajo el día 22 de octubre.
6. Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Programar una segunda mesa de trabajo para el día 22 de octubre de 2020.	Marcela Julio	Jueves 8 de octubre.
Presentar la totalidad de los documentos correspondientes a la Fase II del proyecto.	Secretaría de Planeación La Plata - Huila	Viernes 30 de octubre

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Paola Julio Jiménez

Fecha: 8 de octubre de 2020.

ANEXOS

