

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 01 de octubre de 2020

HORA: De 3.30 P.M. a 5.00 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del Atlántico – Triple A por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto de Acueducto regional del norte a desarrollar en jurisdicción de Puerto Colombia y Barranquilla.

PARTICIPANTES:

Luis Correa – Gobernación Atlántico
Luis Aycardi – Triple A
Agustín Badillo – Triple A
Iván Darío Suescun Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de triple A Referente al proyecto “acueducto regional del norte a desarrollar en jurisdicción de Puerto Colombia y Barranquilla.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 01 de octubre de 2020, siendo las 3:30 P.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de triple A - Atlántico; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 01 de octubre de 2020 se realiza esta reunión, con el fin de revisar el estado de formulación y el alcance de este proyecto, en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 de 2019, la cual regula la presentación de proyectos ante el ministerio.

Desde Triple A se comprometen a radicar el proyecto junto con todos sus productos y componentes antes del 07 de octubre. El ingeniero Suescun manifiesta que de haber inquietudes en los diferentes componentes, se contacten con el especialista respectivo del ministerio, y de ser necesario se haga una mesa de trabajo específica. Se acuerda realizar



una nueva reunión de seguimiento el 08 de octubre de 2020 con el fin de hacer seguimiento a la formulación del proyecto.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Realizar reunión de revisión y seguimiento general	Ministerio - Triple A	08 de octubre 2020
Radical el proyecto ante el ministerio para su evaluación	Triple A	Antes del 07 de octubre de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 01/10/2020



A small, handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, cursive-like strokes.



Asistencia técnica a funcionarios de Triple A SA ESP

14:08

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

- Ivan Darío Suescun Quinones
Organizador
- agustin.badillo
Externo a su organización
- LD Luis Aycardi Donado
Externo a su organización
- LC Luis Correa (Invitado)
Invitado

Otros invitados (5)

Asistencia técnica a funcionarios de Triple A SA ESP

18:09

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (6)

- Ivan Darío Suescun Quinones
Organizador
- agustin.badillo
Externo a su organización
- JO Juan Aguas De la Ossa
Externo a su organización
- JL Juan Arrieta Lozano
Externo a su organización
- LD Luis Aycardi Donado
Externo a su organización

45:26



Abandonar

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sep...

Descartar



agustin.badillo



Luis Aycardi Donado



Juan Arrieta Lozano



Pastor Arévalo (Invitado)



Juan Aguas De la Ossa



Luis Correa (Invitado)



Alfonso Pareja Morales

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (8)

Silenciar a todos

- Ivan Darío Suescun Quinones
Organizador
- agustin.badillo
Externo a su organización
- Alfonso Pareja Morales
Externo a su organización
- Juan Aguas De la Ossa
Externo a su organización
- Juan Arrieta Lozano
Externo a su organización