

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

FECHA: Bogotá, 30 de octubre de 2020

HORA: De 9:00 a 10:30 Am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Aleida Hernández – Subgerente de Servicios Públicos
Sebastián Álzate – consultoría.

INVITADOS: Empresa Servicios Públicos de Rionegro - Antioquia.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de los centros poblados de Rionegro - Antioquia.

Acta #5. 30 de octubre de 2020. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.

Se hace la verificación de la estructuración del proyecto para presentar por modalidad por requerimiento al MVCT

De acuerdo a la información entregada de los centros poblados de Rionegro, Antioquia, es necesario precisar sobre los siguientes aspectos:

La empresa prestadora debe presentar la totalidad de los documentos del diagnóstico prestacional, para lograr la conformidad de este componente.

Para completar las servidumbres hacen falta 2 firmas de propietarios los cuales no se encuentran en el municipio, se espera que la otra semana se obtengan dichas firmas.

Los modelos hidráulicos en EPA SWMM serán entregados en la radicación formal del proyecto.

Se les cita a una reunión el martes 3/11/2020 a las 9:00 Am. Para revisar el componente de plantas de tratamiento de aguas residuales y EBAR, dentro de los aspectos que se revisaran:

- Estimación de caudales
- Análisis de alternativas
- Objetivos de calidad de las fuentes
- Diseño de la alternativa seleccionada
- Fórmulas de diseño de los módulos y dimensionamiento
- Planos del diseño de detalle.

Compromiso	Responsable
Se espera que después de subsanadas estas observaciones se radique el producto en la primera semana de noviembre de 2020.	Evaluador MVCT CONSULTORIA GESTOR

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
Fecha: 30 de octubre de 2020.

