

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

FECHA: Bogotá – Arauca, 19 de octubre de 2020

HORA: De 10:00 pm - 11:00 am

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Silvia Cárdenas, profesional ambiental PDA Arauca – CUMARE SA ESP
 Fabian Rincón Calvo – Grupo de Residuos Solidos del VASB
 Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los proyectos de residuos sólidos incluidos en la matriz de inversión
2. Revisión del estado del documento diagnóstico
3. Revisión del estado de la matriz de inversión
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Arauca en lo que corresponde al componente ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. **Revisión de los proyectos de residuos sólidos incluidos en la matriz de inversión**

Se cuenta con el apoyo del profesional Fabian Calvo del grupo de Residuos solidos del Viceministerio, quien realiza los siguientes comentarios relacionados a los proyectos incluidos en la matriz de inversión.

- Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Revisar el decreto 596 de 2016 sobre los requisitos de un ECA, se solicita revisar el valor aparentemente es bajo.

- Todos los proyectos de residuos sólidos correspondientes al municipio de Tame, deben ser revisados en cuanto a la disponibilidad de recursos del municipio, es importante recordar que todos los proyectos que se incluyan en la matriz de inversión deben tener cierre financiero, de lo contrario el municipio deberá realizar la solicitud al Ministerio de recursos a raves del mecanismo de viabilización, adicionalmente los valores son muy altos.
- Ampliación del relleno sanitario del Municipio de Cravo Norte, esta bien, sin embargo, se recomienda verificar si los estudios y diseños están acorde al decreto 1784 de 2017, de lo contrario deberán ser actualizados.

2. Revisión del estado del documento diagnostico

Se informa por parte de Silvia Cárdenas que hace falta incluir los criterios de priorización en el documento, así como la información relacionada al plan de acción de Corporinoquia que a la fecha aun no se encuentra aprobado.

3. Revisión del estado de la matriz de inversión

En primera instancia se confirma por parte del PDA que el presupuesto asignado para el componente ambiental es de 120 millones de pesos para el 2020, se hace necesario definir el presupuesto total para los 4 años, se revisan los comentarios realizados por el MVCT en la matriz de inversiones enviados por correo electrónico al PDA de Arauca y se resalta los siguientes puntos para que sean tenidos en cuenta a la hora de realizar los respectivos ajustes:

- Los proyectos relacionados con reforestación, compra y mantenimiento de predios no pueden ser financiados con recursos de SGP, para esto hay otras fuentes de financiación como el 1% de los ICLD tanto de departamento como de municipio.
- Verificar la disponibilidad de recursos para los proyectos, especialmente para los del municipio de Tame, todos deben tener cierre financiero.
- Todos los proyectos relacionados con agua potable NO van en el plan ambiental
- Los proyectos que serán financiados por el componente de infraestructura relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales, se incluyen en la matriz pero sin valores, en la casilla de observaciones relacionar el valor del proyecto y que van a ser financiados por infraestructura
- Se sugiere revisar el estado de los mínimos ambientales, así como también los proyectos de infraestructura que puedan requerir el trámite de algún de estos permisos, este tipo de proyectos si se puede financiar con recursos de SGP.
- Revisar las vigencias, especialmente la de 2020, pues es posible que no se pueda cumplir, considerar la posibilidad de que el presupuesto aprobado por el componente ambiental del 2020 pueda ser trasladado al 2021, esto debería llevarse a aprobación de comité directivo del PDA.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar documento diagnóstico con los ajustes requeridos	Víctor Manuel Bohórquez Silvia Cárdenas	3 de noviembre de 2020
Enviar ajustes en la matriz de inversiones	Víctor Manuel Bohórquez Silvia Cárdenas	3 de noviembre de 2020
Realizar ajustes a los proyectos de residuos solidos y enviarlos por correo electrónico a Fabian Rincón	Víctor Manuel Bohórquez Silvia Cárdenas	5 de noviembre de 2020

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays a shared Excel spreadsheet titled "Seguimiento PA-PDA Arauca". The spreadsheet has the following data:

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	INDICADOR	META	MUNICIPIO
	adquisición de maquina compactadora de residuos solidos y vehículo recolector de 28 Y60 para la recolección y transporte de residuos	Maquina compactadora vehículo recolector adquiridos	2	Tama
	construcción de la celda del relleno sanitario etapa I lado A del Municipio de Tama.	celdas construidas/celdas proyectadas para relleno sanitario	1	Tama
	planta de tratamiento de lixiviados del Relleno sanitario Brisas del crivo del Municipio de Tama. Departamento de	planta de lixivados del relleno Sanitario Brisas del Crivo:	1	Tama

The meeting interface also shows a list of participants on the right side, including Ruby Esperanza Chamorro Bustos, Fabian Ricardo Rincón Calvo, SILVIA CÁRDENAS (Invitado), and Zayda Janeth Sandoval Nunez. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 18:57 and date 10/19/2020.

Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: septiembre de 2020