

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 27 de octubre 2020

HORA: De 16:30 a 18:00 horas

LUGAR: Bogotá – Mitú

ASISTENTES: Jorge Luis Amézquita Duarte - PDA Vaupés.
Guillermo Quiroga Nova – MVCT
Jhon Jairo Gutiérrez Meneses - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica – Revisión avance Seguimiento Estructuración Proyecto SIASAR PDA Vaupés.

DESARROLLO:

Se procedió a revisar el documento con título: “PROYECTO SIASAR 2020 – SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 2020”, del cual se tienen las siguientes observaciones:

- i. Emplear la “Ficha técnica del proyecto – Siasar”.
- ii. En tabla de comunidades indígenas que se priorizaran en la primera fase para realizar el levantamiento de la información SIASAR, incluir viviendas y población.
- iii. Personal del proyecto (p.18-19) incluir dedicación, en cargo tener en cuenta los roles establecidos en Siasar.
- iv. En 9.1 costos del personal, El profesional sectorial (Gestor) no lleva salario.
- v. En 9.1 costos del personal, Auxiliar Sectorial, tener en cuenta los roles establecidos en Siasar.
- vi. En 9.2 costo equipos e insumos, los equipos e insumos deben corresponder a los requeridos para desarrollar las actividades propias del Siasar:

- Ítem 1. Equipos de posicionamiento global (GPS), la cantidad debe corresponder a lo requerido por el equipo de trabajo teniendo en cuenta las actividades de campo. Incluir cotizaciones.
- Ítem 2. Equipos de cómputo: la cantidad debe corresponder a lo requerido por el equipo de trabajo teniendo en cuenta las actividades de cargue y validación de información. Incluir cotizaciones.
- Ítem 3. Impresora Multifuncional. Incluir cotizaciones.
- Ítem 7. Equipos para realizar el monitoreo de la calidad del agua (Análisis físico y químico). Incluir especificaciones técnicas y cotizaciones.

- vii. En planeación del trabajo de campo, contemplar la estrategia de: rutas, grupos de trabajo según: dedicación, tiempos y que se refleje en el cronograma la optimización de los tiempos de ejecución y el requerimiento de recursos (logística).

Para dar alcance a las observaciones, vía correo electrónico, se compartirá material complementario para la estructuración propuesta Siasar:

- Ficha Técnica del proyecto implementación (pdf, word) Perfiles y Roles SIASAR.docx
- Tiempos y Rendimientos del Proyecto SIASAR, Análisis muestral.

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Material complementario para la estructuración propuesta Siasar	MVCT	

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 3 de noviembre 2020

Anexos:

