

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 – 13/10/2020

FECHA: Bogotá D.C., 13 octubre de 2020
HORA: De 8:00 a 9:00 am
LUGAR: Reunión Virtual Teams: Asistencia Técnica PDA Atlántico – Seguimiento avance SIASAR
ASISTENTES:


EWAR TORRES – PDA ATLANTICO	LIDA AGUILAR – GPS MVCT
-----------------------------	-------------------------

ORDEN DEL DIA:

Se realizó seguimiento al avance del proyecto SIASAR en el Plan Departamental de Aguas del departamento de Atlántico.

- Se revisó el estado de cargue y validación de puntos SIASAR.
- Se realizó seguimiento a la programación al piloto 2020 de acuerdo con lo previsto en el plan de aseguramiento.
- Se activo la contraseña del profesional encargado.

DESARROLLO:



- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Gestión activación Usuario	MVCT	14 octubre 2020
Inicio cargue información y validación de cuestionarios en estado terminado o borrador	Pda Atlántico	Próxima reunión

FIRMAS:

Elaboró: Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial
 Fecha: 13 octubre de 2020