

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 9 de octubre 2020

HORA: De 14:00 a 17:00 horas

LUGAR: Bogotá – Maríalabaja

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses – MVCT
 Lorena Ávila López - MVCT
 ART
 Municipio de Chalán.
 Municipio El Carmen.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión proyectos Montes de María, MVCT – ART.

DESARROLLO:

Se procedió a revisar los siguientes proyectos:

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DE 200 UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA SUBREGIÓN PEDET MONTES DE MARÍA, MUNICIPIO DE CHALÁN	9/10/2020	2:00 p.m.	3:00 p.m.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS - MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	9/10/2020	3:00 p.m.	4:00 p.m.
CONSTRUCCION DE 300 UNIDADES SANITARIAS CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ORIENTADO A LA REDUCCION LOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	9/10/2020	4:00 p.m.	5:00 p.m.

Construcción de 200 unidades sanitarias para vivienda rural a familias víctimas del conflicto armado en la subregión PDET Montes de María, municipio de Chalán:

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
PGS	1	Beneficiarios	Soportes	600
	1	Socialización y concertación	Acta	si, acta de socialización
BÁSICOS	1	Formas de acceso a agua potable (Certificado de la ESP y/o JAC)	Soportes	Acueductos deficientes
	1	Identificación y selección de alternativas acorde a las necesidades y		No se tiene

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
		oportunidades del sector		
	1	Criterios de selección de beneficiarios	Soportes	Ficha de Caracterización, en proceso
	1	Identificación de Pendientes Mínimas y máximas		
	1	identificación de fuentes hídricas cercanas	Soportes	Se tienen identificadas
	1	Determinación de área requerida e implantación en el predio		No se tiene
	1	Identificación y Georreferenciación de beneficiarios e Identificación de Linderos	Soportes	En proceso
	1	Bitácoras de Campo (Resultados Visita del Predio)	Acta	Actas y récord de visitas
ESTUDIOS	1	Prueba de infiltración por predio		
	1	Evaluación Geotécnica Apiques y/o Sondeos		No se tiene
	1	Amenaza y o riesgos por fenómenos Naturales y/o antrópicos		No se tiene
DISEÑOS	1	Diseño Eléctrico		No se tiene
	1	Diseño Arquitectónico	Estudio	Se tiene en el proyecto
	1	Diseño Hidrosanitario		No se tiene
	1	Diseño Estructural		No se tiene
PREDIAL	1	Certificado de titularidad(Certificado de libertad o documento de sana posesión)	Soportes	Se tiene sana posesión
AMBIENTAL	1	Plan de manejo ambiental	Soportes	se tiene proyectado
SOSTENIBILIDAD	0	Operación y mantenimiento	Soportes	se tiene proyectado
FORMULACIÓN	1	Presupuesto de Obra (Diagrama y flujo de Inversión, Cantidades de Obra)	Hojas de Calculo	Se tiene en el proyecto
	1	Formulación (EBI - MGA - Certificaciones)	Soportes	se tiene

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Berrugas - municipio de San Onofre:

Nota: El formulador del proyecto, no se presentó

Construcción de 300 unidades sanitarias con tratamiento de aguas residuales domesticas orientado a la reducción los índices de contaminación ambiental en la zona rural del municipio El Carmen de Bolívar:

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
PGS	1	Beneficiarios	Soportes	
	1	Socialización y concertación	Acta	si, acta de socialización
BÁSICOS	1	Formas de acceso a agua potable (Certificado de la ESP y/o JAC)	Soportes	Acueductos deficientes
	1	Identificación y selección de alternativas acorde a las necesidades y oportunidades del sector		No se tiene
	1	Criterios de selección de beneficiarios	Soportes	Ficha de Caracterización, en proceso
	1	Identificación de Pendientes Mínimas y máximas		
	1	identificación de fuentes hídricas cercanas	Soportes	Se tienen

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
				identificadas
	1	Determinación de área requerida e implantación en el predio		No se tiene
	1	Identificación y Georreferenciación de beneficiarios e Identificación de Linderos	Soportes	En proceso
	1	Bitácoras de Campo (Resultados Visita del Predio)	Acta	Actas y récord de visitas
ESTUDIOS	1	Prueba de infiltración por predio		
	1	Evaluación Geotécnica Apiques y/o Sondeos		No se tiene
	1	Amenaza y o riesgos por fenómenos Naturales y/o antrópicos		No se tiene
DISEÑOS	1	Diseño Eléctrico		No se tiene
	1	Diseño Arquitectónico	Estudio	Se tiene en el proyecto
	1	Diseño Hidrosanitario		No se tiene
	1	Diseño Estructural		No se tiene
PREDIAL	1	Certificado de titularidad(Certificado de libertad o documento de sana posesión)	Soportes	Se tiene sana posesión
AMBIENTAL	1	Plan de manejo ambiental	Soportes	se tiene proyectado
SOSTENIBILIDAD	0	Operación y mantenimiento	Soportes	se tiene proyectado
FORMULACIÓN	1	Presupuesto de Obra (Diagrama y flujo de Inversión, Cantidades de Obra)	Hojas de Calculo	Se tiene en el proyecto
	1	Formulación (EBI - MGA - Certificaciones)	Soportes	se tiene


FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 4 de noviembre 2020

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:



REVISION PROYECTOS MONTES DE MARIA

50:08

Participantes

En esta reunión (5)


- Jhon Jairo Gutierrez Meneses
- Jhon Jairo Gutierrez Meneses (Invitado)
- Lorena Avila Lopez (Externo a su organización)
- Lorena Avila Lopez (Externo a su organización)
- Richard Anthony Gianni Sierra (Externo a su organización)

Otros invitados (1)

- Carolina Borrero Ortiz (Sin respuesta)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

2:42 p. m.
9/10/2020



REVISION PROYECTOS MONTES DE MARIA

01:21:03

INDESA S.A.S.
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE BERRUGAS - MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	VR PARCIAL
1	TOTAL OBRA CIVIL: RED COLECTORA	2.013.093.804,00
2	TOTAL DOMICILIARIAS	657.392.313,00
3	TOTAL EMISARIO FINAL	624.347.285,00
4	TOTAL SUMINISTROS	2.209.776.000,00
5	TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO	435.216.079,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		3.932.029.481,00
SUBTOTAL SUMINISTROS		2.209.776.000,00
TOTAL		6.441.805.481,00
COSTOS INDIRECTOS		
	ADMINISTRACION	1.417.191.209
	IMPREVISTOS	193.254.164
	UTILIDADES	322.090.274
	IVA SOBRE UTILIDAD	48.119.162
	INTERVENTORIA TECNICA OBRA CIVIL	515.344.430
	INTERVENTORIA TECNICA SUMINISTRO	128.836.110
	IGID	128.836.110
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		2.766.765.454
VALOR LOTE Y SERVIDUMBRE		434.418.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		9.642.978.990

ROBERT PINEDA (Invitado)

Chat de la reunión

- (Invitado) abandonó la reunión.
- Lorena Avila Lopez abandonó la reunión.
- ROBERT PINEDA (Invitado) 15:00
estoy por el momento via texto
yo le escribo las respuestas
me consto telefonicamente con pablo uribe
- RICHARD GIANNI_PS_ART MM (Invitado) 15:02
robert llameame
y yo coloco el audio en altavoz
robert mi numero es 3007468545
- Lorena Avila Lopez se unieron a la reunión.
- Robert se unieron a la reunión.

Se inició la grabación

Windows
Escribe un mensaje nuevo
Configuración para activar Windows.

3:13 p. m.
9/10/2020