

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 14 de octubre 2020

HORA: De 10:00 a 12:00 horas

LUGAR: Bogotá – Nechí

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses – MVCT
Lorena Ávila López - MVCT
ART
Municipio de Nechí.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de revisión de proyectos Bajo cauca y Nordeste Antioqueño - Nechí, MVCT – ART.

DESARROLLO:

Se procedió a revisar los siguientes proyectos:

NOMBRE DEL PROYECTO	INICIO	FIN
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOS DE CARGUEROS MUNICIPIO DE NECHÍ	10:00 a.m.	11:00 a.m.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOS DE COLORADO MUNICIPIO DE NECHÍ	11:00 a.m.	12:00 a.m.

Construcción del sistema de acueducto del corregimientos de Cargueros municipio de Nechí:

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
BÁSICOS	0	Estudio de población y demanda de agua		No se realizó estudio hidrológico del Rio Nechí, informan haber hecho el análisis de alternativas y manifiestan que económicamente es más favorable realizar bombeo que traer de la fuente, en ambos requiere bombeo.
	0	Evaluación de Diagnóstico, Identificación y selección de la alternativa más viable. Incluye Estudio de costos y tarifas básico		No realizaron análisis de alternativas para la fuente de abastecimiento, las alternativas planteadas para el tanque elevado correspondió a material; para la planta de tratamiento plantearon las siguientes alternativas: convencional prefabricada, planta en concreto y planta de filtración directa, sin embargo no establecieron los costos de operación y mantenimiento. La Alcaldía se encuentra realizando el estudio de tarifas.
PGS	1	Participación comunitaria	Acta	Manifiestan que la alcaldía tiene un acta de concertación con comunidad. No se realizó
	0	Capacidad y disponibilidad a pagar		

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
	0	Acta concertación alternativa de solución con comunidad		concertación de las alternativas. Afirman que la comunidad (429 usuarios) no tiene capacidad y disponibilidad de pagar, informan que los costos de operación son por el orden de 7 millones el mes.
ESTUDIOS	1	Calidad y Tratabilidad (Verano e invierno)	Documento Técnico	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Evaluación Sanitaria de la fuente y Fuentes Alternas	Documento Técnico	Análisis de 2 fuentes, entregado al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Topografía, Catastro y/o Batimetrías	Documento Técnico	Se realizó Topografía, Catastro predios. No se realizó batimetrías.
	0	Oferta Hídrica Superficial		Río Nechí, no se elaboró.
	0	Oferta Hídrica subterránea Pruebas de Bombeo o SEVS según el caso		No se realizaron pruebas.
	1	Amenaza y/o riesgos por fenómenos Naturales y/o antrópicos (Matriz de Evaluación)	Documento Técnico	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
DISEÑOS	0	Componente Hidráulico (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Eléctrico (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Estructural (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Geotecnia y cimentación (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
PREDIAL	0	Estructuras Certificado de titularidad (Certificado de libertad o documento de sana posesión)	Certificado	En gestión por el Municipio
	1	Redes - Certificado de afectación de vía pública - Servidumbre de Paso debidamente firmadas	Certificado	Se tiene certificado de afectación de vía pública.
	0	Estudio de títulos y/o Avalúos Según el caso.		No se tiene, puede requerirse.
AMBIENTAL	0	Plan de manejo ambiental	Certificado	En elaboración.
	0	Permiso de Exploración y Explotación de acuíferos	Certificado	En gestión, pero falta la legalización del predio.
	N/A	Permiso de Ocupación de Cauce		
	0	Concesión de Aguas		No se tiene.
	N/A	Permiso de Aprovechamiento Forestal		
SOSTENIBILIDAD	1	Manual de Operación y mantenimiento	Documento	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Identificación del Prestador del servicio		En estudio por parte del municipio.
FORMULACIÓN	1	Presupuesto de Obra (APU'S, Diagrama y flujo de Inversión, Cantidades de Obra, Licencia Ambiental Canteras y Escombreras)	Documento	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Formulación (EBI - MGA - Certificaciones)	Certificado	Se tiene por parte del municipio.

Construcción del sistema de acueducto del corregimientos de Colorado municipio de Nechí:

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
BÁSICOS	1	Estudio de población y demanda de agua	Estudio	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Evaluación de Diagnóstico, Identificación y selección de la alternativa más viable	Documento Técnico	Se elaboró diagnóstico, se identificaron las siguientes alternativas para captación: río Cauca y

TIPO	SI/NO - N/A	CLASE	SOPORTE	OBSERVACIONES
		incluye Estudio de costos y tarifas básico		acuífero; en tratamiento se identificaron tres (3) alternativas. No se elaboró estudio de costos y tarifas.
PGS	1	Participación comunitaria	Acta	Se realizó la socialización.
	0	Capacidad y disponibilidad a pagar		No se realizó
	1	Acta concertación alternativa de solución con comunidad	Acta	Se realizó la socialización.
ESTUDIOS	1	Calidad y Tratabilidad (Verano e invierno)	Documento Técnico	Se realizó la caracterización. Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Evaluación Sanitaria de la fuente y Fuentes Alternas	Documento Técnico	Análisis de las 2 fuentes, entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Topografía, Catastro y/o Batimetrías	Documento Técnico	Se realizó: topografía, catastro de predios. No se realizó batimetrías.
	0	Oferta Hídrica Superficial	Documento Técnico	Río Cauca, no se elaboró
	1	Oferta Hídrica subterránea Pruebas de Bombeo o SEVS según el caso		Se realizó análisis.
	0	Amenaza y/o riesgos por fenómenos Naturales y/o antrópicos (Matriz de Evaluación)	Documento Técnico	Estudio entregado al municipio, se encuentra en revisión.
DISEÑOS	0	Componente Hidráulico (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Diseños entregados al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Eléctrico (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Diseños entregados al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Estructural (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Diseños entregados al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Componente Geotecnia y cimentación (Planos, Informes, modelos y Hojas de Cálculo)	Documento, Planos y Memorias	Diseños entregados al municipio, se encuentra en revisión.
PRELIAL	1	Estructuras Certificado de titularidad(Certificado de libertad o documento de sana posesión)	Certificado	En lote del municipio.
	1	Redes - Certificado de afectación de vía pública - Servidumbre de Paso debidamente firmadas	Certificado	Se tiene certificado de afectación de vía pública.
	N/A	Estudio de títulos y/o Avalúos Según el caso		No se hizo, no se requiere.
AMBIENTAL	0	Plan de manejo ambiental	Documento Técnico	En elaboración
	N/A	Permiso de Exploración y Explotación de acuíferos		
	N/A	Permiso de Ocupación de Cauce		
	0	Concesión de Aguas	Certificado	Se requiere, no se ha realizado tramite.
	N/A	Permiso de Aprovechamiento Forestal		
SOSTENIBILIDAD	1	Manual de Operación y mantenimiento	Documentos	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	0	Identificación del Prestador del servicio		En estudio y/o evaluación por parte del municipio.
FORMULACIÓN	0	Presupuesto de Obra (APU'S, Diagrama y flujo de Inversión, Cantidades de Obra, Licencia Ambiental Canteras y Escombreras)	Documento	Entregada al municipio, se encuentra en revisión.
	1	Formulación (EBI - MGA - Certificaciones)	Certificado	Se tiene por parte del municipio.

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 4 de noviembre 2020

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:

