

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA

FECHA: 28 de octubre de 2020

HORA: De 2:30 p. m.-4:00 p. m.

LUGAR: Microsoft Teams

ASISTENTES: DNP, VASB, Equipo Consultor, Empoduitama

ORDEN DEL DIA:

Preparación Presentación STAR Duitama, para la socialización de los resultados con La Alcaldía de Duitama, y programación de reuniones de socialización de resultados

DESARROLLO:

Durante la reunión se estableció la agenda de trabajo y los aspectos que deben ser presentados como resultado de la consultoría, tales como Aspectos técnicos del proyecto, esquema de transacción, esquema de supervisión, impacto tarifario y escenarios de financiación (identificación de necesidades de vigencias futuras para el cierre financiero del proyecto). Finalmente se presentará los pasos a seguir para avanzar con la segunda fase.

Conclusiones:

- El DNP remitirá al EMPIDUITAMA la versión ajustada de la presentación de resultados que será presentada y discutida con la Alcaldía.
- 18 de noviembre se realizará reunión de socialización de resultados con la Alcaldía, parte del equipo consultor viajará al municipio, DNP y VASB acompañará la reunión de manera virtual.
- EMPUDUITAMA remitirá al DNP posibles fechas para realizar una reunión presencial en Bogotá, en la que participe la alcaldesa de Duitama, el Viceministro de Agua y Saneamiento y funcionarios de DNP

FIRMAS:NA

Elaboró: Yulieth Rossio Coronel Picon
Fecha: octubre de 2020

ANEXOS

