

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 05 de noviembre de 2020

HORA: De 03:00 pm a 04:00 pm

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
 Marlon Olarte, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
 Felipe Pérez, Ingeniero Sanitario – Consultor proyecto
 Wilson Acuña, Secretario de planeación de Cómbita
 Jairo Cesar Fuquene, Presidente asociación acueducto San Isidro.

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes
 Revisión de avance en los proyectos
 Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar plano predial	Consultor	13 de noviembre de 2020
Agendar reunión con abogada para revisar tema predial	Ministerio	Después de recibir el plano predial
Se allegará diseño estructural del proyecto	Consultor	13 de noviembre de 2020

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
 Fecha: 05 de noviembre de 2020

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA


Objetivo: Revisar los requisitos de presentación de proyectos en el marco de la resolución 0661 de 2019 para el municipio de Combita – Boyacá – Proyecto: Optimización y ampliación en la cobertura del sistema de acueducto veredal El Salitre, vereda San Isidro, municipio de Cómbita.

Acueducto San Isidro (Cómbita - Boyacá). El acueducto del proyecto le da servicio a 2 veredas en la parte baja del municipio. Actualmente se tiene un acueducto compartido que beneficia a 101 familias cada tercer día. El alcance del proyecto es aumentar continuidad a 24 horas y beneficiar a 200 familias adicionales en las veredas. Se considera abastecimiento por pozo profundo para 400 familias o 1600 personas. El valor total es de \$ 1.562 millones, de los cuales la administración hace un aporte de 262 millones y la asociación 237 millones de pesos.

El 16 de septiembre se firmó un convenio de 438 millones de pesos, más 23 millones para contratación de la interventoría del proyecto.

Se realiza presentación de contexto sobre la resolución 0661 de 2019, las modalidades de evaluación y el proceso general en el Ministerio, que le aplica al proyecto radicado.



La evaluación por requerimientos tiene mayores requisitos de entrada y una revisión documental preliminar más estricta



2. Se resuelven las inquietudes sobre el proceso de presentación y alguna documentación que se solicita en el marco de la resolución como:

- Póliza de calidad de diseño
- Presupuesto, cotizaciones y listas de precios.
- formatos requeridos

3. Se procede a realizar presentación de los pendientes del proyecto, a cargo de Marlon Olarte (evaluador preliminar asignado al proyecto)



Se indica que no se encuentra en la documentación diseños estructurales del proyecto.

4. El plano predial se podría enviar el día 13 de noviembre de 2020.

5. El Ministerio sugiere que se revise y se incluya el tratamiento correspondiente que deba realizarse en el agua del pozo, para el suministro a los habitantes.

ANEXOS

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the window title is "Mesa de trabajo Cómbita-Boyacá". The meeting status bar indicates "Está grabando" (Recording) and "Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad". The main content area displays a presentation slide with the following text:

La vivienda y el agua son de todos

CÓMBITA, BOYACÁ

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL SALITRE, VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE COMBITA

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Subdirección de Proyectos

The slide is part of a presentation with 8 slides visible in the left-hand pane. The right-hand pane shows the "Participantes" (Participants) list:

- En esta reunión (5):
 - Gina Juliana Rincon Rodriguez (Organizador)
 - FELIPE PEREZ (Invitado)
 - Ing. Wilson Acuña, Sec. de Plane...
 - Jairo cesar (Invitado)
 - Marlon David Olarte Tangarife
- Otros invitados (4):
 - Carlos Dario Esquivia Padilla (Sin respuesta)
 - Eduardo Enrique Carlos Ramos (Sin respuesta)
 - Jackeline Meneses Olarte (Sin respuesta)
 - Mateo Barrero Morales (Aceptado)

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 3:32 PM on 11/5/2020. The system tray includes icons for network, volume, and battery. The Windows search bar is visible on the left, and the "Activar Windows" notification is on the right.