

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 09 de noviembre de 2020

HORA: De 10 A.M. a 12. M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la Alcaldía de Montebello – Antioquia por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto de OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA.

PARTICIPANTES:

Virgilio Garzón – Secretario de Planeación de Montebello
 Diana Roa - MVCT
 Ing. Mayra Alejandra Martínez Lopera SP-VASB-MVCT
 Ing. John Marroquín – SP-VASB-MVCT
 Ing. Isabel Lopera – SP-VASB-MVCT
 Ing. Juan Carlos Restrepo – SP- VASB - MVCT
 Ing. Iván Darío Suescun Quiñones – SP – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Montebello – Antioquia, referente al proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA”

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 09 de noviembre de 2020, siendo las 10 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Montebello - Antioquia; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 09 de noviembre de 2020 se realiza esta reunión, con el fin de revisar el estado de formulación y el alcance de este proyecto, en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 de 2019, la cual regula la presentación de proyectos ante el ministerio.



El ingeniero Suescún recuerda sobre los componentes a tener en cuenta en la formulación del proyecto (Documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial) y la manera como debe presentado y ser soportado cada uno de ellos, de igual manera expone que en el proyecto (archivo magnético remitido vía electrónica) no se pueden identificar de manera precisa los respectivos productos y diseños que soportan el proyecto, por lo cual es necesario que desagreguen los estudios y componentes para que puedan ser revisados de manera independiente por los especialistas correspondientes del equipo interdisciplinario de la SP-VASB-MVCT.

Desde el municipio se comprometen a realizar los complementos y correcciones y radicar el proyecto ajustado antes del 11 de noviembre de 2020. El ingeniero Suescun manifiesta estar atento a lo que soliciten y atender las inquietudes en pro que puedan formular debidamente el proyecto. Se programa una nueva reunión para el día 1º de noviembre correspondiente al componente predial y el 17 de noviembre de 2020 de revisión general.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar los ajustes y complementos al proyecto y radicarlos ante el ministerio	Municipio de Montebello - Antioquia	Antes del 11 de noviembre de 2020
Realizar reunión del componente predial	MVCT - Municipio de Montebello - Antioquia	10 de noviembre de 2020
Realizar reunión general	MVCT - Municipio de Montebello - Antioquia	17 de noviembre de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 09/11/2020





Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:04:02

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz

Otros invitados (4)

- DC Diana Carolina Roa Castillo Sin respuesta
- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta

Isabel Carolina Lopera Munoz

Escribe aquí para buscar

ESP 10:01 09/11/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:06:46

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

Isabel Carolina Lopera Munoz

Diana Carolina Roa Castillo

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Escribe aquí para buscar

ESP 10:03 09/11/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:11:42

Participantes

En esta reunión (5)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera

Otros invitados (1)

- EP Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, Search, File Explorer, Edge, Teams, Word, PowerPoint, Outlook, Chrome, Excel

Windows taskbar: ESP, 10:08, 09/11/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:21:42

Participantes

En esta reunión (6)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera
- PM PLANEACION MONTEBELLO (Invitado)

Otros invitados (1)

- EP Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, Search, File Explorer, Edge, Teams, Word, PowerPoint, Outlook, Chrome, Excel

Windows taskbar: ESP, 10:18, 09/11/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:43:53

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar

Compartir contenido (Ctrl+Mayús+E)

En esta reunión (5)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera
- PLANEACION MONTEBELLO (In... Invitado)

Otros invitados (2)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

Isabel Carolina Lopera Munoz

Diana Carolina Roa Castillo

PLANEACION MONTEBELLO (Invitado)

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Escribe aquí para buscar

ESP 10:40 09/11/2020

Asistencia técnica a funcionarios de Montebello - Antioquia

01:37:46

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

En esta reunión (6)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DC Diana Carolina Roa Castillo
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera
- PLANEACION MONTEBELLO (In... Invitado)

Otros invitados (1)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

Isabel Carolina Lopera Munoz

Diana Carolina Roa Castillo

Jonh Jair Marroquin Saavedra

Mayra Alejandra Martinez Lopera

PLANEACION MONTEBELLO

Escribe aquí para buscar

ESP 10:34 09/11/2020