

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 25 de noviembre de 2020

HORA: De 10:00 am a 11:00 am

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Eduardo Cañas, Coordinador del Grupo de evaluación de proyectos MVCT
Marlon David Olarte, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Nuria Janeth León Coronel, Gerente PDA CUMARE S.A E.S.P
Equipo PDA Arauca, Municipio de Puerto Rondon Arauca

INVITADOS:
Fernanda Vesga, Municipio de Puerto Rondon Arauca

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo para conocer estado de los compromisos del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

DESARROLLO:

1. Se da inicio la reunión por medio del Coordinador del Grupo de evaluación de proyectos Ingeniero Eduardo Cañas el cual manifestó que el objetivo de la reunión es dar a conocer el estado del proyecto ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON ARAUCA y menciona que dicha reunión fue solicitada por la Doctora Nuria Janeth León Coronel, Gerente PDA CUMARE S.A E.S.P, Así mismo el ingeniero expuso ante todo el equipo del PDA de Arauca, que el ingeniero Marlon Olarte revisor documental preliminar asignado recibió el último documento subsanado el 20/11/2020 y que por lo tanto el proyecto a la fecha de 25 de noviembre de 2020, surtió correctamente la primera etapa y que se le asignaría un evaluador líder para que continúe con el proceso de evaluación.
2. Finalmente se realiza el cierre de la reunión dado que no surgieron más dudas o solicitudes por parte del PDA se finaliza manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (No aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
N/A	N/A	N/A

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 25 de noviembre de 2020.

ANEXOS

Mesa de trabajo proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

03:02

Abandonar

Chat de la reunión

10:00 Reunión iniciada:

Fernanda Vesga (Invitado) se unieron a la reunión.

Equipo PDA Arauca (Invitado) se unieron a la reunión.

Fernanda Vesga (Invitado) abandonó la reunión.

Fernanda Vesga (Invitado) se unieron a la reunión.

Fernanda Vesga (Invitado) abandonó la reunión.

10:18 Reunión finalizada: 20 min 14 s

10:24 Reunión iniciada:

Ingreso al Mecanismo de Viabilización del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA" Con Numero de Radicado **2020EE0100152**

Esperando a que se unan otros usuarios...

Escribe aquí para buscar

10:27 a. m. 25/11/2020