

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4-2020

FECHA: 9 de julio de 2020.
HORA: 04:00 p.m.
LUGAR: Videoconferencia vía Teams.
ASISTENTES: Los relacionados en lista de asistencia.

Temas

Proyecto "Optimización de la PMIRS y relleno sanitario regional del municipio de Garagoa, departamento de Boyacá".

DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación de los participantes entre los que se encuentran: Enterritorio, Consultoría Cydep y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se realiza revisión nuevamente de las observaciones realizadas al presupuesto teniendo en cuenta que en esta reunión se cuenta con la participación del ingeniero Hernando Gómez, ingeniero que elaboró el presupuesto.

El ingeniero Hernando, solicita 1 semana para revisar a fondo las observaciones y realizar los ajustes necesario.

Acorde con la solicitud, se reprograma la reunión para el día 16 de julio de 2020 a las 4:30 pm.

Como constancia de la reunión se tiene la siguiente imagen:

Microsoft Teams Reunión | Microsoft Teams

Se inició la grabación. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que lo graben. [Política de privacidad](#) Descartar

Personas

Actualmente en esta reunión (6)

- KP Karen Johana Vergara Pazos
- CR Claudia Milena Lopez Ramirez Externo a su organización Organizador
- HL Hernando Alfonso Gomez Lopez Externo a su organización
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- MD Marta Diaz (Invitado) Invitado
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera

Presupuesto PMRS y RS FINAL OBSERV 21-04-2020.xlsx - Microsoft Excel

	B	C	D	E	F	G	H	I
33	6.7.1	Mortero 1:3 afinado para placa de contrapiso 4x4 cm	m ²	52.03	29 323.00	1 525 771.00		
34	6.7.2	Mortero 1:3 impermeabilizado para afinado placa de contrapiso baño 4x4 cm	m ²	4.70	39 490.00	185 485.00		
35	6.7.3	Paquete 1:4 liso sobre muros	m ²	87.98	19 662.00	1 729 882.00		
36	6.7.4	Paquete 1:4 liso impermeabilizado sobre muros ducha	m ²	8.82	23 359.00	206 061.00		
37	6.7.5	Filos y distancias	m	63.22	12 289.00	782 149.00		
38	6.8	PISOS, GUARDACORBOS Y ENCHAPES						
39	6.8.1	Piso en tablón de gres Alfa liso 30.5x30.5 cm o equivalente	m ²	52.65	72 916.00	3 859 017.00		
40	6.8.2	Guardacorbos en listón de gres Alfa 7.5x20.5 o equivalente	m	27.37	18 613.00	509 435.00		
41	6.8.3	Enchape muro ducha en cerámica Corona Ego Blanco 33.8x33.8 cm o equivalente	m ²	6.67	68 840.00	458 876.00		
42	6.8.4	Granito pulido sobre mesón en concreto con faldón 8 cm	m	2.81	50 300.00	141 283.00		
43	6.8.5	Bordillo remate perimetral andén en granito lavada ancho 12 cm	m	30.70	29 220.00	896 734.00		
44	6.9	CUBIERTA						
45	6.9.1	Cubierta en teja sin traslape Standing Seam de Acesco o equivalente 1 1/2" / cal 24 / bandeja 30 cm jiraguada	m ²	35.44	70 008.00	2 481 224.00	Revisar rendimiento de la mano de obra que es bajo 7 m2/día	
46	6.9.2	Cubierta en teja traslucida Tejaluz de Exoplast o equivalente tipo Standing Seam sencilla de 1 1/2" / bandeja 50 cm	m ²	16.11	113 039.00	1 821 058.00	Revisar rendimiento de la mano de obra que es bajo 6 m2/día	
47	6.10	CARPINTERIA METÁLICA						
48	6.10.1	Canchales en lámina galvanizada calibre 22 / desarrollo 43 cm / incluye pintura esmalte color a definir	m	19.40	35 552.00	689 709.00		
49	6.10.2	Marco y puerta PTA-2 en lámina Cold Roller cal 18 de 2.30x.90 m / incluye cerradura y pintura esmalte color a definir	un	1.00	735 961.00	735 961.00		
50	6.10.3	Puerta ventana en esquina PV-1 en lámina Cold Roller cal 18 (Puerta 2.30 x 1 m / Ventana 4.85 m2) / incluye cerradura y pintura esmalte color a definir	un	1.00	2 422 248.00	2 422 248.00		
51	6.10.4	Ventana proyectante V-2 en lámina Cold Roller cal 18 / 40x40 cm / incluye pintura esmalte color a definir	un	3.00	92 806.00	278 418.00		
52	6.10.5	Hoja puerta 2.30x2 mt en tubo HG redondo ø3" con chumacera y mallita eslabonada 2x2" cal 10 / incluye ejeador, portacandado y	un	2.00		1 437 332.00		

32:05 Solicitar control

Mayra Alejandra Martinez Lopera

CR MD HL JS ML

Marta Diaz (Invitado) Hernando Alfonso Gomez Jonh Jair Marroquin Saave Mayra Alejandra Martinez

FIRMAS: Las relacionadas en lista de asistencia

Elaboró: Kvergara.