

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. (1)

**FECHA:** 25 de noviembre de 2020

**HORA:** De: \_\_\_8:00 a.m. \_\_\_ a \_\_\_8:45 a.m. \_\_\_ horas

**LUGAR:** Videoconferencia.

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS LAGUNILLA Y GUALI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 517 POZOS SEPTICOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA - PDET"

### ASISTENTES:

Planeación municipal Casabianca Tolima:

- María Teresa Rivera (secretaria de gobierno).
- Ing. Fernando Hernadez (Coordinador del proyecto)
- Alberto Giraldo (Consultoría – Saneambiente)

Funcionarios del MVCT:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. hidráulico).

**INVITADOS:** N/A.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Socialización del proyecto por parte del municipio y descripción de requerimiento básicos para la renovación del concepto técnico expirado.

### DESARROLLO

Sobre el particular el municipio expone:

- El municipio socializa el proyecto consistente en 517 tratamiento individuales.
- El proyecto tubo concepto técnico el 14 de junio de 2018.
- El ing. Julio Cuesta aclara al municipio la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, resolución 0330 y resolución 0661.

De esta forma se da por terminada la reunión y se agradece por las partes la participación de las entidades y el espacio otorgado, para avanzar en el proceso de acompañamiento, subsanación de observaciones y posterior presentación al mecanismo de viabilidad de proyectos MVCT.


- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
El municipio se compromete en revisar la información y actualizar la misma a la resolución 0661 y socializar el proyecto mediante el consultor.	Planeación municipal Casabianca, Tolima.	2 semana de diciembre – 2020.

## FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.  
Fecha: 25 de noviembre de 2020.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO – LISTA DE ASISTENCIA.



www.office.com | Correo: Julio Cuesta Olave - Out | Meeting | Microsoft Teams | translate - Buscar con Google | (5) General (Grip, GRUPO DE EVA | Meeting | Microsoft Teams

teams.microsoft.com/\_/#/pre-join-calling/19-meeting\_MDVmNGM0MzE0WWRmMy00ZWQwLk1kYzQhNDIzNTRmYzQzZDdj@thread.v2

Apps | Gmail | YouTube | Maps | K75118 | ASUS Global | Miriada - Cursos o... | Lovebites - CGI Sho... | Documentation - GI... | Digital Codes

Microsoft Teams | Search | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TER...



Meeting chat

Jackeline Menses Olarte and Julio Cuesta Olave joined the meeting

Eduardo Enrique Ceñatas Ramos renamed the meeting to Asistencia técnica al proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS LAGUNILLA Y GUALI, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 317 POZOS SEPTICOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA - PDET

Secretaría General y de Gobierno Casabianca joined the meeting.

8:21 AM  
Julio cuestas Olave

8:22 AM  
Cel: 310 609 5186  
jcuesta@minvivienda.govco

8:31 AM  
Res. 0330 /2017  
Res. 0661

Type a new message

Escribe aquí para buscar

8:33 a. m. 25/11/2020