

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA No. SIN

FECHA: 07/12/2020

HORA: 7 -11 AM

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Correo electrónico
Jaider Escorcía	Secretario de planeación	Municipio de Calamar	jaideryluisec@gmail.com
Lilibeth Ariza	Consultora	ASODIQUE	liliariza75@gmail.com
Juan Garzón	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	jgarzon@minvivienda.gov.co
Iliana Hernández Floréz	PUE en evaluación de proyectos	Aguas de Bolívar SA ESP	ilianahernandezflorez@gmail.com
Juan Carlos Restrepo Mejía	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	jrestrepo@minvivienda.gov.co
Hector Orlando Baena Peluffo			NR
Diana Carolina Roa-	Abogada – Dirección de programas	MVCT.	droa@minvivienda.gov.co
John Marroquín	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	jmarroquin@minvivienda.gov.co
Mayra Martínez	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	mmartinez@minvivienda.gov.co
Isabel Lopera	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	llopera@minvivienda.gov.co
Anastacio Marrugo	Subdirector técnico	Aguas de Bolívar SA ESP	anastaciomarrugo@gmail.com
Ghisel González	Contratista – Grupo de Evaluación	MVCT.	gagonzalez@minvivienda.gov.co

TEMA DE LA REUNIÓN:

Seguimiento avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ORDEN DEL DIA:

- Observaciones MVCT
- Observaciones Municipio y Consultor
- Observaciones Aguas de Bolívar
- Recomendaciones

- Compromisos

Observaciones MVCT

A través de correo electrónico de fecha 04-12-2020, el Ministerio informó a la Alcaldía de Calamar que de acuerdo con la programación de la Subdirección de proyectos- CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ha sido programado para Comité en la semana del 11 de diciembre.

Sin embargo, se observó que aún no han sido atendidas la totalidad de las observaciones de la lista de chequeo emitida en octubre de 2020.

Durante la reunión se diligencia un archivo de Excel que da cuenta de las observaciones que se han atendido y de las que continúan pendientes. Topografía se encuentra OK.

Una vez se cuente con la verificación de los componentes de topografía (este componente ya está OK, pero falta correo electrónico validando esta información), hidráulica, geotécnica, eléctrica, estructural; se deberá realizar mesa de trabajo con los especialistas en presupuesto para llegar al valor final verificado con los soportes de cotizaciones, localización de canteras y sitios de disposición final y demás correspondientes al componente.

Una vez se atiendan las observaciones y el proyecto quede evaluado técnicamente a conformidad, el Municipio deberá radicar la versión final del mismo ante el mecanismo de radicación virtual de MVCT.

Es preocupante que aún no se haya ajustado el diseño hidráulico y de los procesos de tratamiento de la PTAR, lo cual está atrasando la revisión hidráulica, geotécnica y estructural correspondiente a este componente.

Adicionalmente, se había informado por parte del Secretario de Planeación en reuniones anteriores que los soportes prediales corresponderían a documentos de sana posesión, sin embargo, se presentan los anteriores junto con soportes de expropiación para los dos lotes de la PTAR, lo cual es contradictorio, se solicita que se envíen los antecedentes completos de las expropiaciones que se vienen adelantando.

Observaciones Municipio y Consultor

El día de hoy, antes de la reunión, subieron al Onedrive una versión actualizada del proyecto. Sin embargo, persiste la falta de información definitiva sobre la hidráulica y los procesos de tratamiento de la PTAR, lo que se ha convertido en la ruta crítica del proyecto.

En cuanto a los trámites ambientales informaron que el día de hoy tendrán respuesta de CARDIQUE sobre el PSMV y en cuanto a los permisos de vertimiento y ocupación de cauce, presenta pronunciamiento de la corporación.

Observaciones Agua de Bolívar

El PDA de Bolívar cofinanciará el proyecto, con recursos del Departamento, de un crédito por tasa compensada, el cual está en trámite ante FINDETER. Para solicitar la viabilidad se requiere la carta de cupo crédito aprobado en el banco ante el cual se tramita el préstamo. (Ver requisitos Resolución No.016/2015).

Recomendaciones

- Presentar el diseño hidráulico y de los procesos de tratamiento de la PTAR, junto con los correspondientes estudios geotécnicos, estructurales y eléctricos que correspondan al dimensionamiento de tanques y necesidades de suministro de energía eléctrica.

- Atender las observaciones indicadas en el archivo de Excel adjunto a la presente acta.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Próxima reunión.	Municipio – Consultoría - MVCT	09/12/2020

Anexo: Archivo con los requerimientos pendientes: “20201207 pendientes Calamar.xls”

Firmas: Lista de asistencia TEAMS.

Elaboró: Ghisel González - Contratista MVCT.

Fecha: 07/12/2020.

LISTA DE ASISTENCIA TEAMS

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	Unido	7/12/2020, 6:56:44 a. m.
Aguas de Bolívar SA ESP - ihernández	Se unió antes	7/12/2020, 6:56:44 a. m.
Aguas de Bolívar SA ESP - ihernández	Abandonó	7/12/2020, 7:15:48 a. m.
Aguas de Bolívar SA ESP - ihernández	Unido	7/12/2020, 7:17:14 a. m.
Aguas de Bolívar SA ESP - ihernández	Abandonó	7/12/2020, 9:04:24 a. m.
Aguas de Bolívar SA ESP - ihernández	Unido	7/12/2020, 9:10:36 a. m.
hector orlando baena peluffo	Unido	7/12/2020, 7:01:12 a. m.
hector orlando baena peluffo	Abandonó	7/12/2020, 7:14:45 a. m.
Lilibeth (Invitado)	Unido	7/12/2020, 7:04:12 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Unido	7/12/2020, 7:06:58 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Abandonó	7/12/2020, 7:07:15 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Unido	7/12/2020, 7:19:19 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Abandonó	7/12/2020, 8:00:53 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Unido	7/12/2020, 8:02:20 a. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	Abandonó	7/12/2020, 9:05:43 a. m.
Diana Carolina Roa Castillo	Unido	7/12/2020, 7:07:46 a. m.
Diana Carolina Roa Castillo	Abandonó	7/12/2020, 7:49:57 a. m.
Diana Carolina Roa Castillo	Unido	7/12/2020, 8:53:14 a. m.
Diana Carolina Roa Castillo	Abandonó	7/12/2020, 9:49:58 a. m.
Juan Carlos Restrepo Mejia	Unido	7/12/2020, 7:09:05 a. m.
Juan Carlos Restrepo Mejia	Abandonó	7/12/2020, 8:43:59 a. m.
Juan Alejandro Garzon Pitta	Unido	7/12/2020, 7:10:33 a. m.
Juan Alejandro Garzon Pitta	Abandonó	7/12/2020, 8:31:14 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 7:14:16 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 7:16:34 a. m.

Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 7:16:40 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 7:57:23 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 7:57:39 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 7:58:36 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 7:58:50 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 8:00:17 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 8:00:57 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 9:19:23 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 9:19:27 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 10:01:44 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 10:01:48 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Abandonó	7/12/2020, 10:22:02 a. m.
Jaider Luis Escorcia Cassiani	Unido	7/12/2020, 10:23:16 a. m.
hectorbaena	Unido	7/12/2020, 7:17:46 a. m.
hectorbaena	Abandonó	7/12/2020, 8:55:41 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	7/12/2020, 7:32:33 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Abandonó	7/12/2020, 7:56:31 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	7/12/2020, 7:56:31 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Abandonó	7/12/2020, 8:02:27 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	7/12/2020, 8:02:28 a. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Abandonó	7/12/2020, 9:05:40 a. m.
Isabel Carolina Lopera Munoz	Unido	7/12/2020, 7:42:32 a. m.
Isabel Carolina Lopera Munoz	Abandonó	7/12/2020, 8:46:54 a. m.
Anastacio Marrugo Garcia (Invitado)	Unido	7/12/2020, 7:47:20 a. m.
Anastacio Marrugo Garcia (Invitado)	Abandonó	7/12/2020, 7:50:08 a. m.
bAnastacio Marrugo Garcia	Unido	7/12/2020, 7:50:06 a. m.
bAnastacio Marrugo Garcia	Abandonó	7/12/2020, 9:50:22 a. m.
YASSITD MORALES (Invitado)	Unido	7/12/2020, 8:49:33 a. m.
YASSITD MORALES (Invitado)	Abandonó	7/12/2020, 10:35:54 a. m.
hector orlando baena peluffo	Unido	7/12/2020, 8:59:57 a. m.
hector orlando baena peluffo	Abandonó	7/12/2020, 10:24:13 a. m.
Jose Eduard Guaza Zabala	Unido	7/12/2020, 9:08:16 a. m.
Jose Eduard Guaza Zabala	Abandonó	7/12/2020, 9:58:01 a. m.
hectorbaena	Unido	7/12/2020, 10:24:19 a. m.