

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

- FECHA:** Bogotá, 2 de diciembre de 2020
- HORA:** De 3:00 Pm a 4:00 Pm
- LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS
- ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT.
Pedro Serrano – Consultor.
José Luis Rodríguez – Coordinador de proyectos Unidad de servicios públicos de Astrea.
- INVITADOS:** Unidad de servicios públicos de Astrea, Cesar.
- ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado del casco urbano del municipio Astrea, Cesar.

Acta #1. 2 de diciembre de 2020. "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. Valor: **10.210.594.267.**

Revisión del componente hidráulico.

Ítems a ajustar:

- Se revisa el modelo del alcantarillado en Epa Swmm de acuerdo a los pámetros hidráulicos de la resolución 0330 de 2017.
- Se revisa la capacidad de almacenamiento del municipio. Volumen requerido: 1.343 m3.
Volumen disponible: 1.400 m3.
- Se revisa el tipo de entibado propuesto con respecto a las recomendaciones del geotecnista.
- Se revisan las metas establecidas por el PSMV.

FASES DEL PROYECTO GENERAL

FASE 1: Construcción de EBAR, línea de impulsión de aguas residuales, módulo de aireación con su respectivo sistema de bombeo, línea de impulsión de agua potable hacia tanque elevado existente, tanque de almacenamiento semienterrado en concreto reforzado de capacidad 750 m3.

FASE 2: Redes a gravedad de acueducto y alcantarillado sanitario.

Se programa reunión interna con el grupo de evaluación del VASB para definir si podemos dejar los rendimientos que el contratista plantea.

Compromiso	Responsable
Presentación al comité el día 23/12/2020.	Evaluador MVCT

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 2 de diciembre de 2020.

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The meeting title is "PRESENTACION PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASTREA -CESAR". The meeting is scheduled for December 2, 2020, at 15:00, lasting 1 hour. The meeting is organized by Carlos Alberto Bernal Escobar. The meeting details show a list of participants: Jlrc10@hotmail.com (Accepted), pedroserrano.ing@gmail.com (No response), Jhoanquintero@gmail.com (No response), cadenapalomino@hotmail.com (Unknown), and Orlandoliveros@hotmail.com (Unknown). The meeting agenda includes "REVISION E PROYECTO Y DE LAS OBSERVACIONES DE LA REVISION PRELIMINAR:" and "FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ASTREA FASE II VALOR: 13.599.083.798".