

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

- FECHA:** Bogotá, 21 de diciembre de 2020
- HORA:** De 3:00 Pm a 4:00 Pm
- LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS
- ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT.  
Pedro Serrano – Consultor.  
José Luis Rodríguez – Coordinador de proyectos Unidad de servicios públicos de Astrea.
- INVITADOS:** Unidad de servicios públicos de Astrea, Cesar.
- ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado del casco urbano del municipio Astrea, Cesar.

Acta #2. 21 de diciembre de 2020. "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. Valor: **10.210.594.267.**

Se definen los parámetros a mejorar con el proyecto:

COBERTURA ACUEDUCTO: CASCO URBANO DE 94 - 100%  
CONTINUIDAD: 4 a 24 HORAS.  
PERDIDAS TECNICAS: 50,03% a 25%  
POBLACION ACTUAL (2020) ASTREA: 10.128 HABITANTES  
POBLACION PROYECTADA (2045) ASTREA: 16.497 HABITANTES

Componentes a ajustar:

- Institucional: Aprobado
- Predial: Aprobado.
- Hidráulico: Aprobado.
- Presupuesto: Aprobado.
- Geotécnico: Se debe incluir dentro del presupuesto. No se definieron las exploraciones para las redes, actividades que deben incluirse en el presupuesto.
- Topografía: Se debe incluir dentro del presupuesto. No se definieron los replanteos de los GPS, actividades que deben incluirse en el presupuesto.

Se programa reunión interna con el grupo de evaluación del VASB para definir si podemos dejar los rendimientos que el contratista plantea.

Compromiso	Responsable
Presentación al comité el día 23/12/2020.	Evaluador MVCT

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 21 de diciembre de 2020.

