

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

FECHA: Bogotá, 1 de diciembre de 2020

HORA: De 5:00 pm a 6:00 pm

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Carlos Mario Duran – secretario de planeación Puerto Wilches
Diego Betancourt – Empresa de servicios públicos
Jairo Toquira Aguilar – Alcalde de Puerto Wilches.
Camilo Cuellar – Coordinador de proyectos de Ecopetrol.
William Niño – Consultor del proyecto.

INVITADOS: Municipio de Puerto Wilches, Santander

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS EL PEDRAL, LA AURORA KM8 Y SAN PEDRO CLAVER KM16 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES”.

REUNION 5. 1 de diciembre de 2020. REVISION DE AVANCE DEL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS EL PEDRAL, LA AURORA KM8 Y SAN PEDRO CLAVER KM16 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES”.

Se hace la verificación del proyecto de pre-inversión en su etapa de diagnóstico para que el proyecto cumpla con los parámetros de diseño para que el proyecto cumpla con la normativa de la resolución 0330 de 2017 y la resolución 0661 de 2019.

Las actividades que a la fecha ha adelantado la consultoría:

DIAGNOSTICO

San Pedro Claver y La Aurora

- Población y demanda: Se calcula la proyección de población a 2045.
- Topografía: Se realiza la topografía de las redes existentes
- Pruebas de bombeo de los pozos: Se realizan las pruebas de bombeo, los caudales de oferta de los pozos están entre 4.5 L/s y 5.4 L/s.
- Patología de pozos y tanques de almacenamiento: La infraestructura existente no presenta fallas estructurales.

- Muestreos de agua: Se realizan pruebas de calidad de agua, con los que se realiza la remoción de las concentraciones de los diferentes compuestos.
- Predial: se hace la identificación de los predios y las servidumbres con el trazado propuesto para el diseño.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Se organiza una nueva reunión con el equipo de la consultoría para revisar los avances al producto de consultoría.	Consultoría del proyecto de pre-inversión.	28 de diciembre de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 1 de diciembre de 2020.

Buscar

MESA DE SEGUIMIENTO - PROYECTO ACUEDUCTOS DE ... Chat Archivos Detalles

Unirse Cerrar

Aceptado

1 de diciembre de 2020 17:00 - 18:00

Reunión de Microsoft Teams

Espacio generado para dar continuidad con los avances de diagnóstico de los sistemas de los centros Poblados de Km8 y Km 16

Reunión en Microsoft Teams

Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Únase con un dispositivo de videoconferencia

881318836@video.ecopetrol.com.co

Id de videoconferencia: 112 003 464 5

[Instrucciones alternativas de marcado VTC](#)

Si está utilizando iPad, iPhone o Android: su experiencia de reunión depende completamente de la conexión a Internet o la calidad de la señal celular en su área.

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser

Seguimiento

VE Victor Alfonso García Eraso (Salga... Organizador)

CE Carlos Alberto Bernal Escobar Aceptado

CT Camilo Enrique Cuellar Tovar Desconocido

'Niño Silva, William Ricardo' Desconocido

E edwardandresayalar@hotmail.com Desconocido

D diegofbp90@gmail.com Desconocido

secretariadeplaneacion@puertowi... Desconocido

Escriba aquí para buscar

4:46 p. m. 30/12/2020