

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: 04 de Enero de 2021.

HORA: De 09:00 a 09:30.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia (pantallazo de Teams)

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al componente estructural del proyecto “Optimización Del Sistema De Acueducto Y Construcción De La Nueva PTAP Del Municipio De Ipiales, Departamento De Nariño”

DESARROLLO:

A solicitud del alcalde del municipio de Ipiales se realizó esta mesa de trabajo con el fin entablar conversación directa con el diseñador estructural del proyecto y de esta manera hacer más ágil el proceso de corrección a los diseños

La reunión giró en torno a cinco aspectos que deben ser considerados para realizar las correcciones a los diseños estructurales:

1. Correcciones a las estructuras tipo tanque
2. Correcciones al edificio de Lodos
3. Adjuntar diseños y planos de estructuras faltantes
4. Adjuntar estudio de suelos
5. Presentar archivo de salida del software estructural

Las observaciones del punto 1) y 2) son temas muy puntuales los cuales buscan dar mayor claridad a la información contenida en las memorias y a la ausencia de unos chequeos los cuales son exigidos por la NSR-10. Se hizo énfasis en el punto relacionado con la coherencia entre la información del modelo computacional, las memorias de cálculo y los planos ya que se identificaron inconsistencias en este aspecto.

El punto 3) es bastante claro y hace mención a varios componentes de la PTAP que no fueron suministrados para hacer su respectiva revisión. Esta situación pudo ser generadas por falencias y/o equivocaciones presentadas en el cargue o envío de la información

El punto 4) se refiere a la imposibilidad de acceder al archivo que contiene el estudio de suelos. Aunque este documento si fue presentado no fue posible abrirlo, situación que pudo ser generada por el mismo problema del punto 3).

En el punto 5) se dio una breve explicación sobre el contenido que debe tener este archivo toda vez que este sirve como una herramienta para verificar que la estructura plasmada en el modelo coincida con la que está en las memorias y los planos.

Al final de la reunión se acordó tanto con la empresa consultora como Empobando que el documento que contiene las observaciones y las diapositivas de la presentación serían enviados al finalizar la reunión.

El ing. Andrés Dimas comentó que las observaciones serán enviadas al especialista estructural de la consultoría y vía correo electrónico se enviará una posible fecha de entrega del componente estructuras ajustado. Al no tener fecha al finalizar la presente acta se consideró pertinente poner como fecha de entrega de las subsanaciones el 18-Ene-21.

Datos de contacto:

- Jorge Andrés Caro Cortes. jcaro@minvivienda.gov.co. MVCT. Evaluador de apoyo componente estructural
- Andrés Felipe Dimas Turmequé. ingenieria.disenio@warpsas.co. Coordinador de proyectos WARP SAS.
- Ivannia Nathaly Guevara Delgado. proyectos@empoobando-ipiales-narino.gov.co.com. Subgerente de Proyectos Empoobando E.S.P.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Componente de estructuras corregido	Ing. Andrés Dimas	18-Ene-21

FIRMAS: Se adjunta pantallazo de la plataforma teams con listado de asistentes

Elaboró: ing. Jorge Andrés Caro
Fecha: 04/01/2021

The image shows a Microsoft PowerPoint presentation in a meeting environment. The main slide content is as follows:

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA PTAP DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 La vivienda y el agua son de todos 

Componente Estructuras

Diciembre 2020

The presentation is displayed in a window titled "Ipiales 30Dic - PowerPoint". The interface includes a ribbon with tabs for Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, Transiciones, Animaciones, Presentación con dispositivos, Revisar, Vista, Ayuda, and Acrobat. The status bar at the bottom indicates "Diapositiva 1 de 26" and "Inglés (Estados Unidos)".

On the right side, a "Meeting chat" window is open, showing the following messages:

- Andrés Felipe Garzon Diaz added Jorge Andres Caro Cortes to the meeting.
- Andrés Felipe Garzon Diaz renamed the meeting to Revisión estructural Proyecto acueducto Ipiales.
- EMPOOBANDO (Invitado) joined the meeting.
- PROYECTOS EMPOOBANDO ESP Ipiales (Invitado) joined the meeting.
- 9:05 AM
Jorge Caro - Especialista Estructural MACT
jcaro@minvivienda.gov.co
- Andrés Dimas (Invitado) joined the meeting.
- AD Andrés Dimas (Invitado)... 9:07 AM
Andrés Felipe Dimas Turmequé - Coordinador de proyectos WARP SAS - Consultor - ingenieria.diseno@warpsas.com
See less
- PI PROYECTOS EMPOOBA... 9:09 AM
Nathaly Guevara Delgado - Subgerente de Proyectos EMPOOBANDO E.S.P. proyectos@empooabando-ipiales-narino.gov.co
See less

The chat window has a search bar at the bottom that says "Type a new message". The system tray at the bottom right shows the time as 9:10 AM on 04-Jan-21.