

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

FECHA: Bogotá 07 de Diciembre de 2020

HORA: De 09:00 a 10:30 am

LUGAR: Atención Virtual-Modalidad Teletrabajo

ASISTENTES: Angie Flórez, Profesional de seguimiento Plan de Gestión Social departamento Vichada. Ingrid Diaz Gonzalez Coordinador Social -PDA, departamento Vichada María Carolina Castañeda, Profesional de Seguimiento Subdirección de Gestión Empresarial MVCT.

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento Plan de Gestión Social.
Cierre Financiero PGS.

DESARROLLO:

Se realizo seguimiento al Plan de Gestión Social del departamento del Vichada con la profesional social Angie Flórez y la coordinadora del PGS-PDA Ingrid Díaz González, se revisaron los compromisos del acta de reunión del pasado 02 de diciembre socializando a la coordinadora del PGS la importancia de apoyar el informe de cierre financiero del Plan de Gestión Social .

La coordinadora del PGS, Ingrid Díaz González refiere que la Empresa BET-EL presento una propuesta técnica para la ejecución de actividades en tiempos de pandemia COVID-19 dirigidas bajo el contrato 1405 del 2019, acta de inicio 7 de febrero del 2020, y cuyo objeto contractual reza:

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2019 CON ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PAP-PDA, EN LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTOS DEL VICHADA”.


El contrato en mención ha presentado cuatro suspensiones en el año 2020 en razón a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Informa la coordinadora del plan de gestión social del PDA, que el contratista esta en deuda de enviar informe de ejecución de actividades en el mes de diciembre del año en curso.

Respetuosamente se sugiere al equipo de gestión social del PDA, la importancia de describir el curso financiero de los recursos ya que fueron dispuestos en el año 2019, y cuyo informe final se registro en cero. Se analizo la situación del plan ya que en la actualidad algunas de las acciones que se realizan son del Plan de Gestión Social 2019.El Plan de Gestión Social 2020 no fue formulado, se espera dar alcance a la formulación del PGS del año 2021.Se informa que sin cierre financiero no se podrá dar visto bueno al PGS 2021.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Elaboración Informe Final	Angy Flórez	Diciembre
Lineamentos de Caracterización	Carolina Castañeda	Diciembre

FIRMAS:



María Carolina Castañeda Valderrama
Profesional Especializado
Subdirección Gestión Empresarial-MVCT



Angy Flórez Guzmán
Profesional Social –PDA Vichada



Ingrid Díaz González
Coordinadora Social -PGS
Departamento Vichada-PDA

Elaboró: María Carolina Castañeda Valderrama.
Fecha: Diciembre 07 /2020