

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ____

FECHA: 19 de enero de 2021

HORA: De 10 A.M. a 12 .M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

OBJETO: Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de A&A de Pereira, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al componente predial de proyecto de CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS.

PARTICIPANTES:

Cristian David Osorio - A&A
Henri Palacios - A&A
María Doris Herrera - A&A
Rocío Saldaña - A&A
Pablo Esteban Quiñonez - MVCT
Paola Marcella Tibaquira - MVCT
Rocío Stella Viveros - MVCT
Ing. Iván Darío Suescun Quiñones – SP – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de A&A de Pereira, referente al componente predial del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 19 de enero de 2021, siendo las 10 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de A&A de Pereira; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día de hoy 19 de enero de 2021 se realiza esta reunión, con el fin de revisar el componente predial y el estado de formulación en este proyecto, en



cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 de 2019, la cual regula la presentación de proyectos ante el ministerio.

Se realiza una revisión y presentación general de la localización del proyecto y de los predios requeridos para la construcción de este (puntuales y servidumbres); desde A&A hacen la exposición sobre los avances logrados en el proceso de consecución de estos insumos; la doctora Rocío Stella Viveros del ministerio solicita celeridad en estas gestiones y reitera la disposición para brindar el acompañamiento a A&A en las gestiones a realizar en pro de conseguir estos productos.

El ingeniero Suescún recomienda que se centren los esfuerzos primero en conseguir y legalizar las servidumbres para poder presentar el proyecto al comité, con expectativas de concepto técnico, sin desatender las acciones sobre los predios puntuales, los cuales deben estar legalizados para la posible solicitud de viabilidad.

Desde A&A se comprometen a adelantar las acciones necesarias en pro de legalizar las servidumbres requeridas en el proyecto, para poder presentar el proyecto ante comité solicitando concepto técnico y avanzar en la legalización y titularidad de los predios solicitados para la construcción de obras puntuales de la PTAR.

Desde A&A quedan en el compromiso de estar en constante comunicación con el equipo evaluador del ministerio, e ir presentando los avances logrados en este proceso.

Se programa una nueva reunión para el día 27 de enero de 2021.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Presentar y remitir ante el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT los insumos y avances logrados en este componente predial.	A&A de Pereira	Antes del 27 de enero de 2021
Realizar reunión de seguimiento al estado de este componente predial y al cumplimiento de los compromisos generados.	A&A y SP-VASB-MVCT	27 de enero de 2021

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 19/01/2021





Asistencia técnica a funcionarios de A y A

16:32

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#)

Descargar

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (8)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CA Cristian David Osorio- Abog...
- HP Henry Palacios Externo a tu organización
- MH María Doris Herrera (Invitado)
- PO Pablo Esteban Quinones Osorio
- PP Paola Marcella Tibaquirá Perd...
- RS Rocio Saldaña (A&A) (Invitado)
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Otros invitados (1)

Jackeline Meneses Olarte

10:10 19/01/2021

Escribe aquí para buscar

Asistencia técnica a funcionarios de A y A

31:24

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#)

Des

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- HP Henry Palacios Externo a tu organización
- MH María Doris Herrera (Invitado)
- PO Pablo Esteban Quinones Osorio
- PP Paola Marcella Tibaquirá Perdomo
- RS Rocio Saldaña (A&A) (Invitado)
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Otros invitados (1)

JO Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta

10:25 19/01/2021

Escribe aquí para buscar

