

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL

FECHA: 17 de febrero de 2021

HORA: De 2:00 pm a 4:00 pm

LUGAR: Videoconferencia –Teams

Asistentes: PDA del Guainía – Escalar ESP: Zayra Lara: Gerente, Diego Martínez: contratista del componente financiero del proyecto
Municipio de Inírida: Piero Carreño: Asesor Municipio
MVCT: Patricia León de la Dirección de Política y Regulación del VASB.

TEMA: Seguimiento al proyecto “Construcción del Relleno Sanitario de Inírida, Guainía” en especial al componente de Acompañamiento al Municipio de Inírida en la Prestación del Servicio Público de Aseo.

DESARROLLO:

Agenda:

- Presentación del contexto y avances del proyecto en su componente de Acompañamiento (Municipio y Escalar ESP)
- Recomendaciones por parte del MVCT
- Compromisos

PDA del Guainía – ESCALAR ESP

- Se informa que se tiene un balance de los productos frente al componente de acompañamiento al municipio para la prestación del servicio público de aseo.
- Del valor de la Consultoría por \$230.181.680 se ha ejecutado el 59%
- Del valor de la Interventoría por \$ 63.750.680 no se ha ejecutado ningún valor dado que las funciones de la interventoría fueron ejercidas por la supervisión del PDA de Guainía
- De los 19 productos que contiene el documento de acompañamiento aprobado por el Ministerio en el marco de la reformulación No. 2, se informa que se han ejecutado 6 productos.
- Faltaría por terminar o realizar 13 productos.
- El contrato de prestación de servicios que se tiene con el profesional del área financiera se encuentra suspendido desde inicios del año 2020 debido a la pandemia, lo cual imposibilita la recolección de información, socializaciones y demás trabajos de campo que deben realizarse en Inírida.
- El profesional que fue contratado por parte del PDA para el acompañamiento del componente financiero, entrega un informe de las acciones adelantadas y de la necesidad de que el Municipio manifiesta quién es el operador del servicio público de aseo para poder realizar aquellas capacitaciones requeridas para este componente. Por otro lado, manifiesta que se puede terminar el catastro de suscriptores y recaudo de información de costos y tarifas. Se

manifiesta la voluntad se continuar revisando o atendiendo los requerimientos que haga la CRA en el marco de la revisión de documentos relacionados con los costos y tarifas.

- Frente al contrato de prestación de servicios desde el punto de vista financiero, comercial, se manifiesta que hay actividades adicionales a las definidas en el documento técnico de soporte para el componente de acompañamiento.
- PDA de Guainía, manifiesta su voluntad de continuar el acompañamiento en la prestación del servicio público de aseo al municipio de Inírida.

Municipio de Inírida – Piero Carreño

- Se manifiesta la urgencia que tiene el Municipio en continuar recibiendo el acompañamiento a la prestación del servicio público de aseo, debido a las limitantes financieras con las que cuenta el municipio.
- Se informa que se han estado realizando gestiones por parte del municipio para modificar o realizar un otrosí al contrato de operación que se tiene con la APC, con el fin de garantizar la prestación de la actividad de disposición final de residuos en el relleno sanitario “El Colibrí” de Inírida y que dicho proceso se ha venido haciendo mediante la asistencia técnica y jurídica del Ministerio de Vivienda.
- Desde el escenario del municipio, el Ingeniero Piero Carreño lo asesora actualmente en temas del servicio público de aseo y se informa que se tienen falencias en la operación, pero solicitan al PDA que se continúe con el proceso de acompañamiento.
- Se informa que el municipio realizará una comunicación con los aspectos que requieren para continuar el acompañamiento al municipio en la prestación del servicio público de aseo.

Compromisos:

- El municipio pasará las necesidades de acompañamiento al PDA del Guainía con plazo del viernes 19 de febrero de 2021.
- El PDA de Guainía estructurará o realizará un documento de solicitud al Ministerio para la reformulación del Proyecto.
- Se recomienda al PDA de Guainía concretar una reunión con el contratista del componente financiero, para definir la continuidad y condiciones del contrato.
- Se programa reunión de seguimiento para la primera semana de marzo de 2021.

FIRMAS: No aplica. Se realiza por videoconferencia.

Elaboró: Patricia León, Contratista Grupo Residuos Sólidos

Fecha: Febrero, 17 de 2021

Soporte:

Reunión PDA Guainía- Seguimiento Proyecto Relleno Sanitario de Inírida

19:30

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Aura Patricia Leon Boton Organizador
- Diego
- PIERO CARREÑO ARDILA
- Zayra Milena Lara Buitrago Externo

ZB PA AB

Diego

Zayra Milena Lara Buitrago

PIERO CARREÑO ARDILA

2:19 p. m. 17/02/2021

Reunión PDA Guainía- Seguimiento Proyecto Relleno Sanitario de Inírida

22:01

Solicitar control

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Aura Patricia Leon Boton Organizador
- Diego
- PIERO CARREÑO ARDILA
- Zayra Milena Lara Buitrago Externo

esxalar

Servicio es Nuestro Compromiso

ACOMPANIAMIENTO PUESTA EN MARCHA RELLENO MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

ALCANCE	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	%	DISPONIBLE
acompañamiento al municipio de Inírida para el saneamiento de la producción del servicio público de agua	235,181,680.00	137,177,820.00	59.56	83,003,760.00
Intervención acompañamiento al municipio de Inírida en la operación del servicio público de agua	63,734,680.00	0.00	0	63,734,680.00
	298,916,360.00	137,177,820.00	46.07	161,738,540.00

RESUMEN DE PRODUCTOS ENTREGADOS / PRODUCTOS PENDIENTES COMPONENTE DE ACOMPANAMIENTO EN LA PRESTACIÓN AL MUNICIPIO

1.1. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.2. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO EN LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO, LIMPIEZA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

1.3. ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL RELLENO SANITARIO (ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS)

Zayra Milena Lara Buitrago

Diego

PIERO CARREÑO ARDILA

Zayra Milena Lara Buitrago

2:22 p. m. 17/02/2021

Reunión PDA Guainía- Seguimiento Proyecto Relleno Sanitario de Inírida

56:18 Solicitar control

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

	ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA	ACTIVIDAD CONTRATADA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
18	Definición de la nómina: como parte de la consultoría definirá la nómina mínima (administrativa y operativa) necesaria para la operación óptima del servicio público de aseo, sus funciones y el organigrama. Contrato de prestación de servicios N° 075 de 2019 - Diego Martínez, en ejecución.	"Asesoría en la definición de la nómina: como parte de la prestación de servicio, definirá la nómina mínima (administrativa y operativa) necesaria para la operación óptima del servicio público de aseo, sus funciones y el organigrama."	En espera de información para elaborar producto final (Informe N. 4 del Contrato de prestación de servicios N. 075 de 2019).
19	Elaboración e implementación de los manuales y procedimientos que le permitan al municipio tener las hojas de rutas de cada proceso que se debe adelantar para que la gestión comercial y financiera sea adecuada y acorde a la normativa vigente. Contrato de prestación de servicios N° 075 de 2019 - Diego Martínez, en ejecución.	Asesoría en la elaboración e implementación de los manuales y procedimientos que le permitan al municipio tener las hojas de rutas de cada proceso que se debe adelantar para	Documento preliminar, en espera de información del prestador.

Zayra Milena Lara Buitrago

Participantes

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Aura Patricia Leon Boton Organizador
- Diego
- PIERO CARREÑO ARDILA
- Zayra Milena Lara Buitrago Externo

Diego PIERO CARREÑO ARDILA Zayra Milena Lara Buitrago

2:56 p. m. 17/02/2021