

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 – 18/02/2021

FECHA: Bogotá D.C., 18 de febrero de 2021
HORA: De 2-4 Pm
LUGAR: Reunión Virtual Teams: Asistencia Técnica – ART -MVCT- PDA BOLIVAR - SIASAR

ASISTENTES:


Jennifer Carmona – Pda Bolívar	Angela Lucia Forero - ART
Mario Adaulfo – Pda Bolívar	Javier Alfonso Pineda -ART
Carlos Ballesteros – ART	Sandra Casanova - ART
Geidy Liseth Martha – ART	Juan Alberto Galindo -ART
Doraida Henao -ART	Guillermo Quiroga – MVCT- GPS
Caterine Molano -ART	Lida Aguilar – MVCT -GPS

ORDEN DEL DIA:

Establecer estrategia de articulación entre el PDA Bolívar con la Agencia para la Renovación del Territorio – ART en relación con el trabajo de levantamiento de información en campo de SIASAR a fin de optimizar los esfuerzos y mejorar los avances en reporte de datos en el sistema por parte de los dos actores.

DESARROLLO:

- Se presentó el resultado de la revisión de las comunidades priorizadas para SIASAR por parte del PDA de Bolívar.
- Se presentó la capa veredal de SIASAR del departamento de Bolívar como apoyo en la selección de comunidades a levantar por parte de ART después de identificar las que el PDA tiene priorizadas.
- Se acordó que ART revisará la información y con base en la información que PDA entregará actualizada de las comunidades SIASAR entregará la tabla de comunidades que levantará en el departamento para apoyar el avance y evitar duplicidad de trabajo.
- ART solicitó el apoyo al PDA Bolívar para levantar la información del cuestionario de alcantarillado. El PDA aceptó la solicitud aclarando que solo la aplicará en los municipios que faltan por levantar.
- Sobre el taller de cargue y validación se acordó que se realizará una jornada de un día para reforzar las actividades de cargar y validación de las comunidades levantadas por parte del PDA y la ART. Este taller se llevará a cabo el 25 de febrero.
- Con el resultado de dicho taller se establecerá la estrategia para el cargue y validación de las comunidades que está levantando ART.



- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar la base de datos de Capa Veredal SIASAR - Bolívar	MVCT	18022021
Enviar base de datos de comunidades levantadas y priorizadas por PDA	Pda Bolívar	19022021
Cruzar la información de comunidades, seleccionar comunidades a levantar en el departamento de Bolívar y	ART	22022021

remitir la información a MVCT		
Realizar y participar en el taller de cargue y validación de información SIASAR (Disponer de los cuestionarios levantados en trabajo de campo)	MVCT -PDA BOLIVAR Y ART	25022021

FIRMAS:

Elaboró: Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial / Guillermo Quiroga – Contratista Grupo de Política Sectorial
Fecha: 18 febrero de 2020