

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 20/05/2020
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá, 24 de febrero de 2021

HORA: De 2:00 pm – 3:00 p.m horas

LUGAR: Video llamada Microsoft Teams

ASISTENTES:

1. Alfonso Galindo Carrillo – Municipio de Neiva
2. Esperanza Montaña – Municipio de Neiva
3. Nelly Vega – Planeación - Municipio de Neiva
4. Yenith Paola – Municipio de Neiva
5. Claudia Rendón Valencia– Dirección de Política y Regulación - Minvivienda
6. David García – Dirección de Política y Regulación - Minvivienda
7. Clara Inés Castañeda – DEUT Minvivienda
8. Adriana Saltaín – DEUT Minvivienda

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización Programa Agua al Barrio
2. Definición de pasos a seguir

DESARROLLO:

1. Desde el equipo de Agua al Barrio se realiza una contextualización sobre el Programa, teniendo en cuenta que Neiva ya cuenta con convenio 0958 de 21 de junio de 2019, celebrado entre Las Ceibas EPN E.S.P y el alcalde del municipio de Neiva. Se recuerdan cuales son los asentamientos que se incluyeron en la certificación. El municipio solicita copia del convenio y se compromete a revisar los asentamientos allí incluidos, con el fin de establecer si aún se encuentra viable la intervención con esquema diferencial – Programa Agua al Barrio.
2. En relación a los asentamientos, se menciona a Brisas del Río, el cual se encuentra parcialmente en suelo de protección.
3. MVCT manifiesta que no ha sido posible contactar a la empresa de servicios públicos, con el fin de retomar el convenio firmado y avanzar en la implementación del Programa. La Dra. Esperanza Montaña realizará el puente con el prestador y se concretará una reunión entre las tres partes.
4. El municipio elevará consulta al MVCT sobre la viabilidad de intervenir en predios que no presentan definida la titularidad. Se mencionan inquietudes a la luz del Decreto 2044 de 2020.
5. DEUT enviará una base de datos de asentamientos en Neiva, con el fin de que el municipio lo revise, valide, actualice y complemente.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar copia digital del convenio a Planeación municipal	Claudia Rendón – DPR - MVCT	02/03/2021
Enviar base de datos de asentamientos	Clara Castañeda – DEUT- MVCT	05/03/2021

FIRMAS: Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón
Fecha: 24/02/2021