

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 20/05/2020
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

FECHA: Bogotá, 03 de febrero de 2021

HORA: De 08:00 a.m 10:00 m horas

LUGAR: Video llamada Microsoft teams

ASISTENTES:

David García Téllez- Minvivienda
 Claudia Rendón Valencia- Minvivienda
 Lina María Sierra- EPM
 Clara Castañeda- Minvivienda
 Ver listado de asistencia de la reunión

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de resultados de censo
2. Presentación de avances y resultados preliminares de los estudios de suelos, geotécnica y análisis de amenazas en Granizal

DESARROLLO:

Desde el SISBEN se presentan los resultados generales que hasta el momento se han obtenido del censo realizado en la Vereda Granizal. Los datos suministrados son:

- 1189 viviendas
- 1207 hogares
- 3379 personas

En el desarrollo de la reunión, se establecen las siguientes tareas:

1. El Director del Sisben buscará la manera de suministrar la información a EPM, desagregada por sectores y georeferenciada.
2. Suministrar a las demás entidades el informe actualizado con mapas en medio digital tipo kml. estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgos de Granizal.

Es evidente que los censos no muestran la realidad del territorio, se manifiesta que se debe analizar una estrategia que permita la clara identificación de los habitantes de la vereda Granizal y su clasificación por sectores

Desde MVCT se recuerda que los resultados presentados del censo son inquietantes, toda vez que el número de viviendas utilizada como base para determinar la población beneficiaria del proyecto a presentar ante ventanilla única, es de 4.500. De esta manera, la diferencia entre estos estimados y los resultados presentados por el director del Sisben son significativas y tendrían un impacto importante en el proyecto, ya que el cálculo de la demanda de agua requiere del soporte de la población. Se solicita revisar este tema y evaluar el cómo se manejaría esta justificación y sustentación de cara al proyecto en mención.

3. Suministrar el plan de acciones del Programa MIB que se avale por el Municipio de Bello para implementar en la vereda Granizal
4. Pendiente concretar los enlaces faltantes de cada Secretaria del municipio de Bello para la atención de la sentencia de Granizal
5. Se solicita al Municipio informar el avance de la gestión de las autorizaciones para la intervención con la instalación de predios privados

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Los definidos en las tareas en el desarrollo de la reunión.		

FIRMAS: Ver pdf con asistentes

Elaboró: Claudia Rendón
Fecha: 03/02/2021