

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de marzo de 2021
HORA:	10 A.M.
LUGAR:	Asistencia técnica Virtual - Teams
ASISTENTES:	Víctor Lopera - Supervisor Administración temporal Consultoría proyecto de Uribia Interventoría proyecto de Uribia Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 04 de marzo de 2021 se desarrolla esta reunión; en la cual participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ingeniero Víctor Lopera por parte de la administración temporal, y representantes de la consultoría e interventoría de los proyectos de Uribia y Albania del departamento de la Guajira. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

Desarrollo: El ingeniero Suescún toma la palabra y manifiesta a los participantes que el motivo de esta reunión es hacer el seguimiento semanal acordado para verificar los avances en el proceso de formulación de los proyectos de Uribia y Albania - departamento de la Guajira, así como verificar el cumplimiento del cronograma de estructuración de los proyectos y las tareas definidas cronológicamente en este.

Uribia: La interventoría expone que el 25 de febrero de 2020 la consultoría les allegó el informe sobre la capacidad del acuífero seleccionado y que en este momento lo están revisando preliminarmente y que una vez realicen la revisión detallada por parte del hidrogeólogo se pronunciaran al respecto, manifiestan que el 10 de marzo esperan contar con el resultado de la revisión detallada.

La Consultoría expone que han tenido dificultades para el acceso a la zona del proyecto y que no han podido levantar el catastro y levantamiento de pozos y redes, por lo cual solicitan el acompañamiento social correspondiente; el ingeniero Víctor Lopera de la administración temporal, informa que están haciendo las gestiones para lograr la mediación y solucionar este inconveniente, pero aclara que también está pendiente el catastro de usuarios que es un trabajo dispendioso y que este problema social se podía haber subsanado con anterioridad, de haber abordado estos trabajos con prontitud y en las fechas definidas.



Albania: El ingeniero Víctor Lopera informa que aún no se ha reiniciado el contrato de consultoría, el cual se encuentra suspendido, y que esperan antes de terminar esta semana (06 de marzo de 2020) tener comunicación con el municipio de Albania para aclarar algunos aspectos relacionados con el proyecto y de esta manera gestionar el reinicio del contrato de consultoría.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el momento que lo soliciten.

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la participación a través de los pantallazos de la reunión.

COMPROMISOS



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de formulación de los proyectos	SP-VASB-MVCT – Administración Temporal - Consultoría - Interventoría	11 de marzo de 2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 04/03/2021





Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

23:59

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

En esta reunión (8) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- Amara
- Bladimir Jesus Salcedo Castilla Externo
- Julian Enrique Mesino Estrada...
- LAURA ALEJANDRA CARO CA... Externo
- OVIEDO RINCON ISAAC DAVID Externo
- Ruiz Cristian (Invitado)
- Victor Raul Lopera Rendon

Otros invitados (3)

- Eduardo Enrique Cañas Ramos

OD OVIEDO RINCON ISAAC DAVID

BC Bladimir Jesus Salcedo Castilla

RC Ruiz Cristian (Invitado)

LC LAURA ALEJANDRA CARO CARVAJAL

A Amara

JE Julian Enrique Mesino Estrada (Invitado)

VP Victor Raul Lopera Rendon

Escribe aquí para buscar

ESP 15:18 04/03/2021