

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 1

FECHA: 26 de febrero de 2021

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES:
Leonardo Guerrero – VASB
Ricardo Acosta, EMCASERVICIOS

TEMA DE LA REUNIÓN:
CONSTRUCCIÓN EN FASE I DE LA TERCERA ETAPA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR EXISTENTE DE LA ZONA URBANA DE SILVIA.

ORDEN DEL DIA:

- Empalme de evaluación del proyecto por cambio de evaluador por parte del VASB.
- Avance de la evaluación a la fecha.
- Presentación de la parte Técnica del proyecto

Antecedentes:

Proyecto con radicado 2020ER0087422 del 10 de septiembre de 2020.
Con evaluación hasta diciembre de 2020.

Temas tratados:

- PTAR existente y ampliación de la capacidad instalada.
- Cambio de alcance del proyecto inicialmente a una sola Fase (1 tren de tratamiento) a una segunda fase (tren adicional)
- Permiso de vertimientos y PSMV.
- Presentación del proyecto con base en la resolución 661 de 2019.
- Repositorio en Sharepoint del VASB durante la actual evaluación.

Notas y consideraciones finales:

- El proyecto será presentado considerando la resolución 661 de 2019, solicitando Concepto Técnico y evaluación por requerimientos.
- El proyecto cambiará de nombre y valor por la ampliación del alcance.
- El histórico de observaciones del evaluador precedente, así como de los especialistas, debe ser suministrada vía correo electrónico o sharepoint

creado para tal fin, para ser cotejadas y continuar con la evaluación del proyecto.

Compromisos (Si aplica):

Suministrar la información disponible a la fecha resultado de la evaluación inicial como cruce de comunicaciones con observaciones y respuestas con documentos para subsanarlas.

Cargar la información, de la evaluación existente y actual, de mayor peso en el sharepoint del VASB.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Solicitar vía correo electrónico nuevo nombre y monto del proyecto	Ricardo Acosta EMCASERVICIOS	05/03/2021
Suministrar la información disponible a la fecha resultado de la evaluación inicial como cruce de comunicaciones con observaciones y respuestas.	Ricardo Acosta EMCASERVICIOS	09/03/2021
Consultar evaluadores especialistas para proponer siguiente mesa de asistencia técnica.	Leonardo Guerrero VASB	13/03/2021

FIRMAS:



Anexos:

PL01-TERCERA-ETAPA-PG.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Lista de chequeo 8... 01-EXISTENTE-PG... RESOLUCION 0661... PL01-TERCERA-ET... x Iniciar sesión

[1] PL01 (1 de 1) 18,1%

Comentar Cerrar

10guerreroverde

Ricardo Acosta

Chat

From Me to Evergote:
por aquí, puede ser

From Ricardo Acosta to Evergote:
PG-MUEVO(01-2020)-PL01.p...
916,24 KB


From Ricardo Acosta to Evergote:
no hay audio

To: Everyone File
Type message here...

Mute Start Video Security Participants Chat Share Screen Record Reactions End

Type here to search

4:22 p. m.
26/02/2021



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 26/02/2021