	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 1

FECHA: 24 de febrero de 2021

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES:

Leonardo Guerrero – VASB
 Leonel Castro – Consultoría (SERIMAQ)
 Karen Ríos – Consultoría (SERIMAQ)
 Adrián Molina – Consultora (SERIMAQ)

TEMA DE LA REUNIÓN:

Construcción Acueducto Unión Panamericana, Choco.

ORDEN DEL DIA:

- Avance del estado de los cálculos y diseños hidráulicos del proyecto por parte de la consultoría SERIMAQ.

Antecedentes:

Proyecto que viene siendo acompañado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del VASB con respaldo de la Agencia de Cooperación Española.

Temas tratados:

- Avance en estudios de oferta y demanda de agua, diseños y modelación hidráulica del sistema.
- Presupuesto del proyecto
- Concesión de aguas por parte de Codechocó

Notas y consideraciones finales:

- Los estudios y diseños hidráulicos de obras de concreto y tubería de aducción, conducción y redes de distribución se encuentran terminados y se

cuenta con una modelación en EPAnet para simular con diferentes patrones de consumo.

- Quedan algunos pendientes en la elaboración del presupuesto, dado que el costo del transporte de materiales es excepcionalmente costoso en esa región del país, se está revisando esta incidencia en el costo directo de materiales para prevenir subestimación.
- La concesión de aguas de la fuente (Q. La Raspadurita) continúa en trámite.

Compromisos (Si aplica):

Cargar la información definitiva en el sharepoint del VASB.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Eliminar la información cargada en el Sharepoint del VASB durante el proceso de seguimiento y acompañamiento del VASB.	Leonardo Guerrero VASB	05/03/2021
Cargar únicamente la información definitiva del proyecto en el Sharepoint del VASB.	Karen Ríos Consultoría	05/05/2021

FIRMAS:



Anexos:

Zoom Meeting

leguerreroaverde

SERIMAQ SAS

Autodesk AutoCAD

UP-04-SC-22-23-24

PROPIEDADES

General

- Color: PorCapa
- Capa: Tubería Reposición
- Tipo de línea: PorCapa
- Escala de tipo: 1.0000
- Grosor de línea: PorCapa
- Transparencia: PorCapa
- Altura de objeto: 0.0000

Visualización 3D

- Material: PorCapa

Estilo de trazado

- Estilo de trazado: PorCapa
- Tabla de estilos: Ninguno
- Tabla de trazado: Modelo
- Tipo de tabla d...: No está disponible

Ver

- Centro X: 1050816.2160
- Centro Y: 1070316.5422
- Centro Z: 0.0000
- Altura: 4794.2736
- Anchura: 9713.4701

Varios

- Escala de anot.: 1:1250
- Icono de SCP a...: Si
- Icono de SCP e...: Si
- SCP por ventana: Si
- Nombre de SCP:
- Estilo visual: Estructura alambrica...


Activar Windows


Ver a Configuración para activar Windows.

Modelo: RED DE DISTRIBUCIÓN, PRESIONES, SECTORIZACIÓN

Seguridad, Participantes, Chat, Share Screen, Record, Reactions

End





Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 24/02/2021