

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	11 de marzo de 2021
HORA:	3 P.M.
LUGAR:	Asistencia técnica Virtual - Teams
ASISTENTES:	Consultoría proyecto de Uribia Interventoría proyecto de Uribia Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Desarrollo

### DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 11 de marzo de 2021 se desarrolla esta reunión; en la cual participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y representantes de la consultoría e interventoría del proyecto de **Uribia del departamento de la Guajira**. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

**Desarrollo:** El ingeniero Suescún toma la palabra y manifiesta a los participantes que el motivo de esta reunión es hacer el seguimiento semanal acordado para verificar los avances en el proceso de formulación del proyecto de Uribia - departamento de la Guajira, así como verificar el cumplimiento del cronograma de estructuración del proyecto y las tareas definidas cronológicamente en este.


El ingeniero Suescún pregunta a la interventoría por el estado de revisión del informe presentado por la consultoría y correspondiente a la capacidad y condición hidrogeológica del acuífero seleccionado; ante esto la interventoría expone que aún está en revisión y que una vez tengan el resultado de esta validación, comunicarán las posibles observaciones a la consultoría y a la administración temporal. El ingeniero Suescún también pregunta por el avance en el catastro de pozos y redes, así como el catastro de usuarios, actividades que estaban suspendidas según la consultoría, debido a que la comunidad Wayú no permitía el ingreso a la zona; ante esto la consultoría expone que no han podido avanzar al respecto; que para el día lunes 15 de marzo de 2021 está programada una reunión en la zona, con participación de la interventoría, la consultoría, la administración temporal, representantes del municipio de Uribia y de Triple A; con el fin de analizar la situación y buscar soluciones prontas. La consultoría manifiesta que expuso a la administración temporal la necesidad de prorrogar el contrato de consultoría y que se estime la posibilidad de reubicar pozos hacia zonas que no presenten problemas sociales de acceso. Debido a que en esta reunión no participó alguien de la administración temporal, el ingeniero Suescún no pudo escuchar la opinión de ellos al respecto.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el momento que lo soliciten.

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la participación a través de los pantallazos de la reunión.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de formulación de los proyectos	SP-VASB-MVCT – Administración Temporal - Consultoría - Interventoría	18 de marzo de 2021



**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ

Fecha: 11/03/2021



Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

06:52

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- andres lopez (Invitado)
- LAURA ALEJANDRA CARO CA... (Externo)
- OVIEDO RINCON ISAAC DAVID (Externo)

Otros invitados (4)

- Victor Raul Lopera Rendón (Sin respuesta)
- Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta)
- Jackeline Meneses Olarte (Sin respuesta)
- Guillermo Eduardo Mendoza Arcila

andres lopez (Invitado)

OVIEDO RINCON ISAAC DAVID

Escribe aquí para buscar

15:02 11/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

12:07

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (7)

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- andres lopez (Invitado)
- Arq. Camilo Ladino (Invitado)
- LAURA ALEJANDRA CARO CA... (Externo)
- OVIEDO RINCON ISAAC DAVID (Externo)
- Rubeidys Lineth Montero Mar... (Externo)
- Ruiz Cristian (Invitado)

Otros invitados (4)

- Victor Raul Lopera Rendón

andres lopez (Invitado)

LAURA ALEJANDRA CARO CARVAJAL

Rubeidys Lineth Montero Marín

Ruiz Cristian (Invitado)

OVIEDO RINCON ISAAC DAVID

Arq. Camilo Ladino (Invitado)

Escribe aquí para buscar

15:07 11/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

24:14

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (9) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- andres lopez (Invitado)
- Arq. camilo ladino (Invitado)
- Jorge Corrales Celedón (Invit...)
- Julian Enrique Mesino Estrada...
- LAURA ALEJANDRA CARO CA... Externo
- OVIEDO RINCON ISAAC DAVID Externo
- Rubeidys Lineth Montero Mar... Externo

Ruiz Cristian (Invitado)

OVIEDO RINCON ISAAC DAVID

Rubeidys Lineth Montero M...

Escribe aquí para buscar

ESP 15:19 11/03/2021