

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 16 de marzo de 2021
HORA:	De 11:00 a 11:45 horas
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	LAURA ALEJANDRA ZIPAQUIRÁ ANTOLINEZ, Apoyo Técnico, Dirección Técnica de Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. JACKELINE MENESES, Subdirectora de Proyectos VASB LIZARDO OVALLE, Evaluador VASB
INVITADOS:	No, (Sin Cargo)

ORDEN DEL DIA:

Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

- Entrega y radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación

DESARROLLO:

- Entrega y radicación virtual de diseños finales ante el mecanismo de evaluación
La representante de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., aclara que se contrató una firma de interventoría para revisar los diseños entregados por Constructora Amarilo, cuyo plazo de revisión vence en tres meses, por lo cual, la posible entrega de los diseños definitivos será hacia mayo de 2021. El VASB hace algunas recomendaciones al municipio, para que dentro de sus informes queden documentadas y suficientemente explicadas las razones que dan origen a la formulación del proyecto, el impacto que ocasionan los costos del bombeo sobre las tarifas a pagar por parte de los usuarios, y se alleguen todas las justificaciones técnicas y legales que obligan al municipio de Cajicá, a dar origen al proyecto, modificando todos los sentidos de flujo en sus redes. Entre los soportes se solicita incluir los modelos hidráulicos de la red de distribución, incluyendo los tanques existentes en la Planta de Tibitoc; deben allegarse modelos hidráulicos de red existente bajo la condición actual de operación y modelos de red proyectada, operando con uno o ambos tanques nuevos. El VASB también recomienda al municipio, programar mesa de trabajo conjunta entre éste Ministerio, el municipio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, invitando a los funcionarios encargados de administrar el sistema de acueducto Tibitoc, (Director Red Matriz o funcionario competente).

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

FIRMAS:

Cajicá - Dos tanques de almacenamiento 10.000 m3 cad... Chat Archivos Detalles 4 más +

✕ Cancelar reunión | ⇄ Copiar vínculo Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco ▾ Opciones de reunión

Cajicá - Dos tanques de almacenamiento 10.000 m3 cada uno

SE Subdir Acueducto Empresa de Servicios Públi... Desconocido ✕ JO Jackeline Meneses Olarte Libre ✕

I ingjavier04alonso@gmail.com Desconocido ✕

Opcionales: ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Provisional ✕

🕒 16 mar. 2021 11:00 → 16 mar. 2021 12:00 1 h Todo el día

Sugerido: No hay sugerencias disponibles.

Elaboró: Lizardo Ovalle

Fecha: 16-03-2021