

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de marzo de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Karen López/ profesional de apoyo al Plan Departamental de Agua Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para revisión de compromisos del proyecto “OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el cual se encuentra en evaluación por etapas.

1. Contextualización.
2. Revisión de compromisos.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

La mesa de trabajo no se realizó debido a que las personas invitadas no asistieron en su totalidad, solo se conectó la ingeniera Karen López profesional del PDA de Putumayo.

Durante el tiempo de programación de la reunión, se contactó vía telefónica al alcalde del municipio de Santiago del Putumayo Sr. Herney Luna, pero no fue posible la comunicación con él. Además, se contactó vía telefónica al ingeniero Oscar Castro gerente de la empresa prestadora del servicio de Santiago y este manifestó que se encontraba atendiendo una situación en la planta de tratamiento y por tal razón no podía conectarse a la mesa de trabajo programada. El ingeniero Oscar Castro manifestó que intentó comunicarse con el ingeniero Oscar Hernández de la consultoría y este no le contestó.

Debido a los inconvenientes para la realización de la mesa de trabajo, se toma la decisión de reprogramarla para el próximo jueves 25 de marzo de 2021.

2. Revisión de compromisos

No se logró hacer la revisión de los compromisos pactados.


3. Conclusiones y compromisos

Debido a los inconvenientes para la realización de la mesa de trabajo, se toma la decisión de reprogramarla para el próximo jueves 25 de marzo de 2021.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	Todos	25-03-21
2			

FIRMAS:



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 23-03-2021