

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de marzo de 2021
HORA:	De 11:00 a.m. a 11:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Karen López/ profesional de apoyo al Plan Departamental de Agua Ing. Miguel Ángel delgado / Consultoría Ing. Oscar Castro / Gerente de la ESP William Chamorro / Consultoría Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para revisión de compromisos del proyecto “OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el cual se encuentra en evaluación por etapas.

1. Contextualización.
2. Revisión de compromisos.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

La mesa de trabajo no se desarrolló completamente, debido a que las personas invitadas tuvieron inconvenientes de conexión.

Debido a los inconvenientes presentados, se tomó la decisión de aplazar la reunión de seguimiento.

2. Revisión de compromisos

No se logró hacer la revisión de los compromisos pactados.


3. Conclusiones y compromisos

Debido a los inconvenientes para la realización de la mesa de trabajo, se toma la dedición de reprogramar la reunión.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	Todos	Pendiente
2			

FIRMAS:



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 25-03-2021