

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 7

FECHA: 23 de marzo de 2021

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde – VASB
Nayibe Cabrera - Emcaservicios
Guillermo Narváez – Consultoría E&D
Juan Pablo Ordoñez - Consultoría E&D

TEMA DE LA REUNIÓN:
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ORDEN DEL DIA:
Observaciones geotecnia
Diseño estructural tanque de almacenamiento
Trámite para permiso de uso de aguas
Plan de aseguramiento del servicio de acueducto

Antecedentes:
Reunión n6

Temas tratados:
La consultoría se encuentra adelantando la identificación y caracterización geotécnica de la zona del proyecto con el apoyo de un geólogo para presentar al VASB el viernes 26 de marzo de 2021.
El diseño estructural del tanque de almacenamiento está terminado y se encuentran redactando el informe respectivo para remitir al VASB el 26 de marzo de 2021.
La CRC presentó factura por \$ 6 millones de pesos cuya titularidad es la Asociación de Usuarios del Acueducto, una vez recogida esta suma y pagada a la CRC se realizará la visita a la fuente previamente a la expedición del acto administrativo de concesión de aguas.
Se programa reunión con el Grupo de Gestión Empresarial del VASB para el 25 de marzo de 2021.


Notas y consideraciones finales:

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Presentar caracterización geotécnica de la zona del proyecto	Consultoría de E&D	26/03/2021
Presentar diseño estructural del tanque de almacenamiento	Consultoría de E&D	26/03/2021

FIRMAS:

Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 23/03/2021