

|                                                                                   |                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA<br><br><b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Versión: 4.0      |
|                                                                                   |                                                                | Fecha: 20/05/2020 |
|                                                                                   |                                                                | Código: GDC-F-01  |

### ACTA No. 04

**FECHA:** Bogotá, 23 de marzo de 2021

**HORA:** De 2:00 p.m 3:00 p.m horas

**LUGAR:** Video llamada Microsoft teams

#### ASISTENTES:

1. Fabián Buitrago – Director operativo Empresa de Servicios Públicos de Girón ESP
2. Fulvia Santamaría– Gerente Empresa de Servicios Públicos de Girón ESP
3. Claudia Rendón Valencia- Minvivienda
4. David García - Minvivienda

#### ORDEN DEL DIA:

1. Definición de pasos a seguir en la estructuración del plan de gestión

#### DESARROLLO:

1. MVCT realiza una presentación de los componentes generales del plan de gestión.
2. MVCT gestionará reunión con AMB para designar equipo de trabajo de plan de gestión. Lo anterior teniendo en cuenta que AMB es el responsable de acueducto y la Empresa de Servicios Públicos de Girón del alcantarillado. En este sentido, se debería realizar un plan de gestión por prestador. El plan de gestión para acueducto lo debe estructurar el AMB y el de alcantarillado las empresas de servicios públicos de Girón.
3. Empresas públicas de Girón continuará avanzando en el borrador de la línea de base técnica y social.
4. MVCT averiguará cual sería el procedimiento y manejo para presentar el plan de gestión ante la SSPD, y qué se ha avanzado desde la CRA en el marco normativo.
5. Se informa que el 7 de abril de 2021, tentativamente, está programado el comité técnico en el cual se presentaría el proyecto radicado en ventanilla única.

| Compromiso                                                                                             | Responsable           | Fecha limite de cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Se gestionará mesa técnica con AMB para iniciar trabajo conjunto en la elaboración del plan de gestión | Claudia Rendón - MVCT | 26/03/2021                   |
| Enviar presentación de componentes del plan de gestión y grabación de la reunión                       | Claudia Rendón - MVCT | 23/03/2021                   |

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón

Fecha: 23/03/2021