

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de abril de 2021
HORA:	De 15:47 a 17:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Jorge Avella, Profesional Banco de Proyectos Municipio Paipa-Boyacá</p> <p>Mireya Ibañez, Líder Banco de Proyectos Municipio Paipa-Boyacá</p> <p>Fabián Torres, Consultor del Proyecto</p> <p>María Amalfí, Profesional de proyectos Red Vital ESP</p> <p>Yeison Rokney Torres Suárez, Sub Gerente Operativo Red Vital ESP</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes. Mesa técnica para el seguimiento a los ajustes del proyecto OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
2. Antecedentes del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes, con participación de representantes del municipio, de la ESP y del MVCT (ver lista de asistencia).
2. El evaluador líder del proyecto realiza exposición de los antecedentes del proyecto. Se realiza presentación del proceso de evaluación que ha surtido en proyecto a la fecha, en el cual se menciona y resalta lo siguiente:
 - a. Que el proyecto fue radicado por etapas

- b. Que surtida la evaluación documental se informó al municipio del ingreso al mecanismo de viabilización de proyectos mediante oficio y lista de chequeo documental con pendientes.
 - c. Que se asignó al ingeniero Sergio Rodríguez como evaluador líder de proyecto, quien realizó la evaluación preliminar (Etapa 1), y encontró que el proyecto cuenta con pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial.
 - d. Que surtida la Etapa 1, se procedió la presentación al comité técnico de proyectos sobre el resultado de la evaluación preliminar, y esta instancia recomendó a la subdirección de proyectos la devolución del mismo a la Entidad Territorial para que se complemente con los ajustes y complementos requeridos por la Resolución 0661 de 2019. Lo anterior fue informado al formulador mediante comunicación, lista de chequeo y mesa técnica.
 - e. Se menciona que una vez presentados los ajustes, deberá exponerse al comité técnico de proyectos el resultado de estos, para que de ser el caso, se autorice el paso a la siguiente etapa de evaluación.
 - f. Se realiza recuento y exposición general de los pendientes resultados de la evaluación documental y preliminar.
3. Comentarios de los asistentes:
- a. EL formulador del proyecto solicita que aclaración sobre procedimiento por etapas de conformidad con lo establecido por la Resolución 0661 de 2019. A lo anterior, el evaluador líder expone lo correspondiente.
 - b. Se aclara por parte de formulador que se realizó radicación de ajustes parciales con referencia 2020ER0100836, no obstante estos no cumple de lleno con los requisitos. Aparentemente se realizó nueva evaluación documental sobre el mismo, no obstante, los ajustes presentados corresponden a los mismos realizados con anterioridad en la revisión preliminar, por lo que estos persisten.
 - c. Se recuerda que el proyecto no ha sido revisado integralmente (de conformidad con los requerimientos del Anexo 1 de la Guía de presentación de proyectos contenida en la Resolución 0661 de 2019), producto que surgieron observaciones en la fase documental y preliminar, que en la Etapa 2, el comité técnico de proyectos recomendó su ajustes y verificación. Una vez cumplida la Etapa 2 y se presente la documentación pertinente se realizará la evaluación integral del mismo, con el apoyo de los profesionales especialistas de la Subdirección de Proyecto.
 - d. El evaluador del proyecto sugiere se verifique el diámetro mínimo en cumplimiento de lo requerido por la normativa técnica.
 - e. Se expone por parte del evaluador del proyecto, que los diseños deben ser revisados y aprobados por la interventoría.
 - f. Sobre el componente predial, el formulador expone que en la actualidad varias de las redes pasan por predios privados, y que con el proyecto se propone que estas se pasen a predios públicos.
 - g. El evaluador del proyecto enviará correo electrónico con descripción general de requisitos de la Resolución 0661 de 2019, entre estas, las certificaciones solicitadas.
 - h. El formulador propone se realice mesa técnica previo a la radicación de los ajustes, para que estos sean explicados al evaluador del proyecto. Se proyecto que estos se tengan estén avanzados o terminados a finales del mes de mayo.



4. Cierre de la Reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa técnica de seguimiento a los ajustes	Formulador del proyecto (ESP y Municipio)	20/05/2021
2	N/A		
3	N/A		

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	20/4/2021 15:47:20
Fabian Torres (Guest)	Se unió antes	20/4/2021 15:47:20
Fabian Torres (Guest)	Abandonó	20/4/2021 16:55:16
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Se unió antes	20/4/2021 15:47:20
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Abandonó	20/4/2021 15:47:27
Jorge Avella (Invitado)	Se unió antes	20/4/2021 15:47:20
Jorge Avella (Invitado)	Abandonó	20/4/2021 16:55:20
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Se unió antes	20/4/2021 15:47:20
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Abandonó	20/4/2021 15:47:21
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Unido	20/4/2021 15:47:24
\Yeison Torres Red Vital Paipa (Invitado)\"	Abandonó	20/4/2021 16:55:36
\Mireya Ibañez (Invitado)\"	Unido	20/4/2021 15:51:32
\Mireya Ibañez (Invitado)\"	Abandonó	20/4/2021 15:58:58
Maria Amalfi (Invitado)	Unido	20/4/2021 15:54:02
Maria Amalfi (Invitado)	Abandonó	20/4/2021 16:55:13



Manejo Plantilla PPT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio La vivienda y el agua son de todos

Evaluación Preliminar – Etapa 1

Del componente técnico - **Presenta** ...

- ✓ Formato Resumen del Proyecto (Requiere de ajustes y verificaciones. No corresponde al proyecto presentado)
- ✓ Diagnóstico Situacional de los Sistemas Existentes
- ✓ Catastro
- ✓ Proyección de Población (Proyectada a partir del Año 2017 y no adjunta hoja de cálculo)
- ✓ Análisis de Alternativas (materiales de tuberías, para las renovaciones excavaciones sin o con zanja, trazados de tuberías)
- ✓ Estudio Hidráulico (no se aporta memorias de cálculo y modelaciones – sin firmas)
- ✓ Planos (Planos hidráulicos presentados sin firma. NO se presentan integralmente, entre estos plajos de topografía, de redes de distribución secundaria que indique las presiones, estructurales, eléctricos, predial, de interferencias y arquitectónicos)

Del componente técnico - **NO Presenta** ...

- ✗ Modelo hidráulico
- ✗ Memorias de cálculo en la hoja electrónica formulada
- ✗ Estudio topográfico
- ✗ Estudios de suelos
- ✗ Estudio estructural (*debe aclararse si requiere con la EB)
- ✗ Estudio eléctrico
- ✗ Memorias de cantidades de obra
- ✗ Especificaciones Técnicas Particulares del Proyecto
- ✗ Cronograma de obra y flujo de inversión
- ✗ Certificado de Funcionalidad e Integralidad
- ✗ Manual de Operación y Mantenimiento
- ✗ Manual de Arranque y Puesta en marcha
- ✗ Certificado de localización de fuentes de materiales pétreos y escombreras
- ✗ Certificado de Disponibilidad de Acueducto
- ✗ Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía
- ✗ Certificado de aprobación de los diseños por parte de la Interventoría
- ✗ Póliza sobre los diseños del proyecto
- ✗ Análisis de interferencias con redes de otros servicios públicos

15:03 ▶ 🔊 🗨️ JA FT MA SO 5841

Nelson Torres Red Vial Papa (Inv...) Jorge Arella (Invitado) Fabian Torres (GARC) Maria Amalfi (Invitado) Sergio Andrés Rodríguez Olaya

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
 Fecha: 20-04-2021